

- Mitte Okt. Weiterleitung der Interessenbekundungen an den Fachbeirat (FB) Integration und Marktersatz der ARGE Magdeburg
- ab 18.10.10 Aufnahme von 2.500 eHb in die ersten drei Phasen der Bürgerarbeit durch die Träger nach Zuweisung durch die ARGE Magdeburg
- Ende Okt. BVA stellt den Antragsleitfaden und die Antragsunterlagen für die Träger zur Verfügung
- 22.10.2010 Abstimmung zu den Projekten für das I. Quartal 2011 im FB Integration und Marktersatz
- Ende Okt. Zuschlagserteilung für die ersten Projekte mit Start im Jan, Feb. und März 2011 durch die Landeshauptstadt Magdeburg mit der Aufforderung, die Förderanträge für das Bundesverwaltungsamts (BVA) vorzubereiten und bei der ARGE Magdeburg einzureichen
- Anfang Nov. Abgabe der ersten Förderanträge (mit Beginn 01/2011 bis 03/2011) bei der ARGE Magdeburg durch die Projektträger zur Vorprüfung der Fördervoraussetzungen
- Mitte Nov. Weiterleitung der Förderanträge an das BVA mit Stellungnahme der ARGE Magdeburg
- Ende Nov. ggf. Abstimmung zu weiteren Projekten im FB Integration und Marktersatz
- Ende Nov. ggf. Aufforderung an die Träger, die Förderanträge für die Projekte mit Start im April und Mai 2011 für das Bundesverwaltungsamts (BVA) vorzubereiten und bei der ARGE Magdeburg im Dezember einzureichen
- ab Dez. Bewilligung der Projekte für die Monate Januar und Februar durch das BVA
- ab Mitte Dez. Vermittlungsvorschläge der ARGE Magdeburg an die Träger zur Besetzung der Bürgerarbeitsstellen mit Beginn 15.01.2011 und 01.02.2011
- ab Mitte Dez. Vorstellungsgespräche der Bürgerarbeiter bei den Träger und Einstellung der ersten Projektteilnehmer durch die Träger
- Dez. ggf. Abgabe der Förderanträge (mit Beginn 04 und 05/2011) bei der ARGE Magdeburg durch die Träger
- 15.01.2011 Start der ersten Projekte in Magdeburg für 20 Bürgerarbeiter
- ab 01.05.2011 Beginn der meisten Projekte aufgrund der Aktivierung der überwiegenden Teilnehmer ab 18.10.2010 unter Beachtung der mindestens 6 monatigen Aktivierungsphase
- 30.06.2011 Letztmöglichster Aktivierungsbeginn für Teilnehmer
- 01.01.2012 Letztmöglichster Projektbeginn