

Bauvorhaben : Neubau d. Straßenbrücke i.Z. d. Oebisf. Str. - BA 2.2 Abschluss des Brückenbauwerkes

Kostenzusammenstellung Bauvorhaben (für die HH-Jahre 2021 ff.)

Stand: 28.07.20

(Konjunktur- und Bauspreisindex eingerechnet)

Leistungen

Kosten in €
(gem. Kostenberechn.)

Kosten in €
(gem. Submission)

Bisherige Ausgaben

bereits getätigte Auszahlungen (2012-2019)	85.652,69	
Haushaltsrest in 2020	1.228,91	
Haushaltsansatz in 2020	110.000,00	
	196.881,60	

Bau (nach Kostenberechnung)

Bauleistungen (gemäß Entwurfsl. v. 27.05.2020)	2.398.703,00	-
Konjunktur- und Bauspreisindexsteigerung ca. 20 %	479.751,55	-
Pflege- und Ersatzmaßnahmen	45.000,00	-
	2.923.454,55	-

Planung (nach vorläufige Kostenberechnung)

Ausschreibung (Lph. 6 u. Lph.7 gemäß HOAI)	40.000,00	-
Besondere Leistungen (gemäß HOAI)	5.000,00	-
Freiraumplanung/Landschafts- und Begleitplan, UVP	12.000,00	-
Kosten für Grunderwerb	10.000,00	-
Ausführungsplanung (in Pos. im Bauleistungen enthalten)	-	-
	67.000,00	-

Sonstige Baunebenkosten (vorläufige Kostenschätzung)

Bauüberwachung (Lph. örtl. BÜ gemäß HOAI)	80.000,00	-
Bauoberleitung (BOL gemäß HOAI)	0,00	-
Prüfleistungen baubegleitend	15.000,00	-
Kontrollprüfungen des AG baubegleitend	5.000,00	-
Mehrmengen gem. VOB (10 % Regelung)	292.345,45	-
Beweissicherung (in Kostenberechnung Bau enthalten)	-	-
SiGeKo (in Kostenberechnung Bau enthalten)	-	-
	392.345,45	-

bisherige Ausgaben	196.881,60
Planung gesamt	67.000,00
Bau + NK gesamt	3.315.800,00

Gesamtkosten

3.579.681,60 €

Ausführungszeitraum / Kostenzusammenstellung

Planungskosten bis 2020	Planung (Lph. 1-5)	196.881,60
Planungskosten 2021	Planung (Lph. 6-7)	67.000,00
Baukosten + Baunebenkosten 2022	90% Bau+NK	2.984.220,00
Baukosten + Baunebenkosten 2023	10% Bau+NK	331.580,00
		3.579.681,60