

Anfrage

öffentlich

Datum	Nummer
14.11.2008	F0197/08

Absender

Stadtrat Hans-Dieter Bromberg
SPD-Stadtratsfraktion

Adressat

Oberbürgermeister
Herrn Dr. Lutz TrümperGremium
StadtratSitzungstermin
04.12.2008

Kurztitel

Zusatzkosten für Bauarbeiten Strombrücke

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Ursprünglich war vorgesehen, die Gleisbauarbeiten auf der Strombrücke bis zum 17. November 2008 zu beenden, nun wurde wiederholt das Ende der Bauarbeiten verschoben. Seit einigen Tagen zielt die Strombrücke eine Zeltfront. Sie scheint notwendig, weil nun doch in der Schlechtwetterperiode und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gebaut werden muss.

Ich frage Sie:

1. Welche Kosten waren von der MVB für die gesamten Baumaßnahmen an der Strombrücke veranschlagt?
2. Entstehen zusätzliche Kosten durch die „Zeltabsicherung“ der Bauarbeiten? Wenn ja, von wem sind diese zu tragen?
3. Welche Auswirkungen hat ein Kostenaufwuchs für die Konsolidierungsbemühungen der MVB und der Stadt?



Hans Dieter Bromberg