

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|
| Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister - | | Drucksache DS0170/10 | Datum 13.04.2010 |
| Eigenbetrieb OB | EB KGM | Öffentlichkeitsstatus öffentlich | |

| Beratungsfolge | Sitzung Tag | Behandlung | Zuständigkeit |
|--|------------------------------|-------------------|----------------------|
| Der Oberbürgermeister | 11.05.2010 | nicht öffentlich | Kenntnisnahme |
| Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr | 20.05.2010 | öffentlich | Beratung |
| Betriebsausschuss Kommunales Gebäudemanagement | 25.05.2010 | öffentlich | Beratung |
| Ausschuss für Bildung, Schule und Sport | 01.06.2010 | öffentlich | Beratung |
| Finanz- und Grundstücksausschuss | 16.06.2010 | öffentlich | Beratung |
| Stadtrat | 24.06.2010 | öffentlich | Beschlussfassung |

| Beteiligungen FB 02,FB 40 | Beteiligung des | Ja | Nein |
|--|------------------------|-----------|-------------|
| | RPA | | x |
| | KFP | x | |
| | BFP | x | |

Kurztitel

Sanierung von Schulen im Rahmen der EU-Schulbauförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EU-Strukturfonds 2007 bis 2013 EFRE IV) EW-Bau für die Grundschule "Am Kannenstieg", Pablo-Picasso-Straße 20 in Magdeburg

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Anlage dargestellte EW-Bau für die Sanierung des Schulgebäudes, der Sporthalle und des Schulhofes wird bestätigt.
2. Das Vorhaben ist als Bestandteil der EFRE Schulbauförderung nach Vorlage des Bewilligungsbescheides mit einem Gesamtkostenrahmen von 3.450.000,00 EUR umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|----|---|------|--|
| Eigenbetrieb | Eb KGm | Pflichtaufgabe | JA | X | NEIN | |
|---------------------|--------|-----------------------|----|---|------|--|

| | | | | | |
|---|--|----------|--|------|--|
| Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
| JA | | HHK-Nr.: | | NEIN | |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------|--|
| Maßnahmebeginn | Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan | | | |
| 2011 | Erfolgsplan | X | Vermögensplan | |

| | | | | |
|-------------------------|---|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Erfolgsplan 2010 | | | | |
| Ertrag | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderertrag |
| 379210 | erh. Anz. städt. Bereich | 79.870,00 | 97.930,00 | - 18.060,00 |
| | | | | |
| Summe: | | 79.870,00 | 97.930,00 | -18.060,00 |
| Aufwand | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderaufwand |
| 562000 | Bewirtschaftg. Grundstücke / baul. Anl. | 79.870,00 | 97.930,00 | - 18.060,00 |
| | | | | |
| Summe: | | 79.870,00 | 97.930,00 | - 18.060,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Mittelfristige Erfolgsplanung 2011 – 2013 | | | | | |
| Ertrag | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderertrag |
| 2011 | 379210 | erh. Anz. städt. Bereich | 132.793,00 | 213.646,00 | - 80.853,00 |
| 2012 | 379210 | erh. Anz. städt. Bereich | 122.459,00 | 213.646,00 | - 91.187,00 |
| 2012 | 414201 | Zuweisungen für Hochbauunterhaltung | 24.000,00 | 45.000,00 | - 21.000,00 |
| 2013 | 379210 | erh. Anz. städt. Bereich | 110.864,00 | 213.646,00 | - 102.782,00 |
| 2013 | 414201 | Zuweisungen für Hochbauunterhaltung | 49.600,00 | 54.000,00 | - 4.400,00 |
| Summe: | 2011 | | 132.793,00 | 213.646,00 | - 80.853,00 |
| | 2012 | | 146.459,00 | 258.646,00 | - 112.187,00 |
| | 2013 | | 160.464,00 | 267.646,00 | - 107.182,00 |
| Aufwand | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderaufwand |
| 2011 | 562000 | Bewirtschaftg. Grundstücke / baul. Anl. | 132.793,00 | 213.646,00 | - 80.853,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2012 | 562000 | Bewirtschaftg. Grundstücke / baul. Anl. | 122.459,00 | 213.646,00 | - 91.187,00 |
| 2012 | 561000 | Unterhaltung Grundstücke / baul. Anl. | 24.000,00 | 45.000,00 | - 21.000,00 |
| 2013 | 562000 | Bewirtschaftg. Grundstücke / baul. Anl. | 10.631.119,00 | 10.671.756,00 | - 40.637,00 |
| 2013 | 561000 | Unterhaltung Grundstücke / baul. Anl. | 49.600,00 | 54.000,00 | - 4.400,00 |
| Summe: | 2011 | | 132.793,00 | 213.646,00 | - 80.853,00 |
| | 2012 | | 146.459,00 | 258.646,00 | - 112.187,00 |
| | 2013 | | 160.464,00 | 267.646,00 | - 107.182,00 |

Die dargestellten finanziellen Auswirkungen beziehen sich auf die Objekte GS „Am Kannenstieg“ Pablo-Picasso-Straße 20 und SEK „W. Busch“ Pablo-Picasso-Straße 19 (letzteres wird als Ausweichobjekt während der Maßnahmen an der GS verwendet) und Sporthalle Pablo-Picasso-Straße 19. Bei der Finanzierungsseite der LH MD sind die Auswirkungen für die SEK „W. Busch“ und die Sporthalle unter einer Kostenstelle zusammengefasst. (Siehe auch Anlage zur Finanzierungsseite Eb KGm).

| Vermögensplan 20.. | | | | |
|--------------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------|
| Einnahmen | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Mindereinnahmen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | | | |
| Ausgaben | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon: veranschlagt | Mehr- bzw. Minderausgaben |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe: | | | | |

| Mittelfristige Vermögensplanung 20.. – 20.. | | | | | |
|---|-----------|-------------|-----|-----------------------|------------------------------|
| Einnahmen | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Mindereinnahmen |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| Ausgaben | | | | | |
| Jahr | Sachkonto | Bezeichnung | EUR | davon veranschlagt | Mehr-bzw. Minderausgaben |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |

Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|----|--|------|
| Organisationseinheit | 4140 | Pflichtaufgabe | X | ja | | nein |
| Produkt Nr. | Haushaltskonsolidierungsmaßnahme | | | | | |
| 21101001 | X | ja, Nr. | 130 | | | nein |
| Maßnahmebeginn/Jahr | Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | |
| 2011 | JA | x | NEIN | | | |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt

Budget/Deckungskreis:

| |
|------------------------------------|
| TH 0 / TH 4140 DK Afa / DK Sopo |
|------------------------------------|

| I. Aufwand (ohne Afa, Betriebs- und Nebenkosten) | | | | | |
|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2010* | 79.870 | 41400400 | 54551000/54551100 | 97.930 | - 18.060 |
| 2011* | 39.267 | 41400300 | 54551000/54551100 | 78.715 | - 39.448 |
| 2011* | 93.526 | 41400400 | 54551000/54551100 | 134.931 | - 41.405 |
| 2012* | 32.752 | 41400300 | 54551000/54551100 | 78.715 | - 45.936 |
| 2012* | 89.707 | 41400400 | 54551000/54551100 | 134.931 | - 45.224 |
| 2012* | 24.000 | 02010100 | 54551230 | 45.000 | - 21.000 |
| 2013* | 70.885 | 41400300 | 54551000/54551100 | 78.715 | - 7.830 |
| 2013* | 39.979 | 41400400 | 54551000/54551100 | 134.931 | - 94.952 |
| 2013* | 49.600 | 02010100 | 54551230 | 54.000 | - 4.400 |
| Summe: | 2010: 79.870 | | | 97.930 | - 18.060 |
| | 2011: 132.793 | | | 213.646 | - 80.853 |
| | 2012: 146.459 | | | 258.646 | - 112.187 |
| | 2013: 160.464 | | | 267.646 | - 107.182 |

*Erläuterungen - siehe Finanzierungsseite Eb KGm

| I. Aufwand (nur Afa) | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2012 | 142.161 | 41400300 | 57111100 | 106.844 | 35.317 |
| 2013 - 22 (jährl.) | 191.605 | 41400300 | 57111100 | 106.844 | 84.761 |
| 2023 | 191.605 | 41400300 | 57111100 | 79.292 | 112.312 |
| 2024 - 37 (jährl.) | 191.605 | 41400300 | 57111100 | 70.109 | 121.496 |
| 2038 | 191.605 | 41400300 | 57111100 | 17.346 | 174.077 |
| 2039 - 41 (jährl.) | 191.605 | 41400300 | 57111100 | 0 | 191.605 |
| 2042 | 111.769 | 41400300 | 57111100 | 0 | 111.769 |
| Summe: | 5.810.475 | | | 2.253.448 | 3.556.844 |

| II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|------------------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2012 | 40.417 | 41400300 | 45312020 | 0 | 40.417 |
| 2013 - 41 (jährl.) | 97.000 | 41400300 | 45312020 | 0 | 97.000 |
| 2042 | 56.583 | 41400300 | 45312020 | 0 | 56.583 |
| Summe: | 2.910.000 | | | 0 | 2.910.000 |

Afa und Sopo Auflösung beziehen sich auf die GS „Am Kannenstieg“ nebst Außenanlagen sowie auf die Sporthalle.

EFRE, GS „Am Kannenstieg“

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:

I 104140026

Investitionsgruppe:

Schulen

| I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2009 | 100.000,00 | 2.21101.940100.-86 | | x | |
| 2010 | 165.000,00 | 41400300 | 09611002 | x | |
| 2011 | 1.660.000,00 | 41400300 | 09611002 | x | |
| 2012 | 1.525.000,00 | 41400300 | 09611002 | x | |
| Summe: | 3.450.000,00 | | | | |

| II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) | | | | | |
|---|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2011 | 1.517.000,00 | 41400300 | 23111002 | x | |
| 2012 | 1.393.000,00 | 41400300 | 23111002 | x | |
| Summe: | 2.910.000,00 | | | | |

| III. Eigenanteil / Saldo | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| 2009 | 100.000,00 | | | x | |
| 2010 | 165.000,00 | 41400300 | | x | |
| 2011 | 143.000,00 | 41400300 | | x | |
| 2012 | 132.000,00 | 41400300 | | x | |
| Summe: | 540.000,00 | | | | |

| IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | davon | |
| | | | | veranschlagt | Bedarf |
| gesamt: | 60.000,00 | | | | |
| 2010 | 60.000,00 | 41400300 | 09611002 | x | |
| für | | | | | |
| 2011 | 60.000,00 | 41400300 | 09611002 | x | |
| Summe: | | | | | |

| V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | bis 60 Tsd. € (Sammelposten) |
| <input type="checkbox"/> | > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 2017-68(IV)08 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anlage Kostenberechnung |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich |
| <input type="checkbox"/> | Anlage Folgekostenberechnung |

C. Anlagevermögen**Investitionsnummer:**

I 104140026

Anlage neu

Buchwert in €

3.450.000,00

NEIN

Datum Inbetriebnahme:

01. 08. 2012

| Auswirkungen auf das Anlagevermögen | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------|
| Jahr | Euro | Kostenstelle | Sachkonto | bitte ankreuzen | |
| | | | | Zugang | Abgang |
| 2012 | 3.450.000,00 | 41400300 | 09611002 | x | |

| | | |
|--|---|---------------|
| federführender Eigenbetrieb: | Sachbearbeiter: Herr Teichmann (Tel. 5657) | Unterschrift: |
| verantwortlicher Eigenbetriebsleiter: | Herr Ulrich | Unterschrift: |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Termin für die Beschlusskontrolle | 31.12.2012 |
|-----------------------------------|------------|

Begründung:

Mit dem Beschluss Nr. StBV045-005(V)09 vom 10.12.2009 zu der DS 0524/09 wurde die erarbeitete Vorplanungslösung bestätigt und die Verwaltung beauftragt, die Entwurfsunterlage- Bau zu erstellen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Im Rahmen der EFRE-Maßnahme sollen am Schulstandort der GS „Am Kannenstieg“ Baumaßnahmen am Schulgebäude, an der Sporthalle und den Außenanlagen mit einem Gesamtkostenvolumen von 3.450.000,00 EURO durchgeführt werden, wovon 2.910.000,00 EUR als förderwürdig anerkannt werden könnten. Dies entspricht einer Förderquote von ca. 84 % .

Mit der nun vorliegenden Entwurfsplanung wurde die Aufgabenstellung und das Raumkonzept des Nutzers auf Grundlage des bestätigten Vorplanungskonzeptes in der EW-Bau umgesetzt.

Das Schulgrundstück Pablo-Picasso-Straße 19-21 wird in den kommenden Jahren umfassend verändert. Nach dem bereits erfolgten Abriss des Herder-Gymnasiums soll auch das Gebäude der SEK „W. Busch“ nach Schließung der Schule zurückgebaut werden. Von der großen Grundstücksfläche wird der südliche Teil zur Wohnbebauung abgegeben und dazu durch das Stadtplanungsamt ein B-Plan-Verfahren durchgeführt. Der B-Plan Nr. 116-1 „Kannenstieg“ liegt im Vorentwurf vor und wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt.

Im Rahmen der EW-Bau wurde das vom Fb 40 gestellte Raumprogramm mit den Räumlichkeiten für die Grundschule, den Hort in Trägerschaft der AWO, das Verkehrsübungszentrum der Stadt Magdeburg, das vorhandene Astronomische Zentrum mit dem Planetarium der Stadt Magdeburg und das Kinder- und Jugendfilmstudio erfüllt und dabei das Pädagogische Konzept der Grundschule, das ausschlaggebend für die Fördermittelbereitstellung ist, berücksichtigt. Dieses beinhaltet im Rahmen der Entwicklung des Gebäudes zum Kinderzentrum mit den o.g. Einrichtungen u.a. die interaktive Leseförderung der Grundschüler, des Weiteren Energieeinsparung und Klimaschutz, die Gesundheitsförderung der Schüler und Schachunterricht. In der Planung wiederzufinden ist das Konzept, z.B. in der Anordnung eines Trinkbrunnens im Foyer der Schule, der Einrichtung eines Freischachfeldes auf dem Schulhof, das auch als grünes Klassenzimmer genutzt werden kann, der Ausstattung eines Solarwaschraumes und im Rahmen des Raumprogrammes durch den FUR Gesunde Schule und den Entspannungs-/Leseraum für das Antolin-Projekt.

Das Sanierungskonzept des Schulgebäudes sieht die Überdachung des Innenhofes und die Schaffung einer großen Aula in dem dadurch entstehenden Atrium vor. So erhält die Schule einen baulichen Mittel- und Bezugspunkt, um den herum sich die Nutzungsbereiche anordnen. Durch den Einbau von Verbindungsstegen im 1. und 2. Obergeschoss des Atriums verbessert sich die Erschließung der Nutzungsbereiche und die Fluchtwegsituation. Die Klassenräume und Fachkabinette werden saniert und teils neu geordnet, das Planetarium bleibt erhalten und bekommt einen Fachunterrichtsraum zugeordnet, das Kinder- und Jugendfilmstudio bleibt an seiner Stelle erhalten, ebenso die Räume des Verkehrsübungszentrums, ergänzt wird ein Fachunterrichtsraum „Gesunde Schule“ und ein Entspannungs- und Leseraum. Die Horträume befinden sich weiterhin im Erdgeschoss des Südflügels unter dem Verwaltungsbereich der Grundschule.

Zu den Baumaßnahmen am Schulgebäude gehören die Erneuerung der Fenster mit Wärmeschutzglas, die Bekleidung der Fassade wird mit einem Wärmedämmverbundsystem, die Sanierung der WC-Anlagen und die Anpassung der haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär) entsprechend den Anforderungen.

Die barrierefreie Erschließung des Schulgebäudes wird durch den Anbau eines außenliegenden Aufzuges erreicht, der auch das Planetarium im 3. Oberschoss anfährt, im Erdgeschoss wird ein Behinderten-WC eingebaut. Der Osteingang des Schulgebäudes erhält eine neue, großzügige Überdachung und die Treppe wird mit Sitzstufen ergänzt, so dass sich der Eingangsbereich künftig optisch und zudem mit erhöhter Aufenthaltsqualität präsentieren wird.

An der Sporthalle wird ebenfalls die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen und die Hallenverglasung ausgetauscht, allerdings kommt dabei ein System mit Polycarbonatelementen zur Anwendung. In der Sporthalle wird der Sportboden erneuert und der Prallschutz ergänzt.

Die Planung der Außenanlagen berücksichtigt die künftige Veränderung des Schulgrundstückes und ist mit dem B-Plan abgestimmt. Der Schulhof mit Aufenthalts- und Spielflächen wird künftig zwischen Schule und Sporthalle angeordnet, die Schachfläche wird mit 3-seitigen Sitzstufen ausgestattet und als grünes Klassenzimmer nutzbar sein. Auf der frei werdenden Fläche der Sekundarschule wird der bewegungsintensive Bereich mit multifunktionalem Ballspielplatz und Rollparcour errichtet. Die Grünfläche östlich der Sporthalle verbleibt als Vorhaltefläche für einen später zu errichtenden Verkehrsübungsplatz. Die Schulgartenfläche und der Sinnespark bleiben als Ruhe- und Rückzugsbereich in ihrem derzeitigen Zustand erhalten, eine zusätzliche Wegebeziehung der Turnhalle soll künftig die Verbindung zwischen Sporthalle und Sportplatz für die Schüler und Sportler verbessern.

Die Kostenberechnung hält den im Fördermittelantrag genannten Kostenrahmen von 3.450.000,00 EUR ein, wovon ca. 2.479.500,00 EUR auf das Schulgebäude, ca. 625.500,00 EUR auf die Sporthalle und 345.000,00 EUR auf die Außenanlagen entfallen. Durch die Dämmung der Fassaden und die Erneuerung der Sporthallenverglasung ist eine Reduzierung der Betriebskosten zu erwarten, die jedoch durch erhöhte Wartungskosten, z.B. für den Aufzug und die erforderlichen Abluftanlagen, sowie durch die steigenden Leistungspreise wieder kompensiert wird. Eine wesentliche Kosteneinsparung tritt jedoch mit dem Abriss des Sekundarschulgebäudes und mit der Verkleinerung des Schulgrundstückes ein. Die Ermittlung ist in die Darstellung der Betriebs- und Nebenkosten auf den Finanzierungsseiten dieser Drucksache eingeflossen.

Der derzeitige Terminplan sieht eine Bauausführung ab Sommer 2011 vor.

Die vorliegende Entwurfsunterlage-Bau wird beim Zuwendungsgeber zur Bestätigung eingereicht. Erst nach Vorlage des Bewilligungsbescheides kann die weitere Planung und Realisierung beauftragt werden.

Für das Bauvorhaben wurde eine Behinderten- und Kinderfreundlichkeitsprüfung durchgeführt und vom Behindertenbeauftragten bestätigt.

Anlagen:

| | | |
|------|--|-----------|
| 1. | Erläuterungsbericht | 35 Seiten |
| 2. | Kostenberechnung Schule | |
| 2.1 | Kosten Schule Planungsdaten | 1 Seite |
| 2.2 | Kostenberechnung Schule Zusammenstellung | 1 Seite |
| 2.3 | Kostenberechnung Schule | 8 Seiten |
| 3. | Kostenberechnung Sporthalle | |
| 3.1 | Kosten Sporthalle Planungsdaten | 1 Seite |
| 3.2 | Kostenberechnung Sporthalle Zusammenstellung | 1 Seite |
| 3.3 | Kostenberechnung Sporthalle | 8 Seiten |
| 4. | Terminplan | 1 Seite |
| 5. | Außenanlagen | 1 Seite |
| 6. | Bauzeichnungen Schulgebäude | |
| 6.1 | Schule Grundriss EG | 1 Seite |
| 6.2 | Schule Grundriss OG 1 | 1 Seite |
| 6.3 | Schule Grundriss OG 2 | 1 Seite |
| 6.4 | Schule Grundriss OG 3 | 1 Seite |
| 6.5 | Schule Grundriss DG | 1 Seite |
| 6.6 | Schule Grundriss KG | 1 Seite |
| 6.7 | Schule Ansicht NO | 1 Seite |
| 6.8 | Schule Ansicht SW | 1 Seite |
| 6.9 | Schule Schnitt A A1 | 1 Seite |
| 6.10 | Schule Schnitt B B1 | 1 Seite |
| 7. | Bauzeichnungen Sporthalle | |
| 7.1 | Sporthalle Grundriss | 1 Seite |
| 7.2 | Sporthalle Schnitt A A | 1 Seite |
| 7.3 | Sporthalle Ansicht N W O | 1 Seite |
| 8. | Prüfung Behindertenfreundlichkeit | 3 Seiten |
| 9. | Prüfung Kinderfreundlichkeit | 2 Seiten |