

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 27.07.2010
Dezernat V	Amt Amt 51	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

INFORMATION

I0184/10

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	17.08.2010	nicht öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	25.08.2010	öffentlich
Jugendhilfeausschuss	26.08.2010	öffentlich

Thema: Statusbericht Kita-Software

Statusbericht Kita-Software

Projekt:	Kita-Software		
Kürzel:	KS	Datum:	20.07.2010
Inhalt:	Statusbericht Kita-Software auf Grundlage von Beschluss-Nr. 515-21(V)10		

Bereich	Status	Bemerkung
Termine	 im Plan	Projektplan KID
Aufwand	 Kritisch	Vorbereitung des Datenimports für alle bestehenden Betreuungsverträge und Wartelisteneinträge bis 30.09.2011
Kosten	 im Plan	Keine außerplanmäßigen Kosten
Beteiligung Träger	 im Plan	Von 31 Trägern sind bis jetzt 23 bereit an der Software teilzunehmen (von 125 ER sind es 111 ER)
Starttermin Software	 im Plan	10.01.2010 - Mit Grundlegenden Funktionen der Anforderungsanalyse

Allgemeines	
Situation	
1. Erstellung Anforderungskatalog für Kita abgeschlossen	
2. Vorbereitung und Abfrage der Benutzerlisten (Softwareanmeldung) Trägerportal	
3. Erstellung Anforderungskatalog Hort für das Feinkonzept	
4. Vorbereitung Anforderungskatalog Tagespflege für das Feinkonzept	
5. Klärung der internen Organisation (Beratung, Hotline, Platzsuche, Ticket, Tagespflege)	
6. Vorbereitung Datenimport (Betreuungsverträge von Träger/Einrichtungen)	
Erkennbare Probleme/Risiken	
Zu 1. keine	
Zu 2. Verständnisprobleme des Benutzerkonzeptes	
Zu 3. keine	
Zu 4. keine	
Zu 5. Bereitstellung von PC an öffentlich zugänglichen Orten, für Eltern die kein Internet haben oder Hilfe bei der Suche und Reservierung benötigen, hierfür würden zeitlich befristete, zusätzliche Personen benötigt	
Zu 6. Sehr hoher Aufwand auf Seiten der Träger/Einrichtungen	
Gründe	
Zu 1. keine	
Zu 2. Mangelnde IT und PC Kenntnisse	
Zu 3. keine	
Zu 4. keine	
Zu 5. Die Sicherheitsanforderungen an die Zugangsinfrastruktur sind zu beachten	
Zu 6. Fehlende bzw. den Trägern unbekannt Schnittstellen für den Datenexport Manueller Datenexport mit hohen Fehlerraten und Kontrollaufwand	
Ergriffene Maßnahmen	
Zu 1. keine	
Zu 2. Konkretisierung in der UAG und Angebote für Träger zu weiteren Demo-Terminen	
Zu 3. keine	
Zu 4. Abstimmung mit den Fachabteilungen und Konkretisierung der Anforderung	
Zu 5. Abklärung der Verortung der "Eltern-PC" in den gewünschten Einrichtungen der Stadt (ARGE, Bürgerbüro, usw.)	
Zu 6. Erstellung einer Importmatrix und das Angebot auf Unterstützung beim Datenexport	
Zu treffende Entscheidungen	Termin
Zu 1. keine	28.05.2010
Zu 2. keine	25.06.2010
Zu 3. keine	30.06.2010
Zu 4. keine	31.08.2010
Zu 5. Punktuelle Abdeckung über das ganze Stadtgebiet ermöglichen	30.07.2010
Zu 6. keine	26.11.2010

Termine	
drohende/eingetretene Terminverzögerungen	Verzögerung
1. keine	
Gründe	
Zu 1.	
Ergriffene Maßnahmen	
Zu 1.	
Zu treffende Entscheidungen	Termin
Zu 1.	

Aufwand	
drohende/eingetretene Aufwandsüberschreitungen	Höhe
1. Datenimport bestehender Betreuungsverträge (Träger/Einrichtungen)	↗
Gründe	
Zu 1. Fehlende Schnittstellen für den Datenexport / Manueller Datenexport mit sehr hoher Fehlerquelle und Kontrollaufwand	
Ergriffene Maßnahmen	
Zu 1. Erstellung einer Importmatrix und das Angebot auf Unterstützung beim Datenexport	
Zu treffende Entscheidungen	Termin
Zu 1. keine	keine

Kosten	
drohende/eingetretene Kostenüberschreitungen	Höhe
1. keine	
Gründe	
Zu 1.	
Ergriffene Maßnahmen	
Zu 1.	
Zu treffende Entscheidungen	Termin
Zu 1.	

Geplante Arbeiten und Termine	
Aktivitäten	Termin
1 Demo für Träger	20.07.2010
2 Bestätigung Feinkonzept	29.07.2010
3 Auswertung Meldungen Benutzerliste (Softwareanmeldung)	30.07.2010
4 Vorbereitung Datenimport	30.07.2010
5 Interne Prozessbeschreibung	30.07.2010
6 Demo für Träger	02.08.2010
7 Erarbeitung Einführungsplan laut Teilnehmermeldung KS	02.08.2010
8 7. UAG Kita-Software	03.08.2010
9 Kita-Software und der Bezug zur Elternbeitragsstelle	04.08.2010
10 Demo für Träger	05.08.2010
11 Demo für Träger	11.08.2010
12 Anforderungskatalog Tagespflege	31.08.2010
13 Schaffung der technischen Infrastruktur KID	21.10.2010
14 Datenimport der aktuellen Betreuungsverträge	26.11.2010

Zusammenfassung
<p>Im Zuge der Einführungsplanung werden die teilnehmenden Träger in einzelnen Steps an die Software herangeführt. Der erste Stepp wird der Datenimport der aktuellen Betreuungsverträge und der aus den Wartelisten noch zu berücksichtigen Betreuungswünsche sein. Im zweiten Stepp werden die gemeldeten Softwarenutzer (Trägerportal) geschult und eingewiesen. Auf Grund der großen Anzahl von Trägern und der zu importierenden Daten, muss auch die Anbindung der Träger in einer Art Staffelung durchgeführt werden. Somit können zum Start der Software nicht alle Träger mit einem mal im System abgebildet werden.</p> <p>Des Weiteren muss hier der Hinweis erfolgen, dass beim Ablösen der bestehenden Wartelisten und der erarbeiteten Lösung zum Abbau dieser, es zu einer Berücksichtigung der Betreuungswünsche bis zum 30.09.2011 kommt. Somit kann das System (Elternportal/Trägerportal) von vornherein bis zum 30.09.2011 wenig freie Plätze für die Eltern sichtbar oder reservierbar machen.</p>