

Anlage

Geplante Arbeiten und Termine	
Aktivitäten	Termin
25. UAG Kita-Software	03.07.2012
26. UAG Kita-Software	19.09.2010
Berichtswesen/Statistiken	01.10.2012
Installation Zertifikate (gesammelte Aufträge per Fernwartung)	04.10.2012
Vorbereitungstermin Treffen mit den Katholiken	04.10.2012
Termin mit den katholischen Einrichtungen	05.10.2012
Start neues Elternportal inkl. einiger Änderungen im Trägerportal	08.10.2012
Task Force Kita-Software	08.10.2012
Workshop Ev. Kindertageseinrichtung Paulus	09.10.2012
Verfahren Ausnahmegenehmigung	10.10.2012
Abstimmung monatliche Belegungsmeldung	11.10.2012
Installation Zertifikate (gesammelte Aufträge per Fernwartung)	15.10.2012
Abstimmung Belegungsmeldung Tagespflege	16.10.2012
Workshop Trilinguale Kindertagesstätte	17.10.2012
Task Force Kita-Software	22.10.2012
Installation Zertifikate (gesammelte Aufträge per Fernwartung)	23.10.2012
Abstimmung monatliche Belegungsmeldung	25.10.2012
Installation Zertifikate (gesammelte Aufträge per Fernwartung)	25.10.2012
27. UAG Kita-Software	28.11.2012
Einführung Modul I (1.2.2 / Tagespflege, Berichte) / gestoppt (KiFöG)	September 2012
Einführung Modul II / gestoppt (KiFöG)	2012/2013
Einführung Modul III / gestoppt (KiFöG)	2013/2014

