

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 61	S0127/17	18.04.2017
zum/zur		
F0061/17 Fraktion DIE LINKE/future! Stadtrat Jannack		
Bezeichnung		
Wasserturm Salbke		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		02.05.2017

Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 16.03.2017 gestellten Anfrage nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

1. Wann wird die Treppe vom Turmpark zum Radweg gebaut?

Aufgrund der Tatsache, dass Anfang 2017 kein wirtschaftliches Angebot abgegeben wurde, hat das Tiefbauamt die Ausschreibung aufheben müssen. Ein neues Planungs-büro wurde mit der Neuplanung beauftragt, um günstigere Ausschreibungsergebnisse zu erlangen. Für die Planung der neuen Treppenanlage ist ein Baugrundgutachten zwingend erforderlich. Die Baugrunduntersuchung kann aber nur unter der Aufsicht des Kampfmittelbeseitigungsdienstes erfolgen, da sich die Baustelle in einem Bombenabwurfgebiet des 2. Weltkrieges befindet und mit Fundmunition gerechnet werden muss. Nach Abschluss der gesicherten Tiefenbohrungen kann die Baugrunduntersuchung und im Anschluss die weitere Planung erfolgen. Auf Grund der Neuplanung und erneuter Ausschreibung ist der Baubeginn im Moment nicht zu datieren. In den Zeiten zwischen Oktober und Mai sind keine Bauarbeiten zulässig, da sich in dem Bereich Winterquartiere von Fledermäusen befinden: Die Winterruhezeit der Fledermäuse ist zu beachten. Eine neue Terminkette kann erst nach Vorliegen der Neuplanung erarbeitet werden.

2. Wann wird der Salbker Wasserturm ordentlich ausgeschildert?

Die Ausschilderung des Wasserturms erfolgt mit der Realisierung der Zuwegung Ende Oktober 2017.

3. Wann erfolgt die ordentliche Befestigung des Weges zum Wasserturm?

Die Zuwegung wird im Oktober 2017 realisiert.

4. Wann erfolgt eine ordentliche Beleuchtung des Weges?

Die Beleuchtung des Weges erfolgt im Zuge der Realisierung der Zuwegung im Oktober 2017.

5. Wie viel Mittel aus welcher Quelle wurden für die oben genannten Punkte bisher eingeplant? Ergeben sich durch den Bau der Kita Änderungen?

Für die Treppenanlage sind folgende Mittel gemäß Prio- Liste Anlage 12 lfd. Nr. 6 veranschlagt:

250.000,00 EUR, davon 164.000 (HHR) aus Vorjahre und 86.000 aus dem Ansatz 2017. Davon werden 102.000,00 EUR durch Fördermittel aus dem Programm der Sozialen Stadt, Programmjahr 2013 gedeckt. Der Eigenmittelanteil beträgt 148.000,00 EUR.

Für die Zuwegung incl. Beleuchtung sind folgende Mittel gemäß Prio-Liste Anlage 12 lfd. Nr. 11 in 2017 und 2018 veranschlagt.

180.000 EUR aus dem Programm der Sozialen Stadt, Programmjahr 2015

Der Bau der Kita ist eine gesonderte Maßnahme; mögliche Überschneidungen der Maßnahmen werden koordiniert und abgestimmt.

6. Wie wurde der Bau der Kita mit den Nutzern des Turmparks kommuniziert?

Der Turmpark e.V. ist über alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den geplanten Neubaumaßnahmen durch EbKGm informiert.

7. Wo werden Park- und Haltemöglichkeiten für Eltern geschaffen?

Die bauordnungsrechtlich geforderten Stellplätze werden erstellt und durch zusätzliche Kurzzeitparkflächen ergänzt; die genauen Standorte ergeben sich im Zusammenhang mit der bevorstehenden Kitaplanung.

Dr. Scheidemann
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr