

Projektplan für das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“, voraussichtlich 2017-2020

Bis 04/2017	Erarbeitung der Stellenplanung und Einstellung in die Haushaltsplanung der LH MD
05.05.2017	Auftaktberatung im Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
Bis Mitte 05/2017	Zielgruppenanalyse gemeinsam mit dem JC LH MD und dem Statistikservice Ost
22.05.2017	Auftaktrunde zur Besprechung mit dem JC LH MD und ggf. der Agentur für Arbeit (Planung der Umsetzung des Programms, Übergangsarbeitsmarkt sowie die Mittelplanung)
Ende 06/2017	Erarbeitung eines Antragsentwurfes inklusive der notwendigen Kalkulation und Bestätigung des Konzepts durch den „Regionalen Arbeitskreis“ (RAK), bestehend aus Vertretern der LH MD, der Agentur für Arbeit sowie den Wirtschafts- und Sozialpartnern
ca. 08/2017	Abgabe eines personenkonkreten Antrags zum Projekt „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ bei der Bewilligungsbehörde
08/2017	Ausschreibung der Personalstellen (internes sowie mögliches externes Auswahlverfahren)
Ende 09/2017	Auswahlverfahren für die Personalstellen
Ab 09/2017	Organisation der Räumlichkeiten und technischen Ausstattung (jedoch frühestens nach Erhalt des vorzeitigen Maßnahmebeginns)
01.10.2017	Beginn des Projektes „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ bis voraussichtlich 31.12.2020
01.10.2017	Einstellung der Mitarbeiter/innen und Beginn der Projektarbeit
ab 10/2017	Presseinformation zum Start des Projektes (Beginn der Öffentlichkeitsarbeit)
Lfd. ab 01.10.2017	Laufende Projektumsetzung
Ab 06/2019	Änderungsantrag zur Erweiterung der Projektlaufzeit
31.12.2020	Projektende bzw. Verlängerung des Projektes „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“, Abgabe Verwendungsnachweis