

Anlage: Module des Kitaportals

Bezeichnung	Umfang	Status
Modul 1	Belegungsverwaltung Belegungsdarstellung Reservierung Tagespflege (aktuell in der Umsetzung) Berichtswesen (aktuell in der Umsetzung)	erledigt erledigt erledigt Einführungsphase offen
	<i>Zusätzlich nach Vertragsabschluss und Auftragserteilung dazugekommen:</i>	
	Redesign Elternportal Zertifikate über Firefox Ausnahmegenehmigungsverwaltung Kapazitätsverwaltung div. QM-Punkte zur Optimierung der Software	erledigt erledigt erledigt erledigt erledigt
Modul 2	Erlassbearbeitung (aktuell in der Umsetzung) Erlassverwaltung (aktuell in der Umsetzung) Schnittstellenanbindung MD-Pass Schnittstellenanbindung MESO (aktuell in der Umsetzung)	offen offen offen offen
	<u>Hinweis:</u> Das Pflichtenheft muss aufgrund der nicht mehr aktuellen Anforderungen komplett neu überarbeitet werden.	
	<i>Zusätzliche nach Vertragsabschluss und Auftragserteilung dazugekommen:</i>	
Modul 2a	Schnittstellenanbindung Kostenbeitragserhebung (Jahressollstellung/Veränderungsdatenlauf NSys)	erledigt
Bedarfsliste	Zusätzliche Anforderung laut Stadtratsbeschluss	offen
	<u>Hinweis:</u> Verfahrensbeschreibung, Lastenheft und Pflichtenheft liegen vor, Angebot ist bestätigt und derzeit in der Umsetzungsphase).	
Modul 3	Finanzierung freier Träger	offen
	<u>Hinweis:</u> Das Pflichtenheft muss aufgrund der nicht mehr aktuellen Anforderungen komplett neu überarbeitet werden.	