

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0294/19	18.06.2019
zum/zur		
F0163/19 – Fraktion Magdeburger Gartenpartei SR Marcel Guderjahn		
Bezeichnung		
City Tunnel- weitere Kosten?		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	09.07.2019	

Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 13.06.2019 gestellten Anfrage F0163/19 nehme ich wie folgt Stellung:

1. Ist der Kostenrahmen von 140 Millionen Euro, der bislang kommuniziert wurde, bereits gesprengt?

Derzeit bewegen wir uns mit den Beauftragungen noch im benannten Kostenrahmen. Jedoch sind weitere Kostensteigerungen, beispielsweise und insbesondere aufgrund der verlängerten Bauzeit, unvermeidbar.

2. Führt die Landeshauptstadt Magdeburg weiterhin intensive Gespräche zu Kosten und Bauzeitraum? Ist mit weiteren Verzögerungen und Nachträgen zu rechnen?

Auf Projektebene finden laufend Gespräche zum Bauablauf und zu Nachträgen statt. Ziel der Projektgruppe ist es, einen mit dem Auftragnehmer gemeinsamen realistischen Bauablauf unter Berücksichtigung der bekannten Änderungen und Bauumstände aufzustellen.

Mit weiteren Nachträgen des Auftragnehmers ist, sowohl hinsichtlich technischer Sachverhalte als auch hinsichtlich der verlängerten Bauzeit, zu rechnen.

3. Wann steht die Endsumme für das Projekt City Tunnel fest?

Eine finale und belastbare Endsumme kann erst nach Vorlage und Bewertung sämtlicher Forderungen des Auftragnehmers und nach Vergabe der technischen Ausrüstung genannt werden.

Dr. Scheidemann
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr