

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 61	S0159/21	26.04.2021
zum/zur		
F0119/21 Fraktion DIE LINKE SR Müller		
Bezeichnung		
Timeline bis zur Tunneleinweihung / Kunst am Bau		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	04.05.2021	

Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 15.04.2021 gestellten Anfrage (F0119/21) nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Wiederholt war dieser Tage in verschiedenen Medien zu erfahren, dass sich die Terminkette zur Tunnelfertigstellung verdichtet.

*In welchem konkreten Zeitfenster wird im Kontext paralleler Tunnelnutzung (Straßenbahn, Radverkehr, Fußverkehr usw.) und sich bisher ständig ändernder Termineisten eine Installierung vorgesehener Kunst am Bau möglich sein, um sich fließend in den Prozess der Gesamtfertigstellung des Bauwerks einzuordnen und Bauabläufe nicht zu stören?*

Aufgrund der mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie einhergehenden gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen musste der geplante Termin für die Preisgerichtssitzung im Rahmen der 2. Stufe des Wettbewerbes am 10.12.2020, am 02.02.2021, am 24.03.2021 und auch am 28.04.2021 leider abgesagt werden.

Das Preisgericht wird nach derzeitigen Planungen erst nach den Sommerferien im August 2021 tagen und den aus den Wettbewerbsergebnissen der 2. Stufe als Siegerentwurf hervorgehenden künstlerischen Beitrag zur Realisierung empfehlen.

Mit der Veröffentlichung der Auslobung des Wettbewerbes zur künstlerischen Gestaltung der Brückenwiderlager der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee am 20.04.2020 wurde der Zeitpunkt für den Beginn der Realisierung des herzustellenden Kunstwerkes ab dem 02.07.2021 festgelegt.

Aufgrund der Verschiebung der Preisgerichtssitzung und der damit einhergehenden Entscheidung über das Wettbewerbsergebnis musste die Realisierung des Kunstwerkes neu in die zeitlichen Abhängigkeiten zur Herstellung der Oberflächenbefestigung vor den Widerlagern auf der Nord- und Südseite des Bauvorhabens Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee eingeordnet werden.

Im Ergebnis dieser neuen Einordnung in den Bauablauf ist nunmehr festzuhalten, dass die Realisierung des Kunstwerkes erst im Zeitraum April bis September des kommenden Jahres erfolgen kann.

Dr. Scheidemann  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau und Verkehr