

Digitalisierungsübersicht

POS	Schule	Umsetzungsstand				
		umfassende Verkabelung	WLAN	Anzeigegeräte	Schulserver	Basisversorgung Endgeräte
1	Schule des zweiten Bildungsweges	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Okt 22	abgeschlossen
2	Grundschule Westring / Kobeltstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Aug 22	abgeschlossen
3	Grundschule Brückfeld (Anbau)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Okt 22	abgeschlossen
4	Grundschule Umfassungsweg	nicht notwendig	abgeschlossen	Umsetzung	Feb 23	Umsetzung
5	Grundschule Kannenstieg	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Umsetzung	Mai 23	teilweise erfolgt
6	Grundschule Sudenburg	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung	Jun 23	Umsetzung
7	Grundschule Grenzweg	nicht notwendig	Lancom, Erweiterung geplant	abgeschlossen	Okt 23	teilweise erfolgt
8	Geschwister-Scholl-Gymnasium	Umsetzung 08/22	Lancom vorerst nicht	abgeschlossen	Dez 22	teilweise erfolgt
9	Albert-Einstein-Gymnasium	nicht notwendig	entfällt	abgeschlossen	Okt 22	teilweise erfolgt
10	BBS Otto-von-Guericke	nicht notwendig	abgeschlossen	abgeschlossen	Aug 22	teilweise erfolgt
11	BBS Hermann Beims (Bodestraße)	abgeschlossen	abgeschlossen	Planung	abgeschlossen	abgeschlossen
12	BBS Hermann Beims (Salzmannstraße)	Dez 22	Planung (Warten auf Verkabelung)	Planung	Dez 22	
13	Edittha-Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Linuxmuster	abgeschlossen
14	GmS Oskar Linke	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Linuxmuster	teilweise erfolgt
15	IGS Willy Brandt	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	iServ	abgeschlossen
16	IGS Regine Hildebrandt (Anbau)	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Okt 22	
17	IGS Regine Hildebrandt	nicht notwendig	Umsetzung	Umsetzung	Nov 22	teilweise erfolgt
18	GmS Leinitz	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Aug 22	teilweise erfolgt
19	FÖS Am Sternsee	abgeschlossen	abgeschlossen	Umsetzung	Okt 22	teilweise erfolgt
20	GmS August Wilhelm Francke	nicht notwendig	abgeschlossen	Umsetzung	Linuxmuster	teilweise erfolgt
21	Werner von Siemens Gymnasium	abgeschlossen	abgeschlossen	Planung	Eigenlösung	teilweise erfolgt
22	GS Nordwest	abgeschlossen	unklare Lage	2023	Mai 23	teilweise erfolgt
23	BBS Eicke von Reggow	Umsetzung	Umsetzung	Planung	Jul 23	Planung
24	Hegel-Gymnasium	Teilpakete ab 07/22 - 12/23	nach Verkabelung ab 12 2022	Umsetzung	Linuxmuster	teilweise erfolgt
25	Sportsekundarschule Hans Schellheimer	10/2022	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung	Linuxmuster (m)	Okt 22
26	GmS Thomas Müntzer	Umsetzung	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	offen	Dez 22	teilweise erfolgt
27	Grundschule Schmeilstraße	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Aug 22	teilweise erfolgt
28	FÖS Erich Kästner	2023	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung	Okt 22	teilweise erfolgt
29	FÖS Makarenkoschule	2023	Teilumsetzung	Planung	23	teilweise erfolgt
30	Sportgymnasium	nicht notwendig	abgeschlossen	Planung	Debian Edu	teilweise erfolgt
31	Grundschule Pechauer Platz	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Umsetzung	Jun 23	teilweise erfolgt
32	Grundschule Stadtfeld	2023	nach Verkabelung	Planung	Jun 23	teilweise erfolgt
33	FÖS Anne Frank	2023	nach Verkabelung	Planung	Jun 23	
34	Grundschule Friedenhöhe	nicht notwendig	Pipeline	Planung	Jun 23	teilweise erfolgt
35	Grundschule Ottersleben	2023	nach Verkabelung	Planung 4. Quartal 2022	Jun 23	teilweise erfolgt
36	GmS Ernst Wille	nicht notwendig	in Absprache	Teilumsetzung	Feb 23	
37	Grundschule Diedorf	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	Nov 22	teilweise erfolgt
38	Grundschule Fliederhof	Umsetzung	Planung ab September 2022	Planung	Nov 22	Umsetzung
39	BBS Dr. Otto Schlein	2023	Planung, Teilversorgung erfolgt	2023	nach Verkabelung	2023
40	FÖS Salzmannschule	2023	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung 4. Quartal 2022	Jun 23	teilweise erfolgt
41	FÖS Regenbogenschule	2023	nach Verkabelung, Teilversorgung erfolgt	Planung	nach Verkabelung	teilweise erfolgt
42	GmS Johann Wolfgang Goethe	Umsetzung	Planung ab September 2022	Planung	Okt 22	Umsetzung
43	GmS Heinrich Heine	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung 4. Quartal 2022	Okt 22	
44	GmS Wilhelm Weiting	nicht notwendig	Planung (Lancom)	Planung	abgeschlossen	Planung Teilversorgung
45	Grundschule Alt-Olvenstedt	Übertragungskap. prüfen	Lage unklar	2023	2023	2023
46	Grundschule Kritzmannstraße	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Umsetzung	2023	Umsetzung
47	Grundschule Am Hopfengarten	Übertragungskap. prüfen	Lage unklar	2023	2023	2023
48	Grundschule Am Vogelgesang	2023	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Jul 05	Okt 22	Umsetzung
49	Grundschule An der Klosterwuhne	Umzug Datenschutz 2022	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Umsetzung	2023	Planung Teilversorgung
50	Grundschule Buckau	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Umsetzung	2023	Planung Teilversorgung
51	Grundschule Lindenhof	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung		2023	Planung Teilversorgung
52	Grundschule Rothersee	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	2023	abgeschlossen
53	FÖS Comeniuschule	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung	2023	Planung Teilversorgung
54	FÖS Schule am Wasserfall	2023	nach Verkabelung, Notverworung erfolgt	2023	2023	teilweise erfolgt
55	GmS Thomas Mann	nicht notwendig	abgeschlossen	Planung	Linuxmuster	Umsetzung
56	Grundschule Am Glacis	Aufgabenstellung erfolgt 2023	nach Verkabelung	Planung	2023	Umsetzung
57	FÖS Hugo Kückelhaus	nicht notwendig	abgeschlossen	Planung	2022	Umsetzung
58	Grundschule Annastraße	Übertragungskap. prüfen	Pipeline	Planung	2023	teilweise erfolgt
59	Grundschule Leipziger Straße	Übertragungskap. prüfen	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung		2023	Planung Teilversorgung
60	Grundschule Hegelstraße	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung	2023	Planung Teilversorgung
61	Grundschule Im Nordpark	Übertragungskap. prüfen	nach Prüfung	Umsetzung	2023	Planung Teilversorgung
62	Grundschule Salbke	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Umsetzung	2023	Planung
63	Grundschule Brechtstraße	Übertragungskap. prüfen	nach Prüfung	2023	2023	Planung
64	Grundschule Moldenstraße	2023	nach Verkabelung	Planung	2023	teilweise erfolgt
65	Grundschule Am Elbdamm	nicht notwendig	abgeschlossen	Umsetzung	Abstimmung erfolgt	teilweise erfolgt
66	Grundschule Westerhüsen	Übertragungskap. prüfen	nach Prüfung	2023	2023	Planung Teilversorgung
67	Grundschule Weitlingstraße	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Umsetzung	2023	teilweise erfolgt
68	FÖS Hand in Hand	nicht notwendig	Planung abgeschlossen, Warten auf Lieferung	Planung	2023	teilweise erfolgt

Legende

	Offen
	Fertig
	in Planung (FB40)
	in Umsetzung (Firmen)
	besondere Beachtung
	Prüfungen stehen aus