

Fachbereich Finanzservice

Änderungsliste zum Stand der investiven Maßnahmenliste vom 01.08.2023 nach Abstimmung in OB-DB

für den Finanz- und Grundstücksausschuss am 10.11.2023



(alle Angaben in Tsd. €)

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
Stand Investitionshaushalt der Investiven Maßnahmenliste 2024 - 2027			78.039,8	143.697,5	83.386,2	79.454,6	55.227,5	52.403,1	38.122,8	100.187,7	
Finanzbedarf / Überschuss:			-65.657,7		3.931,6		2.824,4		-62.064,9		
1	Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	TH 0, BOB I220112009 08221702									Anlage 4.1, lfd. Nr. 9 Verschiebung von Aus- und Umbaumaßnahmen am Stadtnetz, daher Reduzierung des Ansatzes im HH-Jahr 2024 - Konsolidierungsangebot Amt 12.
	alt:		0,0	291,5	0,0	63,3	0,0	96,5	0,0	398,8	
	Veränderung:		0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	266,5	0,0	63,3	0,0	96,5	0,0	398,8	
2	Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik 01120000	TH 0, BOB I230112001 08221702									Anlage 4.1, lfd. Nr. 10 Die durchgängige Mobilisierung aller Arbeitsplätze verschiebt sich, daher Reduzierung des Ansatzes im HH-Jahr 2024 - Konsolidierungsangebot Amt 12.
	alt:		0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	350,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur 11010000	Dez. I, FB 01 I211101001									Anlage 4.2, lfd. Nr. 2 Der Austausch von Dienstfahrzeugen mit konventionellem Antrieb durch Elektrofahrzeuge hängt von der vorliegenden Leitungsinfrastruktur an den Abstellorten sowie dem Vorhandensein von entsprechenden Elektrofahrzeugen ab. Ziel muss es sein für jedes eingesetzte Elektrofahrzeug einen separaten Ladepunkt zu errichten. Dazu werden die entsprechenden finanziellen Mittel benötigt (DS0430/23)
	alt:		0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	
	neu:		0,0	12,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	DS0430/23; Beschluss-Nr.312-40/23 (wurde von OB*in genehmigt)
4	FB 32: Ausländerbehörde/ Sammelposten/BGA 11320500	Dez. I, FB 32 I171132001 08221702									Anlage 4.2, lfd. Nr. 5 Anschaffung von Möbel, Küchen, Technik, Veranstaltungstechnik, Videoüberwachung, Anmeldeterminale Ticketdrucker, Scanner E-Akte - Unterbringung Ausländerbehörde gem. DS0218/23 am Standort Lübecker Str. 53 - 63.
	alt:		0,0	24,6	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	
	Veränderung:		0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	121,6	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	
5	FB 32: Welcome-Center ABH 11320500	Dez. I, FB 32 I241132002 08221702/04210002									Anlage 4.2, neu Gemäß DS0503/23 sollen für den Welcome-Service Möbel und Geräte für die Küche, Ausstattung der Arbeitsplätze und Beratungsraum sowie Veranstaltungstechnik (Anschaffung Bildschirm) angeschafft werden. Darüber hinaus soll eine Verlegung des Stadtnetzes bis ins Gebäude erfolgen.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		15,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		15,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS am 01.11.2023 im FG beschlossen.
6	Amt 37: FFw Südost - Ersatzneubau, Grunderwerb 11370000	Dez. I, Amt 37 I221137003 09611002/03110002									Anlage 4.3, lfd. Nr. 19 Der Neubau des Gerätehauses wurde beschlossen. Der Platzbedarf der Feuerwehr Magdeburg-Südost kann durch das aktuelle Raumangebot des Standortes nicht gedeckt werden. Es muss eine Standortneuwahl erfolgen. Bedarf Grunderwerb wurde bisher nicht berücksichtigt.
	alt:		0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 325,0 Tsd. €	0,0	175,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Ifd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
7	Amt 37: KatS Sireneninfrastruktur ab 2023 11370000	Dez. I, Amt 37 I231137001									Anlage 4.3, Ifd. Nr. 12 Die DS zur weiteren Entwicklung des Warnkonzeptes wird derzeit erarbeitet. Der Beschluss dazu wird nicht vor dem Stichtag zur Einreichung der MA (s. Verfügung zur Mittelanmeldung zum HH-Plan 2024 ff.) erfolgen, weshalb die Ansätze in Abstimmung mit Amt 37 auf den mifr-Ansatz der HH-Planung 2023 zurückgeführt werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	
	neu:	GK: 500,5 Tsd.€	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf 21230100	Dez. II, FB 23 I102123007 02810002/02210001									Anlage 4.4, Ifd. Nr. 4 Änderungsantrag zur DS0461/21, Grundstücksangelegenheit Schloss Randau
	alt:		500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	
	Veränderung:		0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		500,0	1.020,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0	
9	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle 30000000	Dez. III I183000002 09612002									Anlage 4.5, Ifd. Nr. 2 Gemäß DS0441/23 wird auf die Ausgleichszahlung für die Verschiebung von Erbbauflächen vorerst verzichtet. Dadurch verringern sich die GK um 500,0 Tsd. €. Die Fördermittel erhöhen sich um 438,4 Tsd. €
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	4.600,0	5.273,4	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	750,0	2.498,9	0,0	-2.466,2	-1.250,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 24.521,7 Tsd. €	0,0	750,0	2.498,9	0,0	2.133,8	4.023,4	0,0	0,0	DS0441/23 am 12.10.23 SR - geändert beschlossen
10	Dez. III: Sanierung Stadthalle (alt: I214141003) 40010300	Dez. III I214001003 09611002									Anlage 4.5, Ifd. Nr. 4 Anpassung der Einzahlungen und Auszahlungen an den Baufortschritt.
	alt:		16.400,0	22.000,0	18.534,2	22.149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-16.400,0	-12.000,0	-6.534,2	-1.000,0	16.934,2	13.000,0	6.000,0	0,0	
	neu:	GK: 91.700,0 Tsd. €	0,0	10.000,0	12.000,0	21.149,0	16.934,2	13.000,0	6.000,0	0,0	
11	Dez. III: verkehrliche Erschließung High-Tech-Park (alt:I216166035) 30000000	Dez. III I236168026									Anlage 4.5, Ifd. Nr. 6 Es handelt sich um die Herstellung des Anschlusses von der B 81 mittels einer Auf- und Abfahrt zum Eulenberg und um die Herstellung eines Auffangbeckens, welches aufgrund der Topographie erforderlich ist.
	alt:		0,0	2.000,0	0,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	450,0	0,0	-1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.500,0 Tsd. €	0,0	2.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0568/23 16.11.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
12	FB 40: GS Moldenstraße Herrichtung 4-zügige GS und Sanierung der 41400300	Dez. IV, FB 40 I194140007 09611002									Anlage 4.6, Ifd. Nr. 16 Gemäß DS0490/23 resultieren die Mehrkosten aus zusätzlich notwendigen Arbeiten, die nicht Bestandteil der beantragten Maßnahme waren und zusätzlichen Leistungen, die in den veranschlagten Kosten der EW-Bau nicht berücksichtigt wurden, z.B. Komplettaustausch Sportboden, Erneuerung Innentüren, Sanierung/Gestaltung Innenhof, Teilsanierung Sanitärtrakt Sporthalle
	alt:		0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.053,1 Tsd. €	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0490/23 am 16.11.23 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
13	FB 40: Erweiterung /Aufwertung GETEC-Arena 41401700	Dez. IV, FB 40 I234140012 09611002									Anlage 4.6, Ifd. Nr. 23 Hier wurde noch keine Drucksache erarbeitet. Daher wird die Maßnahme nicht mehr berücksichtigt.
	alt:		0,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 965,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	bisher keine DS in Arbeit (DS0580/20 hier nicht relevant)
14	FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen 41400000	Dez. IV, FB 40 I244140011									Anlage 4.6, Ifd. Nr. 31 Hier wurde noch keine Drucksache erarbeitet. Daher wird die Maßnahme in 2025 ff. bis zur Einbringung/Beschluss der DS nicht mehr berücksichtigt.2024: 100% Förderung (Eigenanteil von 45.000 EUR in 2023 per ÜPL finanziert)
	alt:		0,0	250,0	0,0	300,0	0,0	750,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		405,0	155,0	0,0	-300,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 450,0 Tsd. €	405,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

lfd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
15	FB 40: Förderschule "Hand in Hand"	Dez. IV, FB 40 Ineu 09611002									Anlage 4.6, neu Gemäß DS0418/23 wurde das Funktions- und Raumprogramm für die 2-zügige Förderschule "Hand in Hand" am Standort Gneisenauring bestätigt. Zur Weiterführung der EW-Bau und Erstellung der Genehmigungsplanung sind im Haushalt 2024 450.000 EUR notwendig. DS0418/23; Beschluss-Nr. 5807-070(VII)23
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 450,0 Tsd. €	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16	FB 42.1.2: Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA	Dez. IV, FB 42 I184144001 08221702									Anlage 4.7, lfd. Nr. 6 Die Anschaffung von Stühlen für Veranstaltungen/ Tagungen im Farnhaus mit Reihenverbindung sind unbedingt erforderlich (§ 10 VStättVO) und bisher nicht vorhanden.
	alt:		0,0	23,0	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	
	Veränderung:		0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	33,5	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4	
17	Ant 51: Kita Bussibär/kommunale Werkstatt, Ferchlander Weg	Dez. V, Amt 51 I155151021 09611002									Anlage 4.8, lfd. Nr. 24 Gemäß DS0569/23 resultieren die Mehrkosten von 910,0 Tsd. € aus dem langen Zeitraum zwischen der Erstellung der Entwurfsplanung und der nun vorgesehenen Ausschreibung und Ausführung der Bauleistungen in den Jahren 2024 und 2025. Bisher war die Umsetzung in 2022/2023 vorgesehen. Baugenehmigung wurde aber erst im März 2023 erteilt. DS0569/23 07.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
	alt:		0,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.730,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	910,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Amt 51: Neubau Hortgebäude GS Rothensee, Windmühlenstr. 30	Dez. V, Amt 51 I204140014 09611002									Anlage 4.8, Fortführungsmaßnahme Mehrkosten resultieren aus höheren Entsorgungskosten für den Bodenaushub sowie zusätzlichen Baugrunduntersuchungen und der notwendigen Kameraüberwachung der Baustelle.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.815,0 Tsd. €	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	Amt 51: Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg	Dez. V, Amt 51 I204140029 09611002									Anlage 4.8, Fortführungsmaßnahme Eingang DS 16.10.2023; MZ für 18.10. erbeten, OB-DB 24.10.23, MA liegt noch nicht vor >> evtl. 70% Fördermittel aus Bundesförderprogramm "Ganztagsbetreuungsfinanzierung - Basis- und Bonustopf 2022-2027" DS0569/23 07.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	200,0	0,0	1.752,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.226,1 Tsd. €	0,0	200,0	0,0	1.752,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	Amt 51: Anmietung J.-Goederitz-Straße (Übergangslösung bis Neubau Kinderschutzzentrum umgesetzt ist)	Dez. V, Amt 51 Ineu 08221702									Anlage 4.8, neu Gemäß DS0493/23 werden neben dem bereits vorhandenen Ausstattungsinventar durch die Kapazitätserhöhung und des ausschließlichen Vorhaltens von Säuglings- und Kleinkinderplätzen zusätzliche Ausstattungsinvestitionen notwendig. Demzufolge sollen diverse Möbel sowie Spielgeräte angeschafft werden >> Schaffung von 10 Übergangsplätzen für die Betreuung von kleinen Kindern. DS0493/23 16.11.23 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:		0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	Amt 51: Anbau Mehrzweckraum "Kita Beimskinder", Walbecker Str.	Dez. V, Amt 51 Ineu 09611002									Anlage 4.8, neu Gemäß DS0074/23 soll auf dem Gelände der Kita "Beimskinder", Walbecker Str. 30a-b ein Mehrzweckraum errichtet werden. Dabei stellt sich wohl die Neubauvariante (Kosten 936,0 Tsd. EUR) als kostengünstigste dar. Die Kosten werden sich nach Einschätzung des EB KGm bis zum Baustart möglicherweise noch verändern! DS0074/23 12.10.2023 SR - ungeändert beschlossen
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 996,0 Tsd. €	0,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Amt 51: Sicherung räumliche Unterbringung Hort am Einsteingymnasium	Dez. V, Amt 51 Ineu 09611002									Anlage 4.8, neu Aufnahme der Maßnahme gemäß Mail von Herrn Kroll bzw. Dr. Gottschalk vom 19.10.2023 (Aufnahme in die VÄL mit BG II abgesprochen); dem FB 02 liegt weder eine MA noch eine Drucksache vor
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 320,0 Tsd. €	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
23	FB 64: Sanierung /Erweiterung Baudezernat (Planungskosten) 61640000	Dez. VI, FB 62 I236164003 09611002									Anlage 4.10, Ifd. Nr. 61 Konsolidierungsangebot Dez. VI	
			alt:	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 1.850,0 Tsd. €	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
24	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz 61640200	Dez. VI, FB 64 I216168022 09612012									Anlage 4.10, Ifd. Nr. 20 - ASO Neustadt PJ 2015 Gemäß DS0372/23 resultieren die Mehrkosten aus der aktuellen Kostenberechnung für den Innenplatz. Grund dafür ist die allgemeine Preisentwicklung der Baupreise aufgrund der aktuellen weltpolitischen und -wirtschaftlichen Situation. DS0372/23 12.10.23 SR - ungeändert beschlossen	
			alt:	0,0	790,0	0,0	13,8	0,0	15,1	0,0		16,7
			Veränderung:	0,0	215,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 2.834,5 Tsd. €	0,0	1.005,2	0,0	13,8	0,0	15,1	0,0	16,7		
25	FB 64: Klinkeradweg zw. Brennecke- straße/Fermersleber Weg 61640200	Dez. VI, FB 64 I216166043 09612012									Anlage 4.10, Ifd. Nr. 6 - Sozialer Zusammenhalt Leipziger Str. PJ 2020 Mehrkosten entstehen aufgrund von Planungsänderungen sowie höheren Baukosten.	
			alt:	0,0	119,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	107,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 443,0 Tsd. €	0,0	227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26	FB 64: Schnittstelle am Bahnhof Neustadt, Modul: Bike und Ride Nutzung 61640000	Dez. VI, FB 64 I236168025 09612012									Anlage 4.10, Ifd. Nr. 62 Mehrkosten resultieren aus Kostensteigerungen	
			alt:	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 180,5 Tsd. €	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	FB 64: Hyparschale 3. BA - Freiflächengestaltung 61640200	Dez. VI, FB 64 I242123007 09611012									Anlage 4.10, Ifd. Nr. 54 Einsparung der Mittel in 2024, da sie bereits im HH-Jahr 2023 benötigt wurden.	
			alt:	363,3	545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-545,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 2.130,0 Tsd. €	363,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung 61640200	Dez. VI, FB 64 I244141001 09611012									Anlage 4.10, Ifd. Nr. 5 weitere Mehrkosten für die grundhafte Sanierung und der Räume im Ostflügel	
			alt:	81,2	494,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	249,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 3.819,5 Tsd. €	81,2	743,5	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
29	FB 64: Sanierung des Kinder- und Jugendhauses "Düpler Mühle" 61640200	Dez. VI, FB 64 I245151001 09611012									Anlage 4.10, Ifd. Nr. 15 Gemäß DS0489/23 soll das Bestandsgebäude Kinder- und Jugendhaus "Düpler Mühle" saniert und nicht neu gebaut werden. Die Mehrkosten resultieren aus den ohnehin schwierigen Randbedingungen wie z.B. Personal- und Fachkräftemangel, Baupreisentwicklung, Material- engpässe DS0489/23 12.10.23 SR - ungeändert beschlossen	
			alt:	546,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 1.963,0 Tsd. €	546,0	819,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	FB 67: Hochwassernachsorge Ostelbien 61670000	Dez. VI, FB 67 I236167003									Anlage 4.9, Ifd. Nr. 3 Konsolidierungsangebot Dez. VI	
			alt:	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	neu:	GK: 15.757,0 Tsd. €	0,0	427,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Ifd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
31	FB 68: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee 61680100	Dez. VI, FB 68 I116168001 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 20 In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 sind noch Pflegeleistungen für Baumpflanzungen zu finanzieren.
	alt:		1.500,0	4.400,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-200,0	-200,0	50,0	100,0	50,0	100,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 155.403,5 Tsd. €	1.300,0	4.200,0	50,0	150,0	50,0	150,0	0,0	0,0	
32	FB 68: Ersatzneubau Strombrücken zug über Zollelbe und Alte Elbe 61680000	Dez. VI, FB 68 I126168028 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 7 Die Kosten für Grünpflege können in das HH-Jahr 2025 verschoben werden. Dadurch Reduzierung des Ansatzes im HH-2024 um 200,0 Tsd. €. Bei einer Förderquote von 95% betragen die Einzahlungen in 2024 demnach 12.968,1 Tsd. €. Die 190,0 Tsd. € werden ebenfalls nach 2025 verschoben.
	alt:		13.158,1	32.481,9	28.331,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		-190,0	-200,0	190,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 207.048,6 €	12.968,1	32.281,9	28.521,4	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	FB 68: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager 61680000	Dez. VI, FB 68 I126168029 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Im Zuge der Korrosionsschutz- und Verstärkungsmaßnahmen am Stahlüberbau wurden erhebliche Schäden im Bereich des westlichen Widerlagers festgestellt. Die Sanierung des Endquerträgers und der Blechaustausch an den Lagerpunkten muss vor dem Einbau der neuen Lager erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten von 1.350,0 Tsd. €
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 28.497,6 Tsd. €	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	FB 68: Ufermauer rechtes Elbufer südlich alte Schleuseneinfahrt/ Kleiner Stadtmarsch 61680000	Dez. VI, FB 68 I166168026 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 25 Gemäß DS0465/23 wurde im Zuge der Planung der Teilbauwerke 4 und 5 eine Kostenerhöhung festgestellt und beim LVWA beantragt. Die Erhöhung der Fömi wurde abgelehnt. Bewilligt wurden insgesamt 3.307.338,68 EUR. Um eine 100 %ige Förderung zu gewährleisten, müssen die Auszahlungen auf 367,8 Tsd. EUR angepasst werden.
	alt:		371,2	371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.307,4 Tsd. €	371,2	367,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0465/23 am 16.11.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss
35	FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddingener Straße, Königstraße bis Magdeburger Ring 61680100	Dez. VI, FB 68 I176168017 09612002									Anlage 4.11 Ifd. Nr. 2 Die DS0508/23 soll am 11.12.2023 im Stadtrat beschlossen und die Ansätze sollen gemäß der DS erst mit dem Haushalt 2025 ff. angemeldet werden >> dadurch vorerst Einsparung in 2024
	alt:		0,0	730,0	0,0	1.576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	-730,0	0,0	-1.576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 2.493,4 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DS0508/23 am 11.12.2023 im SR
36	FB 68: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße 61680100	Dez. VI, FB 68 I186168012 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Der eingereichte Antrag für die Baumaßnahme wurde von der Straßenverkehrsbehörde für das Jahr 2023 abgelehnt. Deshalb wird angestrebt die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2024 durchzuführen. Aufgrund der kontinuierlichen Baupreissteigerungen sind Mehrkosten von 80,0 Tsd. € zu erwarten. Durch den Verzug der Maßnahme kann auch der ÜPL in Höhe von 25,0 Tsd. € in 2023 nicht in Anspruch genommen werden. Deshalb sollen diese ebenfalls in 2024 eingestellt werden.
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK 680,0 Tsd. €	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	FB 68: grundlegende Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall 61680100	Dez. VI, FB 68 I196168011 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Mehrkosten resultieren aus erhöhten Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Baustelle, die aus den Verschärfungen der Richtlinien zu verkehrsrechtlichen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen - RSA 2021. Aufgrund der gestiegenen Kosten wird die Anpassung der FM beantragt. Einzahlungen aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land"
	alt:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veränderung:		1.132,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	neu:	GK: 3.628,5 Tsd. €	1.132,9	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Genehmigung Eilentscheidung steht noch aus!

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Ifd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
38	FB 68: Ausbau Straße Am Polderdeich 61680100	Dez. VI, FB 68 I196168012 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 4 Gemäß DS0536/23 ergibt sich die Notwendigkeit aus den derzeit unbefriedigenden Verhältnissen der Oberflächenbefestigung der Fahrbahn und der Nebenbereiche. Vielfach haben sich Schlaglöcher gebildet. Bei stärkeren Regenfällen bleibt das Wasser stehen. Auch ein Teil der Nebenanlagen ist gar nicht vorhanden oder befestigt. DS0536/23 am 11.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss	
			alt:	0,0	209,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 1.367,5 Tsd. €	0,0	209,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
39	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg, Geh- und Radwege 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168010 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 6 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"	
			alt:	0,0	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	-88,5	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 101,0 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
40	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg, Kleiner Ahornweg 61680100	Dez. VI, Amt 67 I206168011 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 7 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"	
			alt:	0,0	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	-127,5	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 138,2 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
41	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg, Sohlener Mühlenweg 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168012 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 8 Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg"	
			alt:	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	-127,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 137,7 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
42	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gesamt) 61680100	Dez. VI, FB 68 Ineu 09612002									Anlage 4.11, neu Zusammenfassung der Maßnahmen "Erschließungsgebiet Am Kirschberg": Geh- und Radwege, Kleiner Ahornweg und Sohlener Mühlenweg	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 376,9 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
43	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 4. BA, Damaschkeplatz bis Neust. Feld, Errichtung Stützwand 61680100	Dez. VI, FB 68 I206168004 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 29 Die zu erwartenden Abforderungen der MVB können durch bestehende HAR abgedeckt werden. Der Ansatz des HH-Jahres 2024 kann in das HH-Jahr 2025 verschoben werden (Konsolidierungsvorschlag Dez. VI).	
			alt:	0,0	1.260,0	0,0	280,0	0,0	230,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-1.260,0	0,0	1.260,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 5.623,6 Tsd. €	0,0	0,0	0,0	1.540,0	0,0	230,0	0,0	0,0		
44	FB 68: Querung mit LSA Walther-Rathenau-Straße 61680000	Dez. VI, FB 68 I226168014 09612002									Anlage 4.11, Fortführungsmaßnahme Nach Rücksprache mit dem Bauleiter kann die Erstellung einer Drucksache nicht mehr fristgerecht erfolgen. Die Maßnahme soll zum Förderprogramm "Stadt und Land" angemeldet werden. Dazu ist allerdings die Einstellung der Mittel in den Haushalt notwendig. DS nicht notwendig, nur Empfehlung vom FB 02	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 400,0 Tsd. €	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 5. BA "Neust. Feld bis Ebendorfer Chaussee" 61680100	Dez. VI, FB 68 I236168029 09612002									Anlage 4.11, Ifd. Nr. 19 Die zu erwartenden Abforderungen der MVB können teilweise durch bestehende HAR abgedeckt werden. Der Ansatz des HH-Jahres 2024 kann teilweise in das HH-Jahr 2025 verschoben werden (Konsolidierungsvorschlag Dez. VI).	
			alt:	0,0	1.058,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	-908,2	0,0	908,2	0,0	0,0	0,0		0,0
		GK: 1.355,5 Tsd. €	0,0	150,0	0,0	908,2	0,0	0,0	0,0	0,0		

Ifd. Nr.	Maßnahme/Kostenstelle	Investitionsnr. Sachkonto	2024		2025		2026		2027		Anlage und Lfd. Nr. der investiven Maßnahmenliste Bemerkung	
			Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung		
46	FB 68: Instandsetzung B189 Magdeburger Ring 61680100	Dez. VI, FB 68 I246168005 09612002									Anlage 4.11, lfd. Nr. 13 Gemäß DS0523/23 ist der MR eine Bundesstraße. Die Erneuerung der Richtungsfahrbahn ist eine mittelfristige Erhaltungsmaßnahme zur Gewährleistung einer gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrssicherheit. DS0523/23 am 16.11.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss	
			alt:	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 800,0 Tsd. €	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
47	FB 68: Instandsetzung B71/ Magdeburger Ring (Maut) 61680100	Dez. VI, FB 68 Ineu 09612002									Anlage 4.11, neu DS0468/23 - Ausbau der Deck- und Binderschicht der B71 Magdeburger Ring sowie der östlichen Rampen der Salbker Chaussee DS0468/23 in OB-DB am 10.10.23 zurückgestellt	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	100,0	0,0	1.580,0	0,0	1.045,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 2.725,0 Tsd. €	0,0	100,0	0,0	1.580,0	0,0	1.045,0		0,0
48	FB 68: Verlängerung der Burger Straße bis AS Oebisfelder Brücke 61680100	Dez. VI, FB 68 Ineu 09612002									Anlage 4.11, neu DS0347/23 EU-weite Ausschreibung weiterer Planungs- und Bauüberwachungsleistungen (Leistungsphase 1-9) der Verlängerung der Burger Straße DS0347/23 am 07.12.2023 SR, Aufnahme vorbehaltlich Beschluss	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	30,0	0,0	313,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 343,0 Tsd. €	0,0	30,0	0,0	313,0	0,0	0,0		0,0
49	FB 68: Meine Bank für Magdeburg	Dez. VI, FB 68 Ineu									Anlage 4.11, neu Zur Umsetzung der Initiative "Meine Bank für Magdeburg" werden gemäß Festlegung in der OB-DB am 19.09.2023 über das Dezernat VI 50,0 Tsd. € in 2024 bereit gestellt. Der Aufbau der Bänke erfolgt über den EB SFM.	
			alt:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			Veränderung:	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
			neu:	GK: 50,0 Tsd. €	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Summe der o.g. Veränderungen:			-15.237,1	-9.948,3	-3.795,3	2.965,1	14.518,0	11.953,0	6.000,0	-192,0		
Gesamtsumme Investitionshaushalt neu - Stand 03.11.2023:			62.802,7	133.749,2	79.590,9	82.419,7	69.745,5	64.356,1	44.122,8	99.995,7		
Finanzbedarf / Überschuss:			-70.946,5		-2.828,8		5.389,4		-55.872,9			
Finanzierung der Verkehrssicherungspflicht aus MAUT(s. lfd. Nr. 44):			100,0		1.580,0		1.045,0					
Finanzierung aus Sonderrücklage "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" für Neubau GS Rothensee			145,0		0,0		0,0					
verbleibender Finanzbedarf/Überschuss:			-70.701,5		-1.248,8		6.434,4		-55.872,9			