Anlage 3

TERMINPLAN

Bauvorhaben: **Sanierung und Neugestaltung "Neustädter See"**
1. BA Sanierung FKK-Bereich

Objekt-Nr.: 841 **Stand:** April 2010

	Anfang	Ende
Bestätigung durch Finanzausschuss		16.06.10
Ausführungsplanung	01.01.10	30.04.10
Ausschreibung und Vergabe	21.06.10	20.08.10
Realisierung	30.08.10	30.11.10
Projektabrechnung/Projektdokumentation		Dez.
Projektübergabe		30.11.10