TERMINPLAN

Der Terminplan dient lediglich der Orientierung.

Bauvorhaben: **Umbau FFw Diesdorf, Alt Diesdorf 4, 39110 Magdeburg**

HHSt: 11370050 **Objekt-Nr.:** 043.00 **Stand:** 14.04.2016

	Anfang	Ende
Grundsatzbeschluss		**19.05.2016**
Erarbeitung DS Vorplanung	23.05.2016	03.06.2016
Ämterbeteiligung	06.06.216	17.06.2016
BOB Team Sitzungsmanagement		30.06.2016
Oberbürgermeister		05.07.2016
Betriebsausschuss KGm		16.08.2016
Ausschuss für Umwelt und Energie		16.08.2016
Ausschuss f. kommunale Rechts- u. Bürgerangeleg.		17.08.2016
Finanz- und Grundstücksausschuss		31.08.2016
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		**08.09.2016**
Mittelbereitstellung		
Entwurfsplanung bis EW-Bau	September 2016	Dezember 2016
Erarbeitung DS EW-Bau mit Ämterbeteiligung	Dezember 2016	Januar 2017
Vorstellung der DS in den Ausschüssen	Februar 2017	März 2017
Beschluss EW-Bau durch den Stadtrat		**März 2017**
Genehmigungsplanung		April 2017
Prüfung des Bauantrages durch das BOA	Mai 2017	Juli 2017
Ausführungsplanung	August 2017	September 2017
Vorbereiten Vergabe / Anfertigung der LV's	September 2017	Oktober 2017
Ausschreibung und Vergabe	November 2017	Januar 2018
Realisierung	**Februar 2018**	**Dezember 2018**



Bauherr:

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg

Projektleiter:	Herr Sußmann	s + s
Architekt:	Herr Sußmann	s + s
Fachplaner		
HLS:	Frau Stange	IB K & G
Elektro:	Herr Birth	iwb
	Herr Fräsdorf	iwb
Tragwerk:	Herr Grunwald	IKM
	Herr Gennrich	IKM

Projektgruppenleiter:	Frau Siebert
SB Planung:	Frau Siebert
SB HLS:	Herr Greuling
SB Elektro:	Herr Janek

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020
	1.340.000	**60.000**	**130.000**	**1.150.000**		

Sachkonto	zu beauftragen im laufenden HHJ			Kassenwirksamkeit			
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2019
		1.150.000				1.150.000	
Gesamt	**0**			**0**			

Anlage 5