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Thema: Neubau - Tierheim

Nach der in der Stadtratssitzung im Marz geflihrten Aussprache zum Stand der
Projektentwicklung — Neubau eines Tierheimes — hat der Oberburgermeister, Vertreter der TLG
Immobilien GmbH am 16. Mdrz 2005 zu einem personlichen Gesprach unter Beteiligung des
Birgermeisters, des Liegenschaftsamtes und des Kommunalen Geb&udemanagements
eingeladen.

Ein Vertrag zum Ankauf der Investitionsflache in Rothensee fur den Neubau des Tierheimes
zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und der TLG ist zwar mehrfach verhandelt worden,
aber bisher nicht zustande gekommen, weil ein von der TLG selbst beauftragtes Bodengutachten
umfangreiche MalRnahmen fordert, die das Grundstiick erst bebaubar machen wurden.

In dem Gespréch unter Leitung des Oberbirgermeisters wurde deutlich, dass zwischen der TLG
und der Landeshauptstadt Magdeburg Differenzen in der Vorbereitung des Baugrundstiickes
bestehen. Es bestehen unterschiedliche fachliche Auffassungen bei der Tiefenenttrimmerung
von Altfundamenten, der Menge des notwendigen Bodenaustausches fiir eine tragféhige
Grindung des Neubaus und in der Herstellung des Hoheniveaus des Geldndes. Zwischen den
MaRnahmen, die im Angebot der TLG enthalten sind und den durch die Landeshauptstadt
Magdeburg formulierten fachlichen Anforderungen an das Grundstiick besteht eine
Kostendifferenz von 390.000,00 EUR.

Nach derzeitigem Sachstand misste die Landeshauptstadt Magdeburg zu den bereits geplanten
150.000,00 € fur den Ankauf des Geléndes, weitere 390.000,00 € investieren, um die notwendige
Tragféhigkeit des Baugrundes und das angestrebte Gelandeniveau zu erreichen. Alternativ wurde
von der TLG das Verhandlungsangebot unterbreitet, das Grundsttick fur 1,00 € an die Stadt zu
erduBern. Damit wirde jedoch der gesamte Aufwand fir die Tiefenenttriummerung und die
Herrichtung des Baugrundes auf die Landeshauptstadt zukommen.

Der Oberbirgermeister hat die TLG in der Beratung am 16. Marz 2005 aufgefordert, die
Maglichkeiten der schlusselfertigen Herstellung des Neubaus durch die TLG zu prifen und der
Landeshauptstadt Magdeburg ein entsprechendes Kostenangebot vorzulegen.

Mit Schreiben vom 24. Marz 2005 bietet die TLG die schlisselfertige Erstellung eines Neubaus
zum Tierheim mit einer Nettosumme von 3.980.000,00 € zuzlglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer an.
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Mit dem Grundsatzbeschluss zum Neubau des Tierheimes hatte der Stadtrat einen maximalen
Kostenrahmen von 2.992.000,- EUR brutto incl. Ankauf eines Grundstiickes beschlossen.

Dr. Trumper



