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Kurztitel 
 
Sanierung Aussichtsturm, Stadtpark Rotehorn, 
Kostenerhöhung von 2.889.000,- € auf 3.530.800,- € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 

1. Der Kostenrahmen für den Turm und die HU-Bau Basisbau wird mit 3.081.900,00 € 
beschlossen. Überplanmäßig werden dafür im HH-Jahr 2005 663.600,00 € bereitgestellt. 
Der Mehrbedarf gegenüber der beschlossenen DS 0607/04 beträgt 570.900,00 €. 

 

2. Über den mit Beschluss-Nr. 189-4(IV)04 zur DS 0607/04 bestätigten Kostenrahmen i.H. 
von 378.000,00 € für den Ausbau des Turmcafés hinaus, werden weitere Mittel i.H. von 
70.900,00 € bewilligt. Damit werden für den Ausbau des Turmcafés insgesamt 
448.900,00 € bereitgestellt. Das Turmcafé war nicht Bestandteil der HU-Bau 
Drucksache 0493/02, weil es bis dahin nicht Bestandteil der AST war und erst mit der 
DS 0607/ 04 aufgenommen wurde. 
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3. Eine Überplanmäßige Ausgabe für 2005 in Höhe von 1.112.500,00 wird benötigt. 
Vorerst wird beschlossen eine überplanmäßige Ausgabe für 2005 i. H. v. 722.000,00 €. 

Als Deckungsquelle für die zusätzlichen Mittel dienen Einsparungen bei folgenden 
Maßnahmen: 

1.    2.61501-03 Sanierungsgebiet Buckau  
       (freie Eigenmittel aufgrund fehlender Einnahmen 2005) 482.000,00 € 
2.     2.24001-12 Sanierung der BBS VIII    240.000,00 € 
          722.000,00 € 

 

3.1 Davon werden für den Turm / HU-Bau Basisbau Mittel in Höhe von 663.600,00 €    

(einschließlich des Anteiles der nicht kassenwirksam gewordenen Apl. aus 2004 in 

Höhe von 92.700,00 € (570.900,00 + 92.700,00 = 663.600,00 €)) gem. Beschlusspunkt 

1 benötigt. 

 

3.2 Rekonstruktion Turmcafé i. H. v. 448.900,00 € gem. Beschlusspunkt 2 

                   Die für die Fertigstellung des Turmes nicht benötigten Mittel in H. v. 58.400,00 €    

                  (722.000,00 € - 663.600,00 €) werden für die Anarbeitung der erforderlichen Maßnah- 

                  men zum Ausbau des Turmcafés verwendet. Für die verbleibenden benötigten Mittel   

                  in Höhe von 390.500,00 € (448.900,00 € - 58.400,00 €) können Deckungsquellen erst  

                  zu einem späteren Zeitpunkt benannt und zur Beschlussfassung eingebracht werden. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/ 

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

 x  2001  JA x NEIN  
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr  0 Kreditbedarf) Fördermittel,  
                        alt               neu        alt                  neu Beiträge)  
Turm        2.461.000     3.031.900 keine    2.889.000      3.530.800   
Cafe            378.000        448.900     
Basisbau       50.000          50.000     
Euro  2.889.000     3.530.800 Euro  51.149 Euro  3.530.800 Euro    2001 - 2005 

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt: x Bedarf: x  veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt: x Bedarf: x  
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-       bis 04  2.183.000 
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit 235.300 Euro           
 Üpl  1.112.500               Veranschl.             Bedarf 
Haushaltsstellen Haushaltsstellen  2005        235.300            1.347.800 
   2.88201 - 04   
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes 
Amt 

Sachbearbeiter 
Fr. Willborn Tel.: 5715 

Unterschrift AL 
Rüdiger Jahnel 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift:  Werner Kaleschky 
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Begründung: 
 
Mit dem Grundsatzbeschluss Nr. 1353-66(III)01 vom 16.08.01, dem Beschluss- Nr. 2169-61(III)03 
sowie dem Beschluss- Nr. 189-4(IV)04 bestand die Aufgabe, die Sanierung des Aussichtsturmes 
mit der Wiederherstellung der Aussichtsfunktion in einem Kostenrahmen von 2.461.000,00 € zu 
realisieren. Für die Erarbeitung der HU- Bau des Basisbaus wurden 50.000,00 € Planungsmittel 
bewilligt. Die Kosten für den Ausbau des Cafes wurden mit 378.000,00 € beziffert. Insgesamt 
wurden für die Sanierung des Aussichtsturmes und die Rekonstruktion des Cafe’s Mittel i.H. von 
2.889.000,00 € bereitgestellt. 
 
1. Mehrkosten bei der Sanierung des Aussichtsturmes 
 
In der I 0110/05 vom 20.04.2005 wurde ausführlich über den derzeitigen Stand der Baumaßnahmen 
am Aussichtsturm berichtet. Die Ursachen für die bestehenden Probleme bei der Erstellung der 
Turmhelmkonstruktion wurden darin umfassend beschrieben. Weiterhin wurde darüber informiert, 
dass mit einer Kostenerhöhung i.H. von mehreren einhunderttausend Euro gerechnet werden muss.  
Unter Bezugnahme auf die mit gleich lautender Information im Punkt Kostenverfolgung 
formulierten Gründe für die Kostenerhöhung gliedern sich die zusätzlich entstehenden Kosten wie 
folgt auf: 
 
1. Kosten bei der Betonkonservierung       60.000,00 € 
2. Vertragsbedingt veränderte Honorarforderungen      26.000,00 € 
3. Zusätzliche (vergessene) Honorarforderungen bis LPH 8  131.500,00 € 
4. Erforderliche Beauftragung von Gutachtern      18.000,00 € 
5. notwendige Ersatzvornahmen         54.000,00 € 
6. Kosten b. der Herstellung des Turmhelmes      57.600,00 € 
7. Kosten aufgrund längerer Bauzeit      118.000,00 € 
8. Kosten bei Abbrucharbeiten Stahlkonstruktion, Maurer- u. Beton- 
    Arbeiten, Winterbaubeheizung, und Fachplanung     77.300,00 € 
9. Zusätzl. Kosten HLS (Sprühnebelanlage)       28.500,00 € 
Summe:         570.900,00 € 
 
Die genaue Aufschlüsselung dieser Kosten sowie die detaillierte Begründung dazu kann der 
tabellarischen Aufstellung in der Anlage 1 entnommen werden.  
 
2. Kosten für die Rekonstruktion des Turmcafés 
 
Die für den Ausbau des Turmcafés erforderlichen Leistungen wurden ausgeschrieben, können aber 
aufgrund der nicht vorhandenen Mittel nicht vergeben werden. 
Die Submissionen haben höhere Ergebnisse ergeben, gegenüber der zugrunde liegenden 
Kostenberechnung entsprechend der DS 0607/04. Der mit ursprünglich 378.000,00 € 
festgeschriebene Kostenrahmen für den Café-Ausbau wird, aufgrund der höheren 
Submissionsergebnisse um 70.846,00 € überschritten. 
Die genaue Aufgliederung der hier entstehenden Kosten ist in der Tabelle gem. Anlage 2 
dargestellt. 
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3. Erforderliche Mittel für die Fertigstellung des Aussichtsturmes, incl. Café 
 
3.1 Turm: 
    erf. Mittel  bestätigte Mittel  Differenz zum 
       lt. DS 0607/ 04 Kostenrahmen 
 KG 220:       33.217,00 €      33.217,00 €                0,00 € 
 KG 300  1.742.545,00 € 1.547.031,00 €  + 195.514,00 € 
 KG 400     454.743,00 €    455.270,00 €  -         527,00 € 
 KG 500       61.268,00 €      43.979,00 €  +   17.289,00 € 
 KG 600            912,00 €           912,00 €                0,00 € 
 KG 700     789.215,00 €    430.591,00 €  + 358.624,00 € 
 Summe  3.081.900,00 € 2.511.000,00 €  + 570.900,00 € 
 
3.2 Ausbau Café 
 KG 300     178.991,00 €    127.340,00 €  +   51.651,00 € 
 KG 400     204.698,00 €    165.000,00 €  +   39.698,00 € 
 KG 500       52.425,00 €      25.000,00 €  +   27.425,00 € 
 KG 600       12.732,00 €      12.732,00 €  +            0,00 € 
 KG 700                0,00 €*)      47.928,00 €  -     47.928,00 € 
 Summe     448.846,00 €    378.000,00 €  +    70.846,00 € 
 

Summe     448.900,00 €    378.000,00 €  +    70.900,00 € 
 
Gesamtsumme  3.530.800,00 € 2.889.000,00 €  +  641.800,00 € 
 
*) Die Planungskosten für das Café (siehe 3.2) i. H. v. ca. 58.000,00 € sind in der KG 700 

des Turmes (3.1) mit enthalten, da es keine Einzelverträge für Turm und Café gibt,  
sondern einen Gesamtarchitektenvertrag. Aufgrund des Beschlusses zur DS 0607/04  
mussten die Planungsleistungen für den Ausbau des Cafés für die LPH 3 – 7 bereits  
abgerufen werden. Nur die LPH - Objektüberwachung - wurde bisher nicht beauftragt. 
 

Damit ergeben sich Mehrkosten i. H. v. 641.800,00 €. 
Um gem. der Aufgabenstellung des Grundsatzbeschlusses die Aussichtsfunktion wieder herstellen 
zu können, ist die Bereitstellung zusätzlicher Mindestmittel in Höhe von min. 482.000,00 € 
erforderlich. 
 
4. Zurückführung der Mittel für die Fundamentsicherung in der BBS III 
 
Wie bereits in der I 0110/05 dargestellt, sind die zur Verfügung gestellten Mittel aus dem 
Bauvorhaben Fundamentsicherung BBS III, aufgrund dort aufgetretener Havarien, nicht mehr im 
vollen Umfang verfügbar. Mit der DS 0091 / 05 wurden Mittel i.H. von 392.700,00 € 
zurückgeführt, wodurch eine weitere Finanzierungslücke entstand, aufgrund welcher die 
Beauftragung der Leistungen für den Café-Ausbau bisher nicht möglich war. 
 
5. Bauablauf 

 
Mit der I 0110/05 wurde umfassend über den derzeitigen Stand der Baumaßnahmen am 
Aussichtsturm informiert. Die Fertigstellung der Maßnahmen wurde für das Jahresende in Aussicht 
gestellt, ist aber abhängig vom Zeitpunkt der Mittelbereitstellung. 
Zwischenzeitlich wurden die technischen Probleme in Bezug auf die Erstellung der 
Stahlkonstruktion gelöst.  
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Aufgrund erneut aufgetretener Probleme kann derzeit keine verbindliche Aussage über den weiteren 
Bauablauf getroffen werden. 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Darstellung der Kosten am Aussichtsturm 
Anlage 2: Darstellung der Kosten Turmcafé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


