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zum/zur 
 
F0051/06 
 
Bezeichnung 
 
Baustelle Schönebecker Straße 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 11.04.2006 
 
Sehr geehrter Herr Heinl, 
 
in Beantwortung Ihrer Anfrage F0051/06 vom 13.03.06 zur Baustelle Schönebecker Straße teilen 
wir Ihnen Folgendes mit: 
 
1. Ablauftermine Baustelle Schönebecker Straße 
 
02.05.05 Baubeginn der Kanalbaumaßnahme 
27.05.05 Baustopp wegen Einsturzgefahr der Klinkebrücke 
11.08.05 Wiederaufnahme der Bautätigkeit nach Notsicherung der Brücke 
20.12.05 Witterungsbedingte Einstellung der Arbeiten (Frost) 
22.03.06 Wiederaufnahme der Bautätigkeit, Restarbeiten (Setzen Straßeneinlauf, 

Ausrüstung  
des Endschachtes Hauptkanal), Wiederherstellung der Straßenoberfläche 

21.04.06 Fertigstellung und Freigabe der Verkehrsfläche 
 
2. Baubetriebe 

M-H-B, Spezialtiefbau 
 
3. Verantwortlichkeit Verzögerung 
 Die Verzögerung der Baumaßnahme ergab sich aus dem ausgesprochenen Baustopp, den  

schlechten Witterungsverhältnissen (langanhaltende Frostperiode), schlechte Untergrund- 
verhältnisse (Gestein) in der Schönebecker Straße und dadurch Verzögerung des 
unterirdischen Vortriebs, zusätzliche Baumschutz- und Baumfällungsmaßnahmen und 
nicht geklärter unterirdischer Leitungsbestand, der entsorgt werden musste. Daher sind 
die beauftragten Baubetriebe (M-H-B, Spezialtiefbau) für die große Überschreitung der 
geplanten Bauzeit nur bedingt verantwortlich. 

 
4. Auftraggeber Bauvorhaben/Bauherr 
 AGM 
 
5. Bauleitung/Baubegleitung 
 AGM/TBA 
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6. Aktivitäten zur Fertigstellung 

Mittels Bauberatungen, lfd. Kontrolle und Überwachung waren die am Bau Beteiligten 
(AGM, TBA, MVB, SFM) bemüht, trotz vielfältiger Probleme (Frost, Baumbestand, 
Verkehrsführung, Klärung Schadensregulierung Brückenbauwerk) den Bauablauf zu 
beschleunigen und die Fertigstellung so früh als möglich zu erreichen. 

 
 
 
Kaleschky                                                      Bearbeiter: Elmar Brischke 
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  Tel: 540 5340 
Bau u. Verkehr 
 
 


