
Nr. Vorgangsname

1 Konzepterstellung für die
Einführung der Doppik in
der LH MD

2 Entwurf  inhaltliches
Konzept

3 Abstimmung inhaltliches
Konzept

4 Anlagenbuchhaltung

5 Aufbau der
Anlagenbuchhaltung im
Projektteam Doppik

6 Aufbau Finanzbuchhaltung

7 Vorbereitung Aufbau
Finanzbuchhaltung

8 Istzustandsanalyse im
FB 02

9 Istzustandsanlyse in den
Fachbereichen und
Ämtern außerhalb des

10  Bestimmung der
Abläufe der Fibu

11 Abstimmung innerhalb
des FB 02

12 Abstimmung mit dem FB
01

13 Abstimmung mit den FB
und Ämtern

14 Vorlage Struktur und
Abläufe der
Finanzbuchhaltung nach
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