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Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 15.08.2006 nicht öffentlich Genehmigung (OB) 

Finanz- und Grundstücksausschuss 13.09.2006 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

Beteiligungen 
 

KFP  X 
 BFP  X 

 
Kurztitel 
 
Teilrückbau Silogebäude Denkfabrik 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Lenkungsausschuss stimmt zu, dass mit dem Teilrückbau des Silogebäudes der künftigen 
Denkfabrik schon vor dem Beschluss über die HU-Bau begonnen werden kann, um den 
fristgerechten Einsatz der Fördermittel zu gewährleisten. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

     JA  X NEIN  
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
Ausgaben des Treuhandkontos:   191.000,00 € 
 

 
 
federführendes/r 
Amt/FB 

Sachbearbeiter 
- -    - 
 

Unterschrift AL/FBL 
 
 
Herr Dr. Dieter Scheidemann 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

Unterschrift 
 
 
Herr Werner Kaleschky 
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Begründung: 
 
Ausgehend von der derzeitigen Bausubstanz und einer eingeschränkten Funktionalität des 
bestehenden Silogebäudes wurden technische und wirtschaftliche Untersuchungen zur 
Herangehensweise zum Umbau durchgeführt. Im Ergebnis dieser Untersuchungen musste 
festgestellt werden, dass das Silogebäude für den vorgesehenen Zweck eines Mehrzweckgebäudes 
(für Nutzer angepasste Flexibilität der Raumaufteilungen) nicht geeignet ist. Hierbei wird auf die 
erheblichen Aufwendungen für die erforderlichen Fensteröffnungen sowie die kleinteiligen 
Arbeiten beim Einbau der Geschossdecken hingewiesen. 
Entsprechend wurde ein Teilrückbau des Silogebäudes bis zur Oberkante des Erdgeschosses 
beantragt. Die entsprechenden Rückbauplanungen wurden in den Gesamtmaßnahmeplan 
eingearbeitet. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung zum Kostenanerkennungsverfahrens wurde seitens der 
Landesbehörde auf den erforderlichen Fördermittelabfluss (EFRE Anteil in Höhe von 50%) im 
Jahre 2006 bis spätestens Oktober hingewiesen. Weiterhin sollten die Fördermittel vor dem 
Hintergrund einer sehr wahrscheinlich drohenden Haushaltssperre grundsätzlich sobald als möglich 
abfließen. 
 
Derzeit werden vom Entwicklungsträger die Unterlagen für den Kostenanerkennungsantrag 
zusammengestellt und demnächst beim Landesverwaltungsamt abgegeben. Gleichzeitig soll der 
Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn für Abbruchmaßnahmen (Teilrückbau Silo, 
Entkernungsmaßnahmen im Speicher) gestellt werden. Die Genehmigung für den vorzeitigen 
Maßnahmebeginn wird für spätestens Anfang September 2006 erwartet. Neben der Genehmigung 
des vorzeitigen Maßnahmebeginns durch das Landesverwaltungsamt ist der Stadtratsbeschluss zur 
HU-Bau notwendig. 
 
Die Haushaltsunterlage Bau für das Projekt „Speicher als Denkfabrik“ wird aber erst in der 
Stadtratssitzung am 12. 10. 2006 behandelt. Gemäß der bisherigen terminlichen Abfolge würde 
dann für das Los 10 „Beräumung beider Gebäude und Teilrückbau des Getreidesilogebäudes“ unter 
Einhaltung der Vergabebestimmungen erst am 27. 10. 2006 eine Beauftragung erfolgen können. 
Somit wäre eine Leistungsvergütung erst ab Mitte November gerechtfertigt. Zu diesem Zeitpunkt ist 
ein Mittelabfluss von Zuschüssen auf der Basis der valutierten Bauleistungsrechnungen in Höhe 
von 191.000 € aus dem Haushaltsjahr 2006 ggf. gefährdet. 
 
Entsprechend wird vorgeschlagen, dass dem Entwicklungsträger vom Stadtrat eingeräumt wird, für 
das Los 10 ,,Beräumung beider Gebäude und Teilrückbau des Getreidesilo-gebäudes“ bereits vor 
der Beratung des Stadtrates am 12. 10. 2006 eine vertragliche Bindung mit dem besten Bieter im 
Ergebnis des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens (siehe Anlage Bekanntmachung im Supplement 
vom 28. 07. 2006) einzugehen. Somit wäre eine Beauftragung unter Einhaltung der 
vergaberechtlichen Bestimmungen bereits am 29. 09. 2006 (Bauzeit 29. 09. 2006 bis 27. 10. 2006) 
möglich, so dass dann die leistungsbezogene Jahresscheibe an Fördermittel abgerufen werden kann. 
Darüber hinaus würde für den Gesamtablauf der Baudurchführung eine leichte Entspannung für die 
unmittelbar nachfolgenden Gewerke eintreten und die Voraussetzung geschaffen, dass die 
Dachsanierung des Speichergebäudes noch vor dem Wintereinbruch (bis spätestens 49. KW) 
abgeschlossen und das Speichergebäude als Winterbaustelle vorgesehen werden kann. 
 
Ein weiterer Grund für ein Vorziehen des Teilrückbaus ist das technologische Vorgehen, wodurch 
die Gründungsarbeiten (Pfahlgründung) für den Verbindungs-/Zwischenbau erst nach dem 
Teilrückbau des Speichergebäudes (Beräumung Rückbaumassen) möglich sind. 
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Aufgrund des Baukostenumfanges des Rohbauloses (größer 500.000 €) könnte sodann in der 
Sitzung des Lenkungsausschusses am 25. 10. 2006 die Vergabeentscheidung erfolgen. Zur 
Einhaltung des Terminablaufplanes ist vorgesehen, dass mit den Gewerken Rohbau und 
Dacharbeiten in der 45. KW begonnen wird, um den 1. Bauabschnitt, der die nachfolgenden 
Leistungsblöcke umfasst, bis zum 30. 06. 2007 fertig zu stellen: 
 
- Sanierung des Speichergebäudes 
 
- Wiederaufbau (Rohbau) Silogebäude / Zwischengebäude 
 
- Dach Silogebäude / Zwischengebäude 
 
- Fenster / Außentüren Silo / Verbinder 
 
- Herstellung des Wärmedämmverbundsystem des Silogebäudes 
 
 
 
 
 
 
 


