
TERMINPLAN 

Bauvorhaben: Sanierung Mehrgenerationenhaus Salbke

Objekt-Nr.: 111 Stand: 
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Erarbeitung Vorplanung 08.10.2007 21.12.2007

Drucksache Vorplanung 07.01.2008 31.01.2008

Bauausschuss 21.02.2008

Erarbeitung HU-Bau 25.02.2008 18.04.2008

Drucksache HU-Bau 24.04.2008

Beschluss HU-Bau 03.07.2008

Genehmigungsplanung  Aug. 2008

Baugenehmigung  Nov. 2008

Ausführungsplanung, LV´s  März 2009

Ausschreibung  April 2010  Juni 2010

Bauausführung  Juli 2010  Aug. 2011

Außenanlagen, Fassade  Okt. 2010  März 2011

Gesamt

Kumulativ

Bauherr:   Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Projektgruppenleiter: Mittelfristige Planung - Bedarf EUR in Tsd.

Architekt/Ingenieur: Dipl.-Ing. D. Fiedler Projektverantw.: Herr Teichmann Programmjahr Gesamtkosten bisher

Fachplaner

HLS: WoeKoPlan SB HLS: Herr Pfeiffer

Elektro: Ingenieurbüro Brandt SB Elektro: Herr Bernhoeft Gesamt

Sondertechnik: SB Sondertechnik: Herr Walter

Verpflichtungsermächtigungen EUR in Tsd.

Sachkonto 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2011

Gesamt

28,0

244,5468,0

281,0 380,0

2007

28,0

 VE zu beantr. im  HHJ

814,0

468,0 48,5

0,0

624,5749,0125,01.575,0

0,0

0,0

2006

2011

17. Januar 2008

2010

125,0

20092008 2010

2007

48,5

48,5

20112008 2009

2007 761,0

Kassenwirksamkeit

48,5

0,0 0,0

468,0




