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Thema: Ausführungsplanung des Projektes "Lesezeichen" als Bestandteil des "Salbker Angers" 
 
 
Mit der Drucksache 0223/07 vom 22.05.07 (Beschluß-Nr. StBV242-38(IV)07) in Verbindung 
mit  den zugehörigen Anlagen wurde in der Sitzung des Bauausschusses vom 30.08.07 die 
Entwurfsplanung des Ortskernes „Salbker Anger“ beschlossen, der u. a. auch die Umgestaltung 
einer Freifläche hin zu einer Freiluftbibliothek mit zusätzlichen generationsübergreifenden 
Angeboten beinhaltet. Die Betreibung der als Bürgerbibliothek (Lesezeichen) konzipierten 
Anlage soll vom Bürgerverein Salbke-Fermersleben-Westerhüsen e.V. und vom Verein „Aktion 
Musik“ erfolgen.  
 
Des Weiteren wurde im Rahmen der Diskussion zur Beschlussfassung folgender Antrag gestellt 
und beschlossen: 
 
„Die Projekte für die Brache Alt Salbke 37 sind vandalismussicher zu gestalten und dem StBV 
vorzustellen.“  
 
Mit der vorliegenden Information soll zum einen die Ausführungsplanung vorgestellt werden   
und zum anderen die Fragestellung zur Vandalismussicherheit beantwortet werden. 
 
Die Bezeichnung „Brache Alt Salbke 37“ bestimmt die zukünftige Fläche des 
„Lesezeichens“entsprechend beiliegendem Lageplan. Der in der Drucksache aufgeführte 
Grunderwerb durch die Landeshauptstadt Magdeburg ist zwischenzeitlich erfolgt.  
 
Raum- und Funktionsprogramm 
Wesentliche Bestandteile des Projektes „Lesezeichen“ sind:  
- Stadtregal als ca. 3,80 m hohe, freitragende und überdachte Wandkonstruktion aus Stahl,      
   parallel zur Straße Alt Salbke, außenseitig mit Alu-Fassadenelementen, innenseitig mit   
   Holzverkleidung, Überdachung mit Trapezprofilblechen, Betonsockel. 
- Teilüberdachte Bühne für kleine Theaterprojekte und außerschulische Veranstaltungen der  
   benachbarten Grundschule Salbke, Auftritte von Musikgruppen usw.; In gleicher Bauweise wie  
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   Stadtregal, jedoch ca. 7,80 m hoch 
- Glasvitrinen und Schaufenster zu Präsentationszwecken für Bürgerverein, Schule, Gröninger  
   Bad, Sponsoren usw. sowie innenseitige Regalfächer für die Bücher untergliedern die Fassade.   
- Baumhain, Sitzterrassen, Wege, Rasenflächen  
 
Bezüglich Vandalismussicherheit sei vorangestellt, dass diese Anforderung weder öffentlich 
rechtlich noch als allgemein anerkannte Regel der Technik in quantitativer Größe in Gesetzen 
oder Vorschriften verankert ist. Bei der planerischen Ausbildung der Freifläche wurden die 
Hinweise des Stadtgartenbetriebes berücksichtigt. Damit sind Erfahrungswerte zurückliegender 
Jahre bei der Unterhaltung ähnlich gestalteter Teile von Freianlagen eingeflossen.   
 
Die Alu-Fassadenelemente (ca. 50 x 50cm) einschließlich der zugehörigen 
Stahlunterkonstruktion waren Bestandteil einer ehemaligen Kaufhausfassade und wurden von 
engagierten Bürgern in Eigeninitiative erworben. Die Elemente weisen keine mechanischen 
Beschädigungen auf. Das  Verankerungssystem der Fassadenelemente (verdeckte Steckmontage) 
gewährleistet, dass ein Herausreißen einzelner Elemente aus der Fassade nicht möglich ist. Für 
den vorgesehenen Einsatz erfolgt eine neue Farbgebung. Die Baugenehmigung für die 
Konstruktionsart liegt vor. Der öffentlich-rechtliche Verwendbarkeitsnachweis wird durch eine 
Zustimmung im Einzelfall erbracht.   
 
Die Verglasung der Vitrinen erfolgt aus Einscheiben-Sicherheitsglas.  
Die Holzverkleidungen und Holzauflagen der Sitzelemente werden aus Hartholzstäben mit 
verdeckter Verschraubung ausgeführt.  
Weitere Details sind den beiliegenden Zeichnungen zu entnehmen. 
 
Bearbeitungsstand/ Terminplan 
Die Ausführungsplanung wurde in der Bürgerberatung am 19.02.08 öffentlich vorgestellt. Die 
Hinweise der Bürger wurden eingearbeitet. 
Derzeitig erfolgt die Angebotseinholung, so dass planmäßig der erste Bauabschnitt 
(Fertigstellung Rohbau, Teilausbau) vom 15.06.08 bis zum 31.08.2008 realisiert werden kann.   
Bauzeit für Bauabschnitt 2 (Ausbau und Freiflächen): 01.09.08 bis 31.03.09 
Ab Oktober 2008 ist eine Teilinbetriebnahme der Anlage geplant.  
Die Errichtung des „Lesezeichens“ erfolgt zeitgleich mit dem grundhaften Straßenausbau der 
Straße Alt Salbke im Bereich zwischen Kyffhäuser- und Blumenberger Straße im Zeitraum vom 
15.07.08 bis 24.08.08. Damit kann die störende Beeinflussung des Wohnumfeldes auf das 
notwendige Maß beschränkt werden. 
 
Finanzierung/ Kosten 
Die Finanzierung der investiven Maßnahmen erfolgt vollständig aus Fördermitteln des Bundes. 
Gemäß Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung vom 
20.11.2006 und gemäß Änderungsbescheid vom 16.12.2007 übernimmt der Bund zuwendungs-
fähige Aufwendungen bis zu einer Höhe von 399.100,00 Euro. 
Die der unmittelbaren Investition zugeordneten Gesamtkosten für Planung und Realisierung 
betragen 308.000,00 Euro. Die restlichen Mittel in Höhe von 91.100,00 Euro sind gemäß 
Zuwendungsbescheid für folgende Ausgaben vorgesehen:  
Prozessbegleitung/ -koordination/  -moderation:                                             15.000,00 Euro 
Öffentlichkeitsarbeit:                                                                                        37.100,00 Euro 
Aufbau einer Quartiersplattform (Schaffung eines Intranet incl. Hardware):  39.000,00 Euro 
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Die Betriebs- und Unterhaltungskosten werden ab 2009 auf jährlich ca. 3.000,00 Euro beziffert. 
Seitens des Bürgervereins besteht das Bestreben, auch Mittel aus Werbung und Sponsoring 
aufzubringen. 
 
 
 
 
Marx 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
 
Anlagen: 
I0060/08_Anlage 1_Lageplan 
I0060/08_Anlage 2_Grundriss Ebene 0 
I0060/08_Anlage 3_Grundriss Ebene +2 
I0060/08_Anlage 4_Ansichten 
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