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Thema: Konjunkturpaket I1: Grundschule Diesdorf - Energetische Modernisierung der
Sporthalle, GrolRer Gang 1, 39110 Magdeburg - Vorfahrtsbeschluss des Stadtrates vom 28.
Mai 2009 (DS0173/09)

Die Baumalihahme , Grundschule Diesdorf — Energetische Modernisierung der Sporthalle,
Groler Gang 1, 39110 Magdeburg” ist gemad Konjunkturpaket 11 kurzfristig im Zeitraum
2009/2010 umzusetzen. Auf Grund des vorgesehenen Zeitrahmens wird die Planung als
gleitende Planung ausgefihrt. Mit der Realisierung soll Anfang 2010 begonnen werden.

Um die Baumalinahme 2010 komplett umsetzen zu konnen, ist es erforderlich, die
Ausfuhrungsplanung im Dezember 2009 fertigzustellen. Das bedeutet, dass nach Erstellung der
EW-Bau die Genehmigungsplanung ohne zeitliche Verzogerung erarbeitet werden muss und
nach Erarbeitung der Genehmigungsplanung die Ausfohrungsplanung paralel zum
Baugenehmigungsverfahren erstellt wird.

Der gemél3 Geschéaftsordnung der Landeshauptstadt Magdeburg vorgesehene Beschluss der EW-
Bau durch den Stadtrat ist fir die Baumal3nahme zeitlich erst im November 2009 mdglich. Zur
Umsetzung der Baumal3nahme ist es aber notwendig, dass zu diesem Zeitpunkt die
Baugenehmigung vorliegt und die Ausfihrungsplanung erstellt wird. Des Weiteren muss der
Mittelabfluss fir die beantragten Planungsmittel gewahrleistet werden. Die Baumal3nahme kann
gemald Konjunkturpaket 11 Kkurzfristig nur in Abweichung von 8 5 Abs. 2 Satz 1 der
Geschéftsordnung der Landeshauptstadt im Rahmen des Vorfahrtsbeschlusses umgesetzt
werden.

Die Sporthalle befindet sich am Rand des Stadtteiles Diesdorf und ist fuld&ufig gut von der
nahegelegenen Grundschule zu erreichen. Neben dem Schulsport wird die Halle auch intensiv
durch den Vereinssport genutzt.

Der ca. 1981 errichteten Sporthalle liegt das Wiederverwendungsprojekt ,,Kleine Turnhalle — KT
60, zugrunde. Dem Hallenkdrper selbst mit ca. 300 m? Sportflache sind ein Sanitartrakt
(Umkleiderdume, Duschen, Toiletten) und Heizhausanbau mit ebenfalls insgesamt ca. 300 m?
vorgelagert. Als Bauweise wurde die Uni-HP-Schalenbauweise sowohl fir das Dachtragwerk
als auch teilweise fir die AulRenwande gewahlt.
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In Vorbereitung der Planung wurden schwerwiegende Schéden in den extrem schlank
bemessenen Dachschalen Uber dem eingeschossigen Anbau ( Sanitértrakt und Heizhaus )
festgestellt. Die Tragfahigkeit der Dachkonstruktion ist dadurch nicht mehr gegeben und somit
der Ruckbau zwingend erforderlich. Als Ersatz ist eine neue Pultdachkonstruktion, bestehend aus
Fachwerkbindern mit Schalung, vorgesehen.

Mit den Mitteln aus dem Konjunkturpaket 11 sollen vorwiegend Mal3nahmen zur energetischen
Sanierung entsprechend Energieeinsparverordnung gefordert werden. Fir das bestehende
Gebaude der Sporthalle sollen im Einzelnen folgende Malinahmen durchgefiihrt werden:

- Fassadendammung mit Warmedammverbundsystem

- Erneuerung der Lichtbander, der TUren und der Fenster (Alu-Glas-Konstruktion mit
Ornamentverglasung)

- Sanierung der Dachflachen mit Anderung der Konstruktion tiber dem Sozialtrakt

- Sanierung der Toilettenanlagen und der Umkleideraume

- Schaffung eines Behinderten-WC's

- Abschottung des Sportgeréteraumes zur Sporthalle einschl. Schwingtore

- Die Sporthalle erhélt eine neue Gebaudehei zungsanlage, als L ufthei zungsanlage mit
Wandluftheizern.

- Erneuerung der Niederspannungsanlagen

- Einbau einer lufttechnischen Anlage im Sanitértrakt.

Ein Schwerpunkt neben der energetischen Sanierung ist die barrierefreie Erschlief3ung des
Gebaudes einschliefdlich des Behinderten-WC's. Dieses wird im Eingangsbereich angeordnet
und steht bei Sportveranstaltungen auch den Besuchern zur Verfigung. Im Auf3enbereich wird
die Zuwegung so hergestellt, dass Rollstuhlfahrer ungehinderten Zutritt erhalten.

Ulrich
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