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Gewerk / Leistung Kosten 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Antrag Einzelmaßnahme

Erstellung Aufgabenstellung Klärung des Leistungsumfanges mit Nutzer und Landesverwaltungsamt

Erarbeitung DS Planervergabe
Bestätigung des Architekten durch den BA Bestätigung des Planers nach Konstituierung Betriebsausschuss

Erarbeitung Planungsvertrag Planungsvertrag wird parallel zur Bestätigung des Planers im Betriebsausschuss erstellt / Modifizierung der Aufgabenstellung

Erstellung Vorplanung/Modifizierung AST 4 Wochen - auf die Bestätigung der Vorplanung im StBV wird verzichtet

Prüfung Vorplanung im EB KGM

Erstellung Entwurfsplanung 3 Wochen

Prüfung Entwurfsplanung im KGM 3 Wochen - Planung muss in enger Zusammenarbeit mit Nutzer und Genehmigenden Behörden erstellt werden

Erarbeitung einer DS zur Bestätigung HU Bau 3 Wochen 

12 Wochen 

Erstellung Genehmigungsplanung Erstellung Bauantrag vor Bestätigung HU-Bau im SR

Prüfung Bauantrag durch EB KGM Prüfung des Bauantrages im KGM

Prüfung Bauantrag durch Amt 63 umgehende Prüfung des Bauantrages durch Amt 63 - 12 Wochen

Erarbeitung Ausführungsplanung Ausführungsplanung wird auf Risiko parallel zur Prüfung des Bauantrages erstellt 

10 Wochen

Vorbereitung der Vergabe/Erstellung LV 8 Wochen

Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen

Bestätigung der Vergabe im Betriebsausschuss

16 Monate Bauzeit

Abrechnung der Baumaßnahme

Nebenkosten 416.000

Baukosten 2.080.000

FÖRDERMITTELBEDARF 87,5% 2.187.500

Eigenanteil 12, 5 % 312.500

2.500.000

Bauherr:               Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

G.-Hauptmann-Str. 24 - 26 in 39108 Magdeburg

Architekt:                                 Hartkopf Rüger Architekten, Am Birkenwäldchen 5A in 06120 Haale / Saale

Tragwerksplanung: Dr.-Ing. Volker Lind, Friedensstr. 55 in 38820 Halberstadt

Elt / So : Ingenieurbüro J.Breitmeier, In der Alten Kaserne 1 in 39288 Burg

HLS: Ingenieurbüro Dr.-Ing. B. Lehmann, Weidenweg 12 in 39291 Möser

Brandschutz: IBB. Ingenieurbüro Prof.B. Beilicke GbR, Pölitzstr. 25 in 04155 Leipzig

Bestätigung der HU-Bau durch den Stadtrat und 
seine Ausschüsse

1.080.000

1.250.000

1.093.750

156.250

1.004.000

1.114.000

974.750

0

KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN - Instandsetzung Westturmgruppe - 
Museum macht Schule - Konjunkturpaket II - Bildungsinfrastruktur

0

136.000

119.000

2009

0

0

2010 2011

Mai

30.000 170.000106.000 110.000

Juni

Realisierung der Maßnahmen- 
Veranstaltungsbereich EG, Ausstellung OG, 
Ausbau DG

0

0

0

0

0

0

139.25017.000

0

0

106.000

0

0

mind. 8 Wochen, Erstellung der Leistungsverzeichnisse erfolgt vor Vorlage 
der Baugenehmigung

Nov. Dez.Juli August Sept. Okt.

Terminplan der Planung und Realisierung - Anlage 7




