
TERMINPLAN 
Anlage:  3

Bauvorhaben: 

KST: 51510101 Investnr. I 115151004 Stand: 
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Erarbeitung EW-Bau 01.07.2012 31.08.2012

Erarbeitung DS EW-Bau 10.09.2012 25.10.2012

Beschluss EW-Bau 24.01.2013

Genehmigungsplanung Jan. 2013 Feb. 2013

Baugenehmigung Mrz. 2013 Mai. 2013

Ausführungsplanung, LV´s Jun. 2013 Jul. 2013

Ausschreibung, Vergabe Aug. 2013 Sep. 2013

Bauausführung incl. Abbruch Nov. 2013 Dez. 2014
 

Gesamt

Bauherr:   

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Mittelfristige Planung - Bedarf

Ersatzneubau KITA "Kleiner Maulwurf" in 

Magdeburg OT Beyendorf Sohlen, 

Kreisstraße 3

2016

4. Oktober 2012

2017

Objekt-Nr.:     289.00

2012 2013 2014 2015

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement Mittelfristige Planung - Bedarf

Architekt/Ingenieur: Schmeier+Miersch Architekten GbR Projektverantw.: Fr. Köhler Gesamtkosten bisher

Fachplaner

HLS: IB Reckling SB HLS: Hr. Obst

Elektro: KMS SB Elektro: Hr. Jahnek

Sondertechnik: SB Sondertechnik:

Freiflächen:

Tragwerk: IB Ungewitter
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