
VORLÄUFIGER TERMINPLAN Anlage 3 DS EW-Bau

30.06.2016
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EW - Bau März 16 - März 17

Erarbeitung EW - Bau 11.03. - 17.06.

Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40 + Eb KGm 20.06. - 15.07.

Drucksache EW - Bau 20.06. - 28.07.

Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR 29.07. - 18.08.

Fördermittelantrag / Bewilligungsbescheid 19.08. - 31.03.17

weiterer Ablauf abhängig von Erteilung des Fördermittelbescheides, Annahme Erteilung bis 03/2017

Genehmigungsplanung April 17 - Juli 17

Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag 01.04 - 30.04.

Prüfung / Baugenehmigung BOA 01.05. - 31.07.

Ausführungsplanung und Vergabe August 17 - August 18

Erarbeitung Ausführungsplanung 01.08. - 30.11.

Vorbereiten der Vergabe 01.10. - 31.05.18

Ausschreibung und Vergabe 01.01.17 - 31.08.18

Realisierung / Abrechnung Juli 18 - März 20

Realisierung 01.07.18 - 31.12.19

Projektabrechnung / Abnahmen 01.09.18 - 30.03.20

Projektdokumentation / Verwendungsnachweis Januar 20 - Juni 20

Dokumentation 01.01. - 30.04.

Verwendungsnachweis 01.01. - 30.06.

KST:       

41400400

2020

Bauvorhaben: Sanierung SEK E.-Wille u. Sporthalle
VKZ:                       

I 154140010

Obj.Nr.: 

175.00
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