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VORLÄUFIGER TERMINPLAN

VKZ:
I 155151021

Obj.Nr.:
542.01

Sanierung Kita "Bussibär" / 
Jugendwerkstatt "Buntes 
Werkstattprojekt"

KST:
51511000

Bauvorhaben:
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Vorplanung 
Erarbeitung Vorplanung 
Bestätigung Eb KGm

März 17 - Juli 17. 
28.03. - 30.06. 
30.06.- 14.07. -

EW - Bau__________________
Erarbeitung EW - Bau
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau Amt 51 + Eb KGm 
Drucksache EW - Bau
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR 
Fördermittelantrag

Prüfung Fördermittelantrag / Bewilligungsbescheid

Juli 17 - Okt. 18
15.07. - 15.08.
16.08. - 22.08.
16.08. - 24.08.
25.08. - 19.10.
01.10. - 31.10.
01.11. - 31.10.18

'
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SSSIBIEBfPlSi _______ I
weiterer Ablauf abhängig von Erteilung des Fördermittelbescheides, Annahme Erteilung bis 10/2018

i i i r
Genehmigungsplanung _______________
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag 
Prüfung / Baugenehmigung BOA______________

Nov. 18 - April 19 
01.11. - 31.01.19 
01.02. - 31.04.

.
.

weiterer Ablauf abhängig vom Ausweichquartier, gemäß Mitteilung V/02 erst ab 2021

Ausführungsplanung und Vergabe
Erarbeitung Ausführungsplanung 
Vorbereiten der Vergabe 
Ausschreibung und Vergabe

Mai 19 - Febr. 21 
01.05. - 31.07.
01.09. - 31 12.20
01.10. - 28.02.21 . ' :

Realisierung / Abrechnung /Abnahmen + Übergabe 
Realisierung

Abnahmen / Übergabe/ Projektabrechnung

Jan. 21 - Dez. 21 
07.01. - 30.12^ 
07.01. - 28.02.

Projektdokumentation / Verendungsnachweis
Dokumentation
Verwendungsnachweis

Jan.21 - Juni 21
07.01. - 28.02.
07.01. - 30.06.
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