
Landeshauptstadt Magdeburg
Eb Kommunales Gebäudemanagement

23.08.2017, 11:22

Terminplan der Planung / Realisierung Anlage 3

Bauvorhaben:  KITA Oststraße 1 KST:    Invest.-Nr.: Objekt-Nr.: Stand: 

Nr. Baustein / Leistung Anfang Ende III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
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VGV - Verfahren 19.10.16 30.01.17
OB 07.03.17
Betriebsausschuss 21.03.17
Beauftragung 31.03.17

2 Vorplanung / Erstellung EW Bau 31.03.17 19.10.17
  - Erarbeitung der Vorplanung 31.03.17 30.06.17
  - Prüfung der Vorplanung 30.06.17 05.07.17
  - Erarbeitung EW-Bau 05.07.17 15.08.17
  - Erarbeitung der DS-EW-Bau 15.08.17 24.08.17
  - OB 29.08.17 29.08.17
*  - Betriebsausschuss 12.09.17
*  - Jugendhilfeausschuss 21.09.17
*  - Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr28.09.17
*  - Finanzausschuss 11.10.17
  - Stadtrat 19.10.17 19.10.17

3 Antrag FÖMI 20.10.17 27.10.17

 ** Prüfung Fördermittelantrag 01.11.17 27.10.18

4 Genehmigungplanung 27.10.18 24.01.19

5 Baugenehmigung 24.01.19 24.04.19

6 Ausführungplanung 27.04.19 27.07.19

7 Leistungsverzeichnisse erstellen 06.07.19 07.08.19

8 Ausschreibung / Vergabevorgang 07.08.19 06.11.19

9 Baubeginn / Realisierung 09.11.19 02.05.21

10 Objektübergabe 03.05.21 24.05.21

Gesamt

* Sitzungstermine  aktualisiert! 

** Aktualisierung nach Vorgaben für das Förderprogr amms Sachsen-Anhalt STARK III plus EFRE 

Mittelfristige Planung Ausgaben Verpflichtungsermächtigungen 

Einnahmen

Eigenmittel

gesamt 2.310.000 0 375.000 200.000 -90.000 1.425.000 400.0 00

0961 1002
Mehr-
bedarf

1.485.000 0 0 125.000 -465.000 1.425.000 400.000

0961 1002 825.000 0 375.000 75.000 375.000

2019 2020 2021Sachkonto Gesamt 2016 2017 2018

0

0

600.000

600.000

2020

0

3.125.000

3.125.000

340.000 700.000

2021

1.000.000

1.000.000

2021

gesamt 1.640.000 0 0 0
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