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Erfolgspramienmodell bei vorzeitigem Abschluss von Bauvorhaben

Der Stadtrat moge beschliefRen:

Der Oberbirgermeister wird beauftragt zu priufen, ob zur besseren Koordinierung und
schnelleren Beendigung von Baustellen, bei denen die Landeshauptstadt Magdeburg
Auftraggeber ist, ein Erfolgspramienmodell eingesetzt werden sollte.

Es ist zu Uberprifen, wie die BaumalRnahmen in der Landeshauptstadt Magdeburg schneller
und effektiver beendet werden kénnen. Dazu schlagen wir vor, dass die Stadtverwaltung fir
jede Woche die eine Baustelle, bei Einhaltung der Qualitdt und des Kostenrahmens, eher
beendet wird, eine Pramie an den ausfiihrenden Betrieb ausreicht.

Begriindung:

In der Landeshauptstadt Magdeburg stehen in den nachsten Jahren Grof3baustellen, wie der
Bau der Teilabschnitte 4-6 der 2. Nord-Sid Verbindung, incl. Verlegung der Tangente, der
Ersatzneubau der Strombriicke etc. an. Aber auch viele weitere Bauvorhaben sind geplant.

Um die Bewohner und Besucher unserer Stadt so wenig wie ndtig mit den Einschrankungen
durch die Baustellen zu belasten, ware eine Pramie hilfreich die Bauzeit der einzelnen
Baustellen zu verkirzen.

Am Beispiel des Baus des Einrichtungshauses IKEA konnte man deutlich erkennen, in welch
kurzer Zeit eine GroRRbaustelle zum Abschluss kommen kann.

In der Landeshauptstadt Schwerin hat sich diese Praktik bis dato sehr positiv ausgewirkt,
Baustellen konnten um 3 Wochen verkirzt werden.
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