
Bertolt - Brecht - Schule - 31.01.2018

LH Magdeburg I EB Kommunales Gebäudemanagement
Gerhart - Hauptmann - Str. 24 - 26
39108 Magdeburg

Bertolt - Brecht - Schule
Bertolt - Brecht - Schule Bertolt - Brecht - Str. 9 3910 Magdeburg
Bauherr: LH Magdeburg I EB KGM Magdeburg 
Vereinbarter Endtermin: 15.01.2019
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01.
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05.
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08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

Gewerk

Aufgabenstellung…

Bestandserfassung

Leistungsphase 2 …

Leistungsphase 3 …

Zusammenstellun…

Genehmigungsun…

Baugenehmigung

Leistungsphase 5 …

Leistungsphase 6 …

Leistungsphase 7 …

Bauausführung

Feinreinigung

Ausstattung

Projektende - 01.1…

von

29. Jun. 2017

31. Jul. 2017

14. Aug. 2017

1. Sept. 2017

20. Okt. 2017

26. Okt. 2017

20. Nov. 2017

1. Febr. 2018

9. Mai 2018

18. Jul. 2018

9. Aug. 2018

16. Jan. 2019

23. Jan. 2019

15. Okt. 2018

bis

17. Jul. 2017

13. Aug. 2017

31. Aug. 2017

20. Okt. 2017

25. Okt. 2017

30. Okt. 2017

20. Mrz. 2018

30. Apr. 2018

6. Jul. 2018

25. Jul. 2018

15. Jan. 2019

22. Jan. 2019

29. Jan. 2019

15. Okt. 2018

AT

13

10

18

35

4

3

84

61

41

6

109

5

5

1

Leistungsphase 1
29.06.2017 - 17.07.2017
Arbeitstage: 13

Bestandserfassung
31.07.2017 - 13.08.2017
Arbeitstage: 10

Leistungsphase 2 - Vorentwurf
14.08.2017 - 31.08.2017
Arbeitstage: 18

Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung
01.09.2017 - 20.10.2017
Arbeitstage: 35

Zusammenstellung EW -Bau
20.10.2017 - 25.10.2017
Arbeitstage: 4

Genehmigungsunterlagen
26.10.2017 - 30.10.2017
Arbeitstage: 3

Baugenehmigung
20.11.2017 - 20.03.2018
Arbeitstage: 84

Leistungsphase 5 / Ausführungsplanung
01.02.2018 - 30.04.2018
Arbeitstage: 61

Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe
09.05.2018 - 06.07.2018
Arbeitstage: 41

Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe
18.07.2018 - 25.07.2018
Arbeitstage: 6

Bauausführung
09.08.2018 - 15.01.2019
Arbeitstage: 109

Feinreinigung
16.01.2019 - 22.01.2019
Arbeitstage: 5

Ausstattung
23.01.2019 - 29.01.2019
Arbeitstage: 5

Projektende
15.10.2018 - 15.10.2018
Arbeitstage: 1
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