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Vorplanung ES - Bau 28.11.2017 19.04.2018
Erarbeitung ES - Bau 28.11.2017 28.02.2018

Erarbeitung DS, Bestätigung EW-Bau Fb 40 + EbKGm 01.03.2018 21.03.2018

Bestätigung ES - Bau durch Ausschüsse 22.03.2018 19.04.2018

Entwurfsplanung EW - Bau 20.09.2018
Erarbeitung EW - Bau 29.06.2018

Erarbeitung DS, Bestätigung EW-Bau FB 40 + Eb KGm 02.07.2018 19.07.2018

Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR 24.07.2018 20.09.2018

Genehmigungsplanung 21.09.2018 31.01.2019
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag 21.09.2018 31.10.2018

Prüfung / Baugenehmigung BOA 01.11.2018 31.01.2019

Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe 01.11.2018 31.07.2020
Erarbeitung Ausführungsplanung 01.11.2018 31.01.2020

Vorbereiten der Vergabe, LV-Erstellung 02.01.2019 31.03.2020

Ausschreibung und Vergabe 01.02.2019 31.07.2020

Realisierung / Abrechnung 01.04.2019 30.07.2021
Abbruch Heizhaus 01.04.2019 31.05.2019

Realisierung Neubau 17.06.2019 30.01.2021

Realisierung Freianlagen 01.09.2020 30.04.2021

Nutzungsaufnahme Neubau Winterferien 2021

Ausbaumaßnahmen im Bestand 30.05.2021

Dokumentation, Schlussrechnung 30.07.2021

Mittelbedarf

Erweiterung

Bauvorhaben: Erweiterung GS Am Brückfeld

2018 2019

KST:    41400303

2021

1.000.000,00        

Obj.Nr.: 166.00VKZ:    I 174140019

Zeitraum 2020 2021

2018 2019

2.440.000,00        

2020

3.600.000,00        680.000,00 €        


