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Kurztitel 
 
Erhöhter Finanzbedarf für den Umbau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-
Diesdorf, Alt Diesdorf 4 in 39110 Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund der aktualisierten Kostenberechnung wurde für die Maßnahme „Umbau des 
Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg-Diesdorf“ eine Kostensteigerung von 
1.495.000,00 EUR um 320.000,00 EUR auf 1.815.000,00 EUR ermittelt. 
 

1. Der Stadtrat beschließt eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 
320.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2018 mit einer Kassenwirksamkeit in 2019. Die 
zeitweilige Deckung erfolgt aus den Maßnahmen “EFRE Radweg Barleber See II – 
I186166015“ (75.600,00 EUR) und “EFRE Radweg Umflutkanal Klusbrücke – I186166016“ 
(244.400,00 EUR). 
 

2. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 320.000,00 sowie die beantragten Fördermittel in Höhe 
von 175.000,00 EUR sind in den Haushalt 2019 ff. einzustellen. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Organisationseinheit  1137 Pflichtaufgabe x ja  nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.  x nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2013  JA x NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis: 
TH1, TB1137, DKAfa, 
DKSoPo 

 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2019 6.050,00  11370000 57111100 4.983,33  1.066,67 

2020 36.300,00  11370000 57111100 29.900,00  6.400,00  

2021-67 1.706.100,00  11370000 57111100 1.405.300,00   300.800,00 

2068 36.300,00 11370000 57111100 29.900,00 6.400,00 

2069 30.250,00 11370000 57111100 24.916,67  5.333,33  

Summe:     1.815.000,00                                                                          1.495.000,00         320.000,00 
 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2019 583,33  11370000 45312020  x 

2020 3.500,00  11370000 45312020  x 

2021-67 164.500,00  11370000 45312020  x 

2068 3.500,00  11370000 45312020  x 

2069 2.916,67 11370000 45312020  x 

Summe:      175.000,00 
 

B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:  I131137004 

Investitionsgruppe:  1137_GEBSA 
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2013 10.000,00  11370000 09611002 x   

2015 50.000,00  11370000 09611002 x   

2016 40.000,00  11370000 09611002 x   

2017 130.000,00  11370000 09611002 x   

2018 1.265.000,00 11370000 09611002 x  

2019 320.000,00 11370000 09611002  320.000,00 

Summe:     1.815.000,00                                                                                                        320.000,00   
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II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2019 175.000,00  11370000 23410222  x 

20...        

20...        

20...        

Summe:      175.000,00 
 

III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2013 10.000,00  11370000 23111102/32173102 x   

2015 50.000,00  11370000 23111102/32173102 x   

2016 40.000,00  11370000 23111102/32173102 x   

2017 130.000,00  11370000 23111102/32173102 x   

2018 1.265.000,00 11370000 23111102/32173102 x  

2019 145.000,00 11370000 23111102/32173102  145.000,00 

Summe:     1.640.000,00                                                                                                        145.000,00 
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

2018 320.000,00   11370000  09611002     

für           

2019 320.000,00   11370000  09611002   x 

20...           

20...           

Summe:      320.000,00 

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

x > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

 x 
Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 1349-
040(VI)17 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Anlagennummer: 
 AV11-00653 (Gebäude) 
AV11-00655 (Außenanlage)    Anlage neu 

Buchwert in €: 
49.254,34 (Gebäude) 
5.395,97 (Außenanlage)    x JA 

Datum Inbetriebnahme: 01.11.2019      
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Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

2019 1.815.000,00 11370050 03210002  x   

2019    175.000,00 11370050 23111102 x  

 

federführendes(r)                        
Amt/Fachbereich 

Sachbearbeiter 
Scharwinka 

Unterschrift AL / FBL 
Langenhan 

 

Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r) I 

           i.A. Hr. Langenhan 
Unterschrift   Herr Platz 

 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2019 
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Begründung: 
 
Mit der Drucksache DS0050/17 vom 03.02.2017 wurde im Stadtrat am 20.04.2017 (Beschluss-Nr.: 
1349-040(VI)17) die EW-Bau für den An- und Umbau des Gerätehauses der Freiwilligen 
Feuerwehr Magdeburg – Diesdorf, Alt Diesdorf 4 in 39110 Magdeburg bestätigt. 
 
Der Bauantrag wurde am 23.05.2017 eingereicht und die Genehmigung wurde am 16.08.2017 
erteilt.  
 
Die in der EW-Bau Drucksache angegebenen Gesamtkosten in Höhe von 1.495.000 € für diese 
Maßnahme sind im städtischen Haushalt eingestellt. Gleichzeitig wurde ein Antrag auf Gewährung 
von Fördermitteln gemäß Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des 
abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung gestellt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde 
dem Antrag nicht entsprochen. Am 12.03.2018 wurden 175.000 EUR für das Haushaltsjahr 2019 
beim Landesverwaltungsamt beantragt. Dieser Antrag wird momentan geprüft. Eine 
Ausnahmegenehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde mit Schreiben vom 14.05.2018 
erteilt.  
 
Nachdem ca. 42 % der Bauleistungen für den Umbau des Gerätehauses der Freiwilligen 
Feuerwehr Magdeburg – Diesdorf ausgeschrieben und submittiert sind, wird eine deutliche 
Kostensteigerung gegenüber der Kostenberechnung der EW-Bau festgestellt. Im Los 01.3 musste 
eine Kostenerhöhung von 35 % verzeichnet werden. Dies resultiert aus dem Bereich der 
erweiterten Rohbauarbeiten, wie zum Beispiel Abbrucharbeiten, Bodenaustausch und der 
Einrüstung.  
 
Die Kostensteigerung beruht auf den veränderten Marktpreisen. Die derzeitige Marktlage, aufgrund 
der konjunkturellen Entwicklung im Baugewerbe und die hohe Auslastung der Baufirmen, führt zu 
dieser Kostenentwicklung. 
 
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichsten Angebote liegt die Kostenprognose des 
Architekturbüros in Hochrechnung auf die noch nicht submittierten Gewerke für die gesamte 
Baumaßnahme bei ca. 320.000 EUR über den eingestellten Haushaltsmitteln. Der 
Gesamtkostenrahmen erhöht sich demnach auf 1.815.000 EUR. 
 
Da die Beauftragung im Jahr 2018 erfolgen muss, wird eine außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 320.000,00 EUR für das Haushaltsjahr 2018 mit einer 
Kassenwirksamkeit in 2019 benötigt. Die zeitweilige Deckung erfolgt aus den Maßnahmen “EFRE 
Radweg Barleber See II – I186166015“ (75.600,00 EUR) und “EFRE Radweg Umflutkanal 
Klusbrücke – I186166016“ (244.400,00 EUR). Mit Veranschlagung der erhöhten Auszahlungs-
ansätze zur Planung 2019 erfolgt die endgültige Deckung aus den Auszahlungsansätzen, so dass 
die Ansätze der deckenden Maßnahmen (I186166015 und I186166016) wieder frei sind. 
 
Die Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln ist unumgänglich, um die Durchführung und 
Fertigstellung der Baumaßnahme nicht zu gefährden.  
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Auszug NS SR am 20.04.17 
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