
Landeshauptstadt Magdeburg 
– Der Oberbürgermeister – 

 
 

 
Drucksache 
DS0371/18 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

25.07.2018 

Eigenbetrieb OB EB KGM 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Der Oberbürgermeister 07.08.2018 nicht öffentlich Kenntnisnahme 

Betriebsausschuss Kommunales 
Gebäudemanagement 

21.08.2018 öffentlich Beratung 

Kulturausschuss 05.09.2018 öffentlich Beratung 

Finanz- und Grundstücksausschuss 12.09.2018 öffentlich Beratung 

Ausschuss f. Stadtentw., Bauen und Verkehr 13.09.2018 öffentlich Beratung 

Stadtrat 20.09.2018 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
Amt 61, FB 02, FB 23, MVGM 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  x 

KFP x  

 BFP x  

 
Kurztitel 
 
Grundsatzbeschluss und Bestätigung der EW-Bau zur Modernisierung und Instandsetzung 
der Hyparschale, Heinrich-Heine-Weg, 39114 Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der Stadtrat beschließt im Grundsatz die Modernisierung und Instandsetzung der 

Hyparschale auf Basis des Nutzungskonzeptes. 
 
2. Die EW-Bau zur Modernisierung der Hyparschale wird mit Gesamtkosten in Höhe von 

16,9 Mio. EUR bestätigt. 
 
3. Für das Vorhaben sind über die bereits bewilligten Stadtumbaumittel hinaus weitere 

Fördermittel zu beantragen. 
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Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb 
 

Eigenbetrieb   
Pflichtaufgabe 

 
JA 

  
NEIN 

 

 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

JA  HHK-Nr.:  NEIN  
 

Maßnahmebeginn                   Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 

             Erfolgsplan  Vermögensplan  
 

Erfolgsplan 20.. 

Ertrag  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderertrag 

     

     

     

Summe:     

 

Aufwand  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderaufwand 

     

Summe:     
 

Mittelfristige Erfolgsplanung  20.. – 20.. 

Ertrag 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderertrag 

20..      

20..      

20..      

Summe:      

 

Aufwand 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderaufwand 

20..      

20..      

20..      

Summe:      
 

Vermögensplan 20.. 

Einnahmen 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Mindereinnahmen 

     

     

     

Summe:     

 

Ausgaben 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderausgaben 

     

     

     

Summe:     
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Mittelfristige Vermögensplanung  20.. – 20.. 

Einnahmen 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Mindereinnahmen 

20..      

20..      

20..      

Summe:      

 

Ausgaben 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Minderausgaben 

20..      

20..      

20..      

Summe:      

 
 

Federführender 
Eigenbetrieb: KGm 

Sachbearbeiter: 
Herr Geiger             Unterschrift: 

Verantwortlicher 
Eigenbetriebsleiter: 

 
Herr Ulrich              Unterschrift: 
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                            Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 
 

Organisationseinheit  6161 / 2123 Pflichtaufgabe  ja x nein 

 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

57311  ja, Nr.  x nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

2018 JA x NEIN  

 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis: 
 DKAFA , DKSOPO, 
TB2123 

  

Ia. Aufwand (ohne Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2022-
2102 *     

Summe:            
* Weitere zum Planungsstand einschätzbare Folgekostenentwicklungen sh. Anlage 4. 
 

Ib. Aufwand (Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2021 70.416,67 21230300 57111100 X  

2022 – 
2080 

16.618.333,53 
(jährlich: 281.666,67) 

21230300 57111100 X  

2081 211.249,80 21230300 57111100 X  

Summe:   16.900.000,00  
 

II. Ertrag (inkl. Sopo-Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2021 33.327,50 21230300 45312020 X  

2022 – 
2080 

7.865.290,00 
(jährlich: 133.310,00) 

21230300 45312020 X  

2081 211.249,80 21230300 45312020 X  

Summe:  7.998.600,00 

                                                          
B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:  I186161012 

Investitionsgruppe:  6161_STUB 
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                            I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2018 600.000,00 21230300 09612012 1.231.800,00    -631.800,00  

2019 4.000.000,00 21230300 09612012 2.400.000,00   1.600.000,00  

2020 8.484.000,00 21230300 09612012 5.281.800,00    3.202.200,00  

2021 3.816.000,00 21230300 09612012 150.000,00      3.666.000,00 

Summe:  16.900.000,00                                                                        9.063.600,00       7.836.400,00* 
* Hiervon können gem. Stand vom 23.07.2018 Haushaltsmittel in Höhe von 1.186.575,98 EUR aus einer zweckgebundenen Rücklage 
im Rahmen eines ÜPL-Antrages als Deckung zur Verfügung gestellt werden. 

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2018 400.000,00 21230300 23419122 821.200,00 -421.200,00 

2019 
         

1.600.000,00 21230300 23419122 1.600.000,00 0,00 

2020 3.454.600,00 21230300 23419122 3.454.600,00 0,00 

2021 
        

2.544.000,00 21230300 23419122 100.000,00 2.444.000,00 

2022      

Summe:    7.998.600,00                                                                        5.975.800,00    2.022.800,00 

 

III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

2018       200.000,00 71000000 23111112 / 32173102* 410.600,00 -210.600,00 

2019    2.400.000,00 71000000 23111112 / 32173102* 800.000,00   1.600.000,00 

2020 5.029.400,00 71000000 23111112 / 32173102* 1.827.200,00 3.202.200,00 

2021 1.272.000,00 71000000 23111112 / 32173102* 50.000,00  1.222.000,00    

Summe:    8.901.400,00                                                                        3.087.800,00        5.813.600,00 
* Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt aus den Mitteln der FAG-Investitionspauschale und/ oder Krediten entsprechend der 
Haushaltsplanung. Eine betragsgenaue Aufteilung ist nicht möglich. 
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:       

2019 8.700.000,00 21230300 09612012    8.700.000,00 

2020 6.200.000,00 21230300 09612012  6.200.000,00 

2021 2.500.000,00 21230300           09612012  2.500.000,00 

Summe:    8.700.000,00 
  

 8.700.000,00 
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V. Erheblichkeitsgrenze Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss                   

 x Anlage Kostenberechnung 

x > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

 x Anlage Folgekostenberechnung 

   

 
 
C. Anlagevermögen   

Anlagenummer: ANL00402238    Anlage neu 

Buchwert in €: 1,00     JA 

Datum Inbetriebnahme: 01.10.2021     
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

2021 16.900.000,00 21230301 03210000  x   

2021 7.998.600,00 21230301 23111100 x  

      

 

Federführender 
Eigenbetrieb: KGm 

Sachbearbeiter: 
Herr Geiger                    Unterschrift: 

Verantwortlicher 
Eigenbetriebsleiter: 

 
Herr Ulrich                      Unterschrift: 

 
 

  

Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2021 



7 

Begründung: 
 
Es ist beabsichtigt, das denkmalgeschützte, ehemals als Messe- und                     
Veranstaltungshalle genutzte Gebäude „Hyparschale“ im Rotehornpark Magdeburg 
grundlegend zu sanieren und für eine künftige Nutzung auszubauen. 
Das Gebäude wurde 1969 errichtet. Die baukonstruktive Besonderheit besteht darin, 
dass die Dachkonstruktion aus vier zusammengesetzten hyperbolischen Paraboloiden 
besteht, welche eine Grundrissfläche von 48 x 48 m überspannen (Schalenbau von U. 
Müther).  
Infolge des Bauwerkalters und des seit 20 Jahren währenden Leerstandes sind 
Sanierungsmaßnahmen dringend erforderlich. Das Gebäude ist akut einsturzgefährdet 
und wird daher seit 2016 mittels eines Stützturmes in Gebäudemitte gesichert. 
Die Fassade besteht aus einer Stahl-Glaskonstruktion unter Verwendung von U-
Verglasungspanelen, wie sie üblicherweise bei Werkhallen eingebaut werden. 
Vorgesehen sind die denkmalgerechte Sanierung der Gebäudehülle sowie der Ausbau 
zu einem zeitgemäßen Mehrzwecksaal u. a. für Ausstellungen, Kongresse und div. 
Veranstaltungen für 200 bis 500 Personen, auch als Cateringareal mittels Einbau eines 
variablen, zweigeschossigen Kubus‘. 
Die haus – und betriebstechnischen Anlagen sind vollständig zu erneuern. Das 
Gebäude wird künftig wieder, wie bereits auch in der Vergangenheit, von einer extern 
angeordneten Technikzentrale (nördlich zu errichtender separater Bau) aus versorgt. 
Die Realisierung soll im Frühjahr 2019 mit der Sanierung der Dachschalen beginnen. 
Die Bearbeitung der Außenanlagen im unmittelbaren Umfeld der Hyparschale erfolgt 
im Rahmen der Maßnahme, ist finanzieller Bestandteil des Freiflächenplans 
Rotehornpark und wird deshalb in der Kostenzusammenstellung unter „nachrichtlich“ 
aufgeführt. 
Die Finanzierung erfolgt bislang u. a. mit Stadtumbau-Fördermitteln im 
Programmbereich Aufwertung (ohne Ausstattung, da nicht förderfähig). Für das 
Programmjahr 2017 liegt bereits ein Zuwendungsbescheid über Mittel für die Jahre 
2018 bis 2021vor. Im PJ 2018 sind ebenfalls Mittel beantragt worden. Ein 
Förderbescheid hierzu liegt bis dato noch nicht vor. 
 

  Finanz.quelle   2018 2019 2020 2021 2022 Summe Fördermittel Eigenmittel 

                      

bewilligt PJ 2017   600.000 300.000 181.800 150.000   1.231.800 821.200 410.600 

beantragt PJ 2018     2.100.000 5.000.100     7.100.100 4.733.300 2.366.800 

  PJ 2019             0     

Zw.sum.     600.000 2.400.000 5.181.900 150.000   8.331.900 5.554.500 2.777.400 

aus 
Rücklage 

FB 02   1.186.576         1.186.576   1.186.576 

Summe     1.786.576 2.400.000 5.181.900 150.000 0 9.518.476 5.554.500 3.963.976 

 
 
Anlagen: 
 
Anlage   1: Erläuterungen 6 Seiten 
Anlage   2: Flächen und Rauminhalte 1 Seite 
Anlage   3: Kostenberechnung 3 Seiten 
Anlage   4: Baunutzungskosten 1 Seite 
Anlage   5: Termin- und Finanzplan 1 Seite 
Anlage   6:  Lageplan 1 Seite  
Anlage   7: Zeichnungen 3 Seiten 
Anlage   8: Behindertenfreundlichkeitsprüfung 3 Seiten 
Anlage   9: Kinderfreundlichkeitsprüfung 1 Seite 
Anlage 10: Nutzungs-/Betreiberkonzept 2 Seiten 
Anlage 10.1: Anhang Raumplan 1 Seite 
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