
Landeshauptstadt Magdeburg   

- Der Oberbürgermeister - Datum 

 30.07.2018 
Dezernat 
VI 

Amt 
Amt 66 
 

Öffentlichkeitsstatus 
öffentlich 

 

 
I N F O R M A T I O N I0180/18  
 

Beratung Tag Behandlung 
   

Der Oberbürgermeister 07.08.2018 nicht öffentlich 
Stadtrat 16.08.2018 öffentlich 

 
 
 
 
Thema: Bericht über den Stand der Bauarbeiten EÜ ERA 
 
 
In seiner Sitzung am 07.12.2017 hat der Stadtrat im Zusammenhang mit der DS0453/17/1 die 
Verwaltung beauftragt, in der ersten Stadtratssitzung eines jeden Quartals dem Stadtrat über 
den Stand der Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee zu berichten. 
Neben der Darstellung der finanziellen Situation sind der Fortgang der Baumaßnahmen, mög-
licherweise bestehende technische Probleme bei der Baudurchführung und der zeitliche Ablauf 
darzustellen. 
 
Planungsmangel (Entwurfsplanung) 
 
Die Versicherung befindet sich momentan in Prüfung der durch die Landeshauptstadt Magde-
burg (LH MD) bzw. die DB Netz AG (DB AG) angemeldeten Mängel und entsprechenden Scha-
densersatzansprüche. Ein Prüfergebnis liegt weiterhin noch nicht vor. Eine Verjährung der sich 
aus den angemeldeten Mängeln ergebenden Schadensersatzansprüche der LH MD droht nicht, 
da eine entsprechende Verjährungseinredeverzichtserklärung durch den Entwurfsplaner 
abgegeben wurde. Die Bezifferung einer potentiellen Schadenshöhe ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht möglich, da sich einzelne Schadensbestandteile, z. B. in Form von ggf. noch zu 
erwartenden „Bauzeitennachträgen“, möglicherweise erst in der Zukunft einstellen werden. 
 
Projektgruppe Großbauvorhaben – EÜ ERA 
 
Mit Verfügung des Oberbürgermeisters vom 28.05.2018 wurde die Struktur der Projektgruppe 
(pgera) und deren Organisation festgelegt. Organisatorisch ist die Gruppe als Abteilung 
„Großbauvorhaben“ dem Tiefbauamt unter 66.91 zugeordnet. Gleichzeitig agiert die pgera als 
Stabstelle des OB. Ein wöchentlicher Steuerkreis dient der Berichterstattung des Projektes. 
Neuer Projektleiter und Leiter der pgera ist seit Mai 2018 Herr Fuß. 
 
Bauablauf 
 
Die Herstellung der letzten Brücken für die Gleise 1 bis 5 sind abgeschlossen und somit die 
Voraussetzung für die Übergabe des Spurplanes entsprechend dem angeordneten 
Teilterminplans V 8.1 zum 03.08.2018 gegeben. 
Die Herstellung der Bohrpfähle wurde Ende Juni 2018 abgeschlossen. Damit sind alle 
Bohrpfähle hergestellt. 
Derzeit laufen die Bautätigkeiten zur Herstellung der Tunneldecken Nordseite im Bereich des 
Kölner Platzes und Richtung Damaschkeplatz (siehe Anlage Bautenstand). 
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Gebäudesicherung ERA 38 bis 42 
 
Die Unterfangungsarbeiten sind für die Gebäude ERA 38 und 40 abgeschlossen. Für das 
Gebäude ERA 42 (Alte Feuerwache) sind die inneren Unterfangungen abgeschlossen. Die 
Unterfangung der südlichen Außenfundamente wurden in der 30. KW begonnen und werden 
voraussichtlich in der 33. KW abgeschlossen sein. 
 
Schnittstelle mit der 2. NS-Verbindung MVB 
 
Aufgrund des aktuellen Planfeststellungsbeschlusses der MVB zur 2. NS-Verbindung ergeben 
sich im Bereich Damaschkeplatz Schnittstellen zum Bauvorhaben Ernst-Reuter-Allee. Hier 
ergeben sich sowohl technische als auch terminliche Abhängigkeiten. Hierzu gibt es derzeit 
Abstimmungen mit den MVB zu den Leistungsgrenzen, insbesondere zu technisch sinnvollen 
Schnittstellen für die Tiefbauleistungen. Ebenfalls muss das neue Gleisviereck den MVB in den 
Bauablauf der EÜ ERA eingepasst werden, um hier keine gegenseitigen Baubehinderungen zu 
erzeugen. 
Eine abschließende koordinierte Bauphasenplanung zwischen MVB und dem Projekt ERA steht 
noch aus.  
 
 
 
 
 
Dr. Scheidemann 
 
 
I0108/18, Anlage 1 - Übersicht Fortschritt Bohrpfähle 
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