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Thema: Entlastungsstraße Cracau und Dritte Elbquerung für Magdeburg 
 
 
Mit Beschlussnummer 1781-051(VI)18 zum Änderungsantrag A0042/17/1/1 hat der Stadtrat den 
Oberbürgermeister wie folgt beauftragt: 
 
 „… mit den Planungen für mindestens eine neue Entlastungsstraße im östlichen Stadtgebiet zu 
beginnen, mit der Zielstellung, dass über diesen neuen Verkehrsweg die Quell- und 
Zielverkehre in und aus den ostelbischen Stadtteilen Richtung Innenstadt über den 
Nordbrückenzug abgeleitet und die Pechauer-, Genthiner- und Cracauer Straße vom 
Durchgangsverkehr entlastet werden.  
 
Die neue Entlastungsstraße sollte zusätzlich die Möglichkeit eröffnen, die Buslinie 56 Richtung 
Jerichower Platz zu verlängern, um damit die östlichen Siedlungen und Neubaugebiete für den 
öffentlichen Nahverkehr zu erschließen. Darüber hinaus sind die östlichen Parkplätze der 
MDCC-Arena besser an die Bundesstraße B1 anzuschließen. 
 
Weiterhin ist zu prüfen: 

2. Dabei sollen die aus den 90er Jahren zurückliegenden Planungen einbezogen werden. 
3. Die Planungen sind grundsätzlich abseits der zurzeit bebauten Grundstücke und 

Flächen durchzuführen. 
4. Die Planungen müssen grundsätzlich mit der Verbindung einer dritten Elbquerung 

übereinstimmen. 
5. Im 4. Quartal ist der aktuelle Planungsstand darzustellen.“ 

 
 
 
Der aktuelle Bearbeitungsstand stellt sich wie folgt dar: 
 
Für die Bearbeitung dieses Themas wurde ein externer Dienstleister beauftragt. Dazu musste 
ein Vergabeverfahren durchgeführt werden. Zur Angebotsfrist am 17. Juli 2018 gingen 
termingerecht vier Angebote ein. Die Auswertung und Prüfung dieser Angebote erfolgte durch 
das Stadtplanungsamt. Nach der Behandlung im Vergabeausschuss der Landeshauptstadt 
Magdeburg (Beschlussnummer: VG 133-044(VI)/18) konnte das Vergabeverfahren 
abgeschlossen werden. Während des Verfahrens beantragten zwei Bieter Akteneinsicht, 
wodurch sich die Vergabe verzögerte. Mit dem Auftragnehmer wurde am 6. Dezember 2018 ein 
Vertrag zur Durchführung von verkehrsplanerischen Leistungen geschlossen. Darin wurde die  
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Bearbeitungszeit von zwölf Monaten vereinbart. Darauf aufbauend wurde durch den 
Auftragnehmer folgende Zeitplanung erstellt (hier Zusammenfassung von Arbeitspaketen):  

 Durchführung von Verkehrserhebungen und Beschreibung Status Quo 
bis Mai 2019 

 Variantenuntersuchung einer 3. Elbquerung und Entlastungsstraße Cracau 
bis Juli 2019 

 Berechnung der Verkehrsmengen 
bis November 2019 

 Erstellung einer Dokumentation 
bis Dezember 2019 

 
Gem. der o.g. Zeitplanung können ab Februar 2020 die Ergebnisse vorgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Scheidemann 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
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