
VORLÄUFIGER TERMINPLAN - Fördermittel

Bauvorhaben: Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen
- Klosterkirche / Nordflügel Stand: August 2018
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Bestätigung Raumprogramm/Abstimmung AST
Absendung Bekanntmachung/Elektronische Bekanntmachung* 30.04.2018 30.04.2018

Zeitraum für Teilnahmeantrag 30 Tage 31.05.2018 31.05.2018
-iÖffnung der Teilnahmeanträge 08.06.2018 08.06.2018

vorläufige Auswertung der Teilnahmeanträge 10 AT bis 22.06.2018 bis 22.06.2018
abschließende Auswertung der Teilnahmeanträge 1 AT 25.06.2018 25.06.2018

Versendung Vergabeunterlagen an max. 3 Bieter 1 AT 27.06.2018 27.06.2018

Zeitraum für Angebotseinholung 30 Tage 30.07.2018 30.07.2018

Verhandlungsgespräche mit jeweils 3 Bietern 5 Tage 31.07. /08.08.2018 31.07./08.08.2018
:

Auswertung der Angebote 5 AT bis 15.08.2018 bis 15.08.2018
Vorbereitung Prüfung einer Vergabe 1 AT 16.08.2018 16.08.2018

Prüfung RPA 6 AT 24.08.2018 24.08.2018
TAbsageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter 10 Tage per Fax/Mail 29.08.2018 29.08.2018

Erstellung Vergabe DS 5 AT 29.08.2018 29.08.2018 1
Ämterdurchlauf Team KULF 07.09.2018 07.09.2018

IAbgabe DS BOB 1 AT 13.09.2018 13.09.2018

OB Sitzung 18.09.2018 18.09.2018

Bestätigung Vergabevorschlag durch BA 16.10.2018 16.10.2018

Bestätigung Vergabevorschlag durch SR 01.11.2018 01.11.2018

Beauftragung der Planung 02.11.2018 02.11.2018

i64 TageBekanntmachung Ober vergebenen Auftrag (max. 64Tage nach Auftragserteilung) 64 Tage
VORPLANUNG

■l, IErarbeitung Vorplanung (2 Mt) 02.11-31.12.2018 entfällt

Prüfung u. Bestätigung Vorpl. Fachamt (1 Woche) 11.01.2019 entfällt
V

Erstellung DS Vorplanung / Mitzeichnung Ämter 01.02.2019 entfällt

DS BOB 07.02.2019 entfällt

DS Vorplanung beim OB 12.02.2019 entfällt

DS Vorplanung Im Betriebsausschuss Eb KGm Mrz. 2019 entfällt

Vorplanung im StBV April 2019 entfällt
EW-BAU

Erarbeitung EW - Bau (Vor-und Entwurfsplanung eine Phase) 3,5 Mt 
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau EB KGm/Fachamt (2 Wochen) 
Drucksache EW - Bau und Mitzeichnung der Ämter (3 Wochen)
DS EW-Bau ImÄmt 13
DSEW-Baulbeim OB

EW-Bau Im Betriebsausschuss Eb KGm
EW-Bau im Ausschuss KULTUR.....

EW-Bau im Finanzausschuss

15.03.-15.05.2019 
15.05.-23~05.2019 
2405-12.06^2019

13.06.2019
18.06.2019 
Sept. 2019 
Sept. 2019 
Sept. 2019

bis 15.02.2019 
bis 01.03.2019 
bis 22.03.2019 
bis 28.03.2019 

02.04.2019 
April 2019
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Sitzungstermine noch nicht bekannt 
April/Mal 2019 Sitzungstermine noch nicht bekannt
April/Mai 2019 
April /Mal 2019 

vorSommerpause
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----rSitzungstermine noch nicht bekannt : 
Sitzungstermine noch nicht bekannt 
Sitzungstermine noch nicht bekannt • ,

i
-EW-Bau im StBV Sept. 2019 

Sept.2019
„4.i . L.._.—Bestätigung EW-Bau durch Stadtrat

FÖRDERANTRAG I I i
I IZusammenstellung Fördermittelantrag (1 Monat) Sept 2019 bis 30.04.2019 

02.05.2019
Zeitgleich zur Bestätigung EW-Bau ))

Okt. 2019Einreichen des Förderantrages
Prüfung Förderantrag durch IB und BLSA - 6 Monate???

Voraussetzung Gewährleistung vorzeitiger MaßnahmebeginnEinreichen des Förderantrages auf Basis })II11 | ![der unbestätigten EW-Bau | }) Bewilligung frühestens Ende November 201906.05.2019-04.11.2019
Okt 2019-Mrz 2020 MGENEHMIGUNGSPLANUNG

Erarbeitung Bauantrag (1 Mt.) Apr.. 2020 } 30.06.2019-31.07.2019 Erarbeitung Bauantrag 1 Mt ?? JL
Prüfung BOA (3 Mt) April - Juli 2020 } 31.07.2019-31.01.2020 Prüfung Bauantrag 6 Mt??

I I I l l I lAusführungsplanung und Vergabe parallel zur Prüfung Bauantrag

!Ausführungsplanung (3 Monate) Aug -Qkt.2020 28.02.-31.07.2020 AFU wird parallel zur Prüfung Bauantrag erarbeitet
IErstellung LV (3 Mt) -Okt.-Dez.2020 31.05.-31.08.2020 LVs werden parallel zur Erstellung AFU erarbeitet

■Ausschreibung und Vergabe (ab 150.000 EUR BA) - 4 Mt 01.01.-30.04.2020 Aussschreibung 4 Mt ??Dez. 2020- Mrz. 2021
Realisierung / Abrechnung / Projektdokumentation
Realisierung 24 Monate Mrz. 2021-2023 Bauzeit 20 Monate

4tIAbrechnung der Maßnahme 2 Monate erst in 2022 möglich
KG 700 - Summe in €

KG 200 - 600 Summe in €
Gesamtsumme in €

Klärung VgV Planungsleistungen
Architektur
HLS

Elt /So
Energetik
Akustik
Tragwerksplanung

VgV - Stadtrat 
VgV - BA 
VgV - BA 
3-5 Angebote 
3-5 Angebote 
VgV - BA

der vorliegende komprimierte Ablaufplan enthält diverse Abweichungen von regulären Planungsabläufen, die Beantragung des vorzeitigen Maßnahmebeginns ist erforderlich:

1. zur Verkürzung der Zeiträume wird davon ausgegangen, dass auf die Erstellung der DS zur Vorplanung und die Bestätigung der Vorplanung durch den Ausschuss verzichtet werden kann. Diese Abweichung von der DA 03/01 - 
Dienstanweisung über die Zuständigkeiten der Ämter und der Verwaltung bei der Realisierung von Investitionen muss beim OB beantragt werden.

2. Parallel zum Durchlauf der DS zur Bestätigung der EW-Bau durch den Stadtrat und seine Ausschüsse könnte der Antrag auf Förderung zur Prüfung beim Fördermittelgeber eingerecht werden, der Prüfzeitraum für 
Fördermittelgeber und BLSA wurde mit 6 Monaten eingeschätzt, die Prüfzeiträume für aktuell bearbeitete Vorhaben waren länger.

3. Nach Freigabe der EW- Bau durch den Stadtrat soll umgehend der Bauantrag erarbeitet werden. Für die Prüfung des Bauantrages wurden 6 Monate veranschlagt. Dieser Vorgang ist parallel zur Prüfung des Förderantrages 
eingeordnet. Diese Verfahrensweise birgt die Gefahr, dass Auflagen und Hinweise aus der baufachlichen Stellungnahme nicht Bestandteil der Bauantragsunterlagen sind. Hier muss cgf. kostenpflichtig nach gebessert werden.

4. Während der Prüfung des Bauantrages durch das Bauordnungsamt sind durch die Planer bereits die Ausführungsplanung und die Leistungsbeschreibungen zu erstellen, damit umgehend nach Vorlage der Baugenehmigung das 
Ausschreibungsverfahren gestartet werden kann. Eventuelle Auflagen aus der Baugenehmigung sind in den Planungen noch nicht enthalten und müssten nachgebessert werden.

20.08.2018
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