
Quartal 3 4 1 2 3 4 1 2 3

1. Phase: Vorbereitende Arbeiten

Entwicklung von Methoden zur Auswertung aller Qualitätsinstrumente

2. Phase: Struktur- und Konzeptentwicklung

Entwicklung einer neuen Darstellung des Bestandes und der 

Zielerreichung

Ermittlung und Darstellung des Bestandes an Angeboten

Auswertung und Darstellung der Zielerreichung geförderter Angebote

Entwicklung einer anwendbaren Struktur der 

DS zur JHPlanung

3. Phase: Beteiligungsprozesse

Prüfung und Weiterentwicklung der jugend- und familienpolitischen 

Leitlinien
Konzepterarbeitung und Durchführung:

Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und jungen Familien

Durchführung der Beteiligungsprozesse:

Beteiligung von Fach-

kräften öffentlicher und freier Träger, Ämter, Politik, 

Kinderbeauftragte, Netzwerkpartner*innen, etc. 

Zusammenfassung der Zwischenergebnisse der

Beteiligungsprozesse
4. Phase: Darstellung Bedarf

Auswertung Beteiligung, Einbeziehung statistischer Daten, 

Rückschlüsse aus Bestandserfassung

5. Phase: Erarbeitung der Drucksache

Ableitung von Maßnahmepaketen mit finanzieller Untersetzung

abschließende redaktionelle Bearbeitung der Drucksache unter 

Beteiligung der AGen §78
6. Phase: Mitzeichnungsverfahren

interne und externe Mitzeichnungen

Bestätigungsprozess DS

Planungsprozess für die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung gem. §§ 11 - 16 (2) SGB VIII für den Zeitraum 2021 - 2025
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Auftaktveran-

staltung am 
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