
Landeshauptstadt Magdeburg 
Stellungnahme der Verwaltung Stadtamt Stellungnahme-Nr. Datum 

öffentlich EB KGM S0522/19 29.11.2019 
zum/zur 

 
F0312/19 - Fraktion CDU/FDP     Stadträtin Schumann 

 
Bezeichnung 

 
Hyparschale 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 17.12.2019 

 
Zur Anfrage F0312/19 wird wie folgt Stellung genommen: 
 
1. Welche Maßnahmen hat die Landeshauptstadt Magdeburg für die Sanierung der 

Hyparschale ausgeschrieben. 
 
Ausgeschrieben wurden die Gewerke des 1. BA:  
 
- Schadstoffsanierung und Rückbau (Vergabe-DS am 12.11.2019 im BA KGm) 
- Sanierung Dachschale (Vergabe-DS am 05.12.2019 im SR) 
- Gerüstbau (Vergabe-DS am 10.12.2019 im BA KGm) 
 
Als vorgezogene Maßnahme des 2. BA werden die Dachdeckungsarbeiten Ende November 
veröffentlicht. 
 
2. Gibt es für diese ausgeschriebenen Maßnahmen bereits Bewerbungen oder gar Verträge? 
3. Falls ja, wann wird mit der Sanierung begonnen? 
4. Falls nein, ist mit einer weiteren Verzögerung für den Sanierungsbeginn der Hyparschale 

zu rechnen? 
 
Der Auftrag für die Schadstoffsanierung/Rückbau wurde am 26.11.2019 erteilt. Die Arbeiten 
haben am 02.12.2019 begonnen. Die Schalensanierung soll im 1. Quartal 2020 beginnen. 
Derzeit wird nicht mit weiteren Verzögerungen gerechnet, sofern es keine Vergabeeinsprüche 
oder extreme Witterungsverhältnisse gibt. 
 
 
 
 
 
Ulrich 
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