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Thema: Bericht über den Stand der Bauarbeiten EÜ ERA 
 
 
In seiner Sitzung am 07.12.2017 hat der Stadtrat im Zusammenhang mit der DS0453/17/1 die 
Verwaltung beauftragt, in der ersten Stadtratssitzung eines jeden Quartals dem Stadtrat über 
den Stand der Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee zu berichten. 
 
 
Planungsmangel (Entwurfsplanung) 
Die Versicherung befindet sich in Prüfung der durch die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) 
bzw. die DB Netz AG angemeldeten Mängel und entsprechenden Schadensersatzansprüchen. 
Ein Prüfergebnis liegt weiterhin noch nicht vor. Eine Klage ist vorbereitet. 
 
 
Bauablauf 
Auf der Baustelle konzentrieren sich die Arbeiten derzeit insbesondere auf die Herstellung der 
Tunneldecke in dem noch offenen letzten Abschnitt beginnend in Höhe der Alten Feuerwache 
weiter in Richtung Innenstadt bis zur Höhe Grüner Baum. Etwa 100 Meter Decke muss in 
diesem Bereich noch hergestellt werden. 
Für den daran anschließenden Trogbereich – also der künftigen Tunneleinfahrt in Richtung 
stadtauswärts – wurden Abschnitte der dortigen Stützwände bereits hergestellt. Sind sowohl die 
Tunneldecke als auch das anschließende Tunnelportal samt Trogbereich fertiggestellt, kann der 
Tunnelaushub auf der Innenstadtseite beginnen. Ab dem Frühjahr wird dann mittels Radladern 
und Baggern der Tunnel aufgefahren. 
Mit Fertigstellung der Tunneldecke im Bereich vor der Alten Feuerwache können die Arbeiten 
für das Gleisdreieck am Willy-Brandt-Platz beginnen. Es handelt sich um das Anschlussstück 
von der bereits bestehenden Gleistrasse in der Ernst-Reuter-Allee in Richtung Willy-Brandt-
Platz über die fertiggestellte Brücke über der Zufahrt in die Tiefgarage City Carré hin zur 
Haltestelle Hauptbahnhof. Ab Sommer 2020 soll die Straßenbahn zunächst diesen Weg in 
Richtung Innenstadt (und umgekehrt) nehmen. 
Im Tunnel erfolgen derzeit noch einige Restarbeiten und die Vorbereitungen für die Herstellung 
der Tunnelsohle. Ist diese fertiggestellt, folgen die Tunnelwände.  
Der Leitungsbau auf der Ebene 0 im Bereich unter den neuen Bahnbrücken ist fertiggestellt, 
sodass auf der Nordseite noch vor Inbetriebnahme der Straßenbahn mit den Pflasterarbeiten 
begonnen werden kann. Auf der gegenüberliegenden Seite verläuft der provisorische Geh- und 
Radweg. Zur Erhöhung der Durchgangssicherheit wurden dort die Bereiche der Treppenauf-
/abgänge zu den Gleisen der Deutschen Bahn vergrößert und der geschlossene Bauzaun durch 
offene Bauzäune mit Rot-Weiß-Baken ersetzt.  

tel:0453171


 2 

 
 
Finanzierung, Nachträge und aktueller Kostenrahmen 
Durch die Bauzeitverlängerung ergeben sich weitere Mehrkosten. Eine konkrete Summe kann 
derzeit noch nicht beziffert werden, da die Prüfung und Verhandlung der Nachforderungen noch 
nicht abgeschlossen sind.  
 
 
 
 
 
Dr. Scheidemann 
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