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Thema: EFRE  - Programm (Sachsen-Anhalt KULTURERBE) Sanierung der Festungsanlage 
Ravelin 2 
 
Die Bewilligung erfolgte mit Zuwendungsbescheid vom 14.11.2019 als Projektförderung für das 
Objekt Festungsanlage Ravelin 2. Es werden Fördermittel in Höhe von 2,43 Mill. EUR von der 
EU, Bund und Land bereitgestellt. Im städtischen Haushalt sind Finanzierungsmittel in Höhe 
von 3,89 Mio. € eingestellt (Investitionsprioritätenliste 2020 – 2023, Hauptliste / lfd. 44).  
Die Landeshauptstadt Magdeburg beabsichtigt, die Festungsanlage Ravelin 2 aus dem EFRE - 
Programm (Sachsen-Anhalt KULTURERBE) zu sanieren. Das Ravelin 2 wird damit nicht nur Ort 
unterschiedlichster Ausstellungen und kultureller Veranstaltungen für die Mageburger*innen, 
sondern auch touristische Attraktion und überregionaler Anziehungspunkt für Fachexperten zum 
Festungsbau. Bis zum Baubeginn im Jahr 2021 bedarf es eines umfangreichen 
Planungsvorlaufes, einschließlich der europaweiten Ausschreibung für die Planungsleistungen, 
sowie die Ausschreibungen der einzelnen Baulose nach den gesetzlichen Regelungen für 
Bauleistungen. 
 
Am 11. Juni 2020 endete gemäß Vergabeordnung die Frist zur Abgabe von vier europaweit 
ausgeschriebenen Planerlosen: 
 
Los 1: Objektplanung Gebäude und Innenraum einschließlich Ausstattung, Leistungsphase  
 4 - 8, (3 Angebote eingegangen) 
Los 2: Objektplanung Freianlagen, Leistungsphase 4 - 8, (3 Angebote eingegangen) 
Los 3: Fachplanung Tragwerksplanung, Leistungsphase 1 - 6, (2 Angebote eingegangen) 
Los 4: Fachplanung Technische Ausrüstung, AG 4 - Starkstromanlagen, AG 5 - Fernmelde-  
           und Informationstechnische Anlagen, Leistungsphase 1 - 8 (1 Angebot eingegangen) 
 
In den Bietergesprächen am 16. und 17. Juni 2020 konnten die Bieter ihr Büro sowie ihr 
Angebot einer 5-köpfigen Jury, zusammengesetzt aus Mitarbeitern der Verwaltung und dem 
Vorsitzenden des Sanierungsvereins Ravelin II, vorstellen.  
 
Die von der Jury geprüften Angebote wurden am 8. Juli 2020 dem Rechnungsprüfungsamt zur 
abschließenden Prüfung übergeben. 
 
Am 1. September 2020 hat der Vergabeausschuss über die Vergaben der vier Planerlose 
entschieden. Nach Ablauf der Informationsfrist gemäß § 134 (2) Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) kann der Auftrag an das zu beauftragende Büro 
frühestens am 14. September 2020 erfolgen.  
 
Die Planerverträge wurden am 18.09.20 beauftragt. 
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Mit einem Baubeginn kann frühestens im II. Quartal 2021 gerechnet werden. 
 
Es liegt nunmehr der 1. Änderungsbescheid vom 08.09.2020 zum Fördervorhaben vor. Als 
Projektabschluss ist nunmehr der 30.04.2022 festgeschrieben. Der Bewilligungszeitraum endet 
am 30.06.2022.   
 
 
 
Dr. Scheidemann 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
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