
VORLÄUFIGER TERMINPLAN

Bauvorhaben: 

Stand: Dezember 2019 
Zeitraum

2. Quartal 2019

10.01.2020

Zeitraum für Teilnahmeantrag 30 Tage 10.02.2020

11.02.2020

 bis 18.02.2020

21.02.2020

24.02.2020

27.03.2020

30.03. /03.04.2020

bis 15.04.2020

16.04.2020

24.04.2020

29.04.2020

30.04.2020

05.05.2020

19.05.2020

20.05./02.06.2020

03.06.2020

64 Tage

Juni - August 2020 

Sept. 2020

Sept. 2020

Okt. / Nov.2020

Okt. / Nov.2020

Okt. / Nov.2020

Okt. / Nov.2020

EW-BAU

Dez. 2020-Febr. 2021

März 2021

März. 2021

April 2021

April 2021

April bis Juni 2021

April bis Juni 2021

April bis Juni 2021

April bis Juni 2021

April bis Juni 2021

FÖRDERANTRAG

Bewilligung liegt vor

Einreichen des Förderantrages Bewilligung liegt vor

Klärung

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Juli 2021

 Juli - Okt. 2021

AUSFÜHRUNGSPLANUNG UND VERGABE

Nov. 2021-Jan. 2022

Jan.-März 2022

Febr. 2022- Mai 2022

Mai 2022- Dez. 2023

2 Monate

O
k

t

N
o

v

A
u

g

S
e

p

O
k

t

N
o

v

D
e

z

A
p

r

M
a
i

J
u

n

J
u

l

A
u

g

S
e

p

2
0

2
4

J
a

n
.

F
e

b

DS Vorplanung beim OB

Bestätigung Vergabevorschlag durch BA (Terminannahme?)

VORPLANUNG

Erarbeitung Vorplanung (3 Mt)
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Erstellung DS Vorplanung / Mitzeichnung Ämter

Absageschreiben an nicht berücksichtigte Bieter 10 Tage per Fax/Mail

Bekanntmachung über vergebenen Auftrag (max. 64Tage nach Auftragserteilung)

Versendung Vergabeunterlagen an max. 3 Bieter 1 AT

Zeitraum für Angebotseinholung 30 Tage

Abgabe DS BOB  1 AT

Bestätigung Raumprogramm/Abstimmung AST
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Prüfung u. Bestätigung Vorpl. Fachamt (1 Woche)

OB Sitzung (Terminannahme?)

 Auswertung der Angebote 5 AT

Vorbereitung Prüfung einer Vergabe 1 AT

Prüfung RPA     6 AT

Erstellung Vergabe DS  5 AT

Ämterdurchlauf  ???
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Ausführungsplanung (3 Monate)

DS BOB
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Beauftragung der Planung
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 Absendung Bekanntmachung/Elektronische Bekanntmachung*

Öffnung  der Teilnahmeanträge
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Verhandlungsgespräche mit jeweils 3 Bietern 5 Tage

DS EW-Bau im Amt 13

DS EW-Bau beim OB

EW-Bau im Finanzausschuss

EW-Bau im StBV

EW-Bau im Betriebsausschuss Eb KGm

EW-Bau im Ausschuss KULTUR

Drucksache EW - Bau und Mitzeichnung der Ämter

Prüfung u. Bestätigung EW-Bau Fachamt (1 Woche)

Erarbeitung EW - Bau (3 Monate)

Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen - 
Innensanierung Alumnat
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Prüfg Förderantrag/baufachliche Stellungn. - 6 Monate

Erarbeitung Bauantrag (1 Mt.)

Prüfung BOA (4 Mt)
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vorläufige Auswertung der Teilnahmeanträge 5 AT

abschließende Auswertung der Teilnahmeanträge 1 AT
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Erstellung LV  (3 Mt)

Ausschreibung  und Vergabe (ab 150.000 EUR BA) - 4 Mt

REALISIERUNG / ABRECHNUNG / PROJEKTDOKUMENTATION

Realisierung 24 Monate

Abrechnung der Maßnahme 

DS Vorplanung im Betriebsausschuss Eb KGm

Vorplanung im StBV

Bestätigung EW-Bau durch Stadtrat

Zusammenstellung Fördermittelantrag (1 Woche)
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