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Stand der Bauausführung
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Vertragliches Dilemma zwischen LH Magdeburg und Generalunternehmer

 unzählige Störungen, insbesondere im Bau- und Vertragsablauf

 signifikante Bauzeitverzögerung

 unzureichende Kapazitäten auf der Baustelle

 außergewöhnliches hohes Volumen an offenen und strittigen 

Nachtragsforderungen

 abgelaufenes vertragliches Bauende

Projekt-Kosten Fertigstellungs-

Termine

Status Quo und Abwägungen
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Vertragliches Dilemma zwischen LH Magdeburg und Generalunternehmer

Einigung

• Festlegung von Zwischen- und 

Fertigstellungsterminen 

Inbetriebnahme Tunnel 12/2022

• Terminsicherheit für weitere 

Anschlussprojekte (z.B. 2. NSV)

• weitestgehend sichere Planung der 

Projektkosten zum jetzigen Zeitpunkt 

(2020) im Haushalt

• Entfall anhängiger Klageverfahren und 

Prozesskosten

• verbesserte Bauabwicklung und 

Gewährleistung

• Vermeidung weiterer Risiken, wie z.B. 

Vergabeklagen und sonstige zeit- und 

kostenintensive Gerichtsverfahren mit 

nicht absehbaren Ausgang

Trennung

• Leistungseinstellung / Kündigung

• Neuvergabe mit Risiken höherer 

Kosten und zeitlichem Verzug 

Inbetriebnahme nicht vor 2024

• unsichere Planung der 

Projektkosten (2020) im Haushalt

• Klageverfahren GU und 

Prozesskosten sowie weitere 

Risiken, wie z.B. Vergabeklagen 

Mögliche Handlungsvarianten
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Projektziele und Zeitplan

Aushub Ost

Sohle/Wände West

Sohle/Wände Ost

Straßenbau

Ausrüstung Tunnel

Trennung / 

Neuvergabe

2020 2021 2022 2023

geplante 

Inbetriebnahme 

Tunnel 12/2022

30%

0%

0%

0%

0%

40%

Grober Zeitplan (auf Basis neuer Vertragstermine - Vereinbarung GU)

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau

2024

ggf. mögliche 

Inbetriebnahme 

Tunnel 10/2024

Baustopp / Vergabeprozess
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Projektpartner und Vertragsbeziehungen

Schema Vertragsverhältnisse zwischen Projektpartnern

nicht kreuzungsbedingte Kosten LHMD

kreuzungsbedingte Kosten LHMD

nicht kreuzungsbedingte Kosten DB

kreuzungsbedingte Kosten DB

Kreuzungsvereinbarung

Anlagen SWM/AGMAnlagen MVB

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau

KonzessionsverträgeKonzessionsvertrag
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Übersicht

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

LH MD
153,94 Mio €

73%

MVB; 8%

AGM; 8%

SWM; 1%

DB; 10%

Bauvolumen BV EÜ ERA

ca. 210 Mio. EUR

beinhaltet:

 Planung

 Bau

 Baunebenkosten

Bauvolumen der Konzessions- und Kreuzungspartnern
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 150,9 Mio investiv (Vermögenszuwachs)
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

153,94 Mio. €

Verrechnung zwischen den Konzessions- und Kreuzungspartnern

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau

Eigenanteil Ausgaben Einnahmen
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Die Konzessionspartner verrechnen an die LH MD

 Ausgaben steigen auf 184,56 Mio. EUR.

153,94 Mio. €

Verrechnung zwischen den Konzessions- und Kreuzungspartnern

100 %

16,45 Mio. €

50 %

8,04 Mio. €

100 %

1,94 Mio. €

+ 4,2 Mio €

Nachteilsausgleich

30,62 Mio. €
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Eigenanteil Ausgaben Einnahmen
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Verrechnung zwischen den Konzessions- und Kreuzungspartnern

184,56 Mio. €

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau

Eigenanteil Ausgaben Einnahmen
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Verrechnung zwischen den Konzessions- und Kreuzungspartnern

13,14 Mio. €

184,56 Mio. €

13,14 Mio. €

58,68 % des k.b. Anteils zzgl. 10% VWK

Kreuzungspartner DB verrechnet an die LH MD

 Ausgaben steigen auf 197,70 Mio. EUR.

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau

Eigenanteil Ausgaben Einnahmen
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Verrechnung zwischen den Konzessions- und Kreuzungspartnern

197,7 Mio. €

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau

Eigenanteil Ausgaben Einnahmen
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Verrechnung zwischen den Konzessions- und Kreuzungspartnern

81,3 Mio. €

LH MD verrechnet an die MVB und  DB

erwartete Einnahmen von 81,30 Mio. € 

(inkl. Vorteilsausgleich DB)

0,32 Mio. €

197,7 Mio. €

80,97 Mio. €

inkl. Vorteilsausgleich

116,4 Mio. €
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Eigenanteil Ausgaben Einnahmen

41,32 % des k.b. Anteils 

zzgl. 10% VWK
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Eigenanteil der LH Magdeburg

37,1 Mio. €
Fördermittel

79,3 Mio. €

81,3 Mio. €

197,7 Mio. €
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Eigenanteil Ausgaben Einnahmen
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Entwicklung des Eigenanteils der LH Magdeburg nach Beschlusslage

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Gründe für die Kostensteigerung

EÜERA : DS0338/20 – Finanzierung und Vereinbarung GU Bau

1) Mehrkostenforderungen des GU für geänderte und zusätzliche Leistungen

2) Mehrkostenforderungen der PORR GmbH & Co. KGaA aufgrund des gestörten Bauablauf, Einhaltung der 

Sperrpausen und der verlängerten Bauzeit

3) Zusätzliche Leistungen durch Drittunternehmen (u.a. Sicherungsmaßnahmen an den Gebäuden Ernst-

Reuter-Allee 38, 40 und 42)

4) Zusätzliche Leistungen zur Herstellung von Bauzwischenzuständen

5) Mehrkostenforderungen der beauftragten Ingenieurgemeinschaft Ernst-Reuter-Allee

6) Mehrkosten durch Teilkündigung und Neuvergabe der Leistungen der Bauüberwachung und Bauoberleitung

7) Mehrkosten durch externe Beratung im Vertragsverhältnis mit dem Hauptauftragnehmer Bau  (u.a. 

Rechtsanwälte, baubetrieblicher Gutachter, strategische Projektsteuerung, geotechnische Beratung, 

abfallrechtliche Beratung)

8) Mehrkosten im Rahmen der Bauherrenvertretung

9) Erhöhte Kostenprognose für die Ausstattung der Ebene 0 (Beleuchtung, Natursteinpflaster, Gestaltung)

10) Erhöhte Kostenprognose für die Technische Ausstattung der Ebene -1 (Tunnel) infolge erhöhter 

Anforderungen der Tunnelsicherheit (RAB-T) (Aktualisierung der Regelwerke)

11) Erhöhte Kostenprognose für die Technische Ausstattung der Ebene 0 und -1 (Tunnel) infolge der 

allgemeinen Kostensteigerung bei Vergaben öffentlicher Bauaufträge

12) Kostensteigerungen im Rahmen von Sachnachträgen infolge der allgemeinen Preisentwicklung im 

Bausektor

13) Kostensteigerungen aufgrund von zeitlichen Änderungen 
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Gesamtkosten des Bauprojektes EÜERA

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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