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Kostenentwicklung für laufende Bauvorhaben der Stadt

Nr. Vorhaben
Kostenschätzung

(in Mio. Euro)

aktueller Stand 

(in Mio. Euro)

1. GS Diesdorf 7,5 (2016) 9,4

2. GemS „Ernst Wille“ 4 (2016) 7

3. BBS „Hermann Beims“ 5,5 (2016) 9,5

4. Editha-Gymnasium 15 (2016) 19,7

5. FÖSK Roggengrund 7,5 (2016) 8,75

6. GS Wilhelm-Kobelt-Str. 12 (2012) 19

7. FFW Diesdorf 1,3 (2016) 1,8

8. FFW Prester 1,3 (2016) 2,3

9. GS Westerhüsen 5 (2018) 7,7

10. Bauhof (Tiefbauamt) 1,3 (2017) 3,8

60,4 88,95

11. Sanierung Stadthalle 42 (2005) 70,1 bzw. 90 (+ Außenanlagen)

12. Sanierung Hyparschale 4,2 (2016) 16

13. Ersatzneubau Strombrückenzug 32,9 (2010) 158

139,5 333            +238%


