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Verkehrssicherheit auf dem Uferweg entlang der Alten Elbe gewährleisten 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 19.01.2021 

 
Am 03.12.2020 wurde im Stadtrat die Anfrage F0278/20 gestellt. 
 
 
Die Stadtverwaltung nimmt zu den Fragen wie folgt Stellung: 
 
1. Was sind die Ursachen für die offensichtliche Verzögerung? 

 

Die Lieferung des benötigten Materials für die Reparatur des Elbsteges hat sich um mehrere 

Wochen verzögert. 

Die Lieferung betrug bei dieser Materialbestellung 15 Wochen, sodass das Material erst am 

14.11.2020 geliefert wurde. 

Zum Lieferzeitpunkt hatte die Brückenmeisterei laufende Baustellen bzw. Aufträge, die prioritär 

zur Verkehrssicherheit abzuarbeiten waren. Aus kapazitiven Gründen war keine gleichzeitige 

Herrichtung/Bearbeitung des gelieferten Materials und Einbau zusätzlich möglich. 

 

Somit war eine Reparatur des Elbsteges zum Abschluss des Jahres nicht möglich. 

 

 
2. Bis wann sollen die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlichen 

Maßnahmen auf dem Uferweg entlang der Alten Elbe abgeschlossen sein? 

 

Die Maßnahme wird aktuell vorbereitet, sodass ein Austausch der Bohlen in den nächsten 4 

Wochen bis spätestens 7. KW erfolgen kann. 

 

 

 

Dr. Scheidemann 
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