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Objekt-Nr.:  327

Kosten 2019 2020 2021 2022

KG
     Tsd. 

EUR                   
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Verwaltung DS- EW-Bau DS- Vergaben

21

Planung AFU / LV 700

22 3 104 65

Ausschreibung 700

Bauausführung 500

1.045

Gesamt Monat 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 1.045

Gesamt Jahr 25 125 1.110

Mittelfristige Planung (Tsd EUR)

KG Gesamtkosten 2019 2020 2021 2022 DS EW-Bau

Büro OB

200 0 OB

300 0

400 0 BA KGm

500 1.045 1.045 KA

600 0 StBV

700 22 3 125 65 215 FG

gesamt 22 3 125 1.110 1.260 SR

Verpflichtungsermächtigungen (Tsd EUR)

KG VE Kass.wirksamkeit:

2021 2022

200

300

400

500 1.045 1.045

600

700 65 65

gesamt 1.110 0 1.110 0

Gewerk / Leistung

1.260

1.045

215

28.01.2021

18.03.2021

Summe

02.02.2021

16.02.2021

17.02.2021

04.03.2021

10.03.2021


