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Phase 1 – Sperrung untergeordnete Anbindungen ab Anfang 2020 

 
Phase 2 a - Sperrung Brückstraße für ÖPNV / MIV ab Mitte 2021 

 

Phase 2a 

04.07.2021 – 03.09.2021 

Dauer ca. 2,0 Monate 
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Phase 2 b – Vollsperrung Cracauer Str. für ÖPNV / MIV ab Septemper 2021 

Phase 3.1 - Öffnung Heumarkt für ÖPNV / Vollsperrung Heumarkt MIV 

Phase 2 b 

04.09.2021 – 19.12.2021 

Dauer ca. 3,5 Monate 

Phase 3.1 

19.12.2021 – 12.03.2022 

Dauer ca. 2,7 Monate 
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Phase 3.2 – Öffnung Heumarkt für MIV 

 
 
Phase 4:  
Vollsperrung Neue Strombrücke (Nutzung der Sternbrücke) ab ca. Mitte 2022 
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Phase 5 – Verkehrsfreigabe Brücke über die Alte Elbe + Zollelbe 
                 Bau untergeordneter Anbindungen und Freiräume ab August 2023 
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