
Rahmenterminplan 
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Grundsatzbeschluss durch Stadtrat 03.12.2015 Drucksache 0439/15, Beschluss-Nr. 673-021(VI)15
Information 06.12.2018 Nach Ablehnung der Vorplanung durch den Stadtrat wurde die Aufgabenstellung geändert
Bewilligung Fördermittel Februar 2020
Vorbereitung VGV Verfahren April 2020
VgV Verfahren Mai 2020 September 2020
Beauftragung Planungsleistungen September 2020
Vorplanung / Kostenschätzung Oktober 2020 Januar 2021
Prüfung Vorplanung EbKGm Februar 2021         
Prüfung Vorplanung Nutzer Februar 2021
Erarbeitung DS Vorplanung / Durchlauf Ämter März 2021
BOB 25.03.2021
Oberbürgermeister 30.03.2021
Betriebsausschuss Eb KGm 13.04.2021

14.04.2021
Betriebsausschuss Puppentheater 16.04.2021
Finanz- und Grundstücksausschuss 21.04.2021
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr 22.04.2021
EW-Bau Mai 2021 Juli 2021
Erstellung DS EW-Bau / Durchlauf Ämter August 2020 August 2021
BOB 16.09.2021
Oberbürgermeister 21.09.2021

12.10.2021
Umweltausschuss 12.10.2021
Kulturausschusss 13.10.2021
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr 21.10.2021
Betriebsausschuss Puppentheater 22.10.2021
Finanzausschuss 27.10.2021
Stadtrat 04.11.2021
Genehmigungsplanung November 2021 November 2021
Prüfung und Unterschrift November 2021
Prüfung Amt 63 (Baugenehmigung) Dezember 2021 Mai 2022 Erfahrungsgemäß sind mind. 6 Monate einzuplanen
Ausführungsplanung Januar 2022 April 2022
Vorbereiten der Vergabe April 2022 Juli 2022
ggf. Anzeige an Nutzer zum Freizug d. Obj.
Prüfung der AFU/LV´s im GB III/1 / Überarbeitg. Mai 2022 August 2022
Ausschreibung und Vergabe August 2022 November 2022 Vergabe national zwischen 10 bis 14 Wochen
Freizug des Objektes
Realisierung November 2022 Dezember 2023
Abnahmen und Mängelbeseitigung bis: Februar 2024
Nutzungsfreigabe Amt 63, Wiedereinzug Februar 2024
Projektübergabe an Nutzer Februar 2024

Bauherr:
        Eigenbetrieb Mittelfristige Planung
        Kommunales Gebäudemanagement
        der Landeshauptstadt Magdeburg

Einflußfaktoren, die zu Änderungen bzw. 
Architekt:            sußmann + sußmann Verzögerungen führen können:

Fachplaner • Ausschuss- und Stadtratstermine
HLS:                  Ingenieurbüro Kowalewski GmbH • Zeitpunkt der Baugenehmigung

• Vergabeverfahren Bauleistungen
Elektro:             ipk

Sondertechnik:  
Verpflichtungsermächtigungen

Projektgruppenleiter:  Frau Siebert

SB Planung:               Frau Siebert

SB HLS:                      Herr Vollmer

SB Elektro:                  Herr Pries

SB Sondertechnik:     Gesamt 441.000 441.000

441.00009611012 441.000

Sachkonto
zu beauftragen im 

laufenden HHJ 
Kassenwirksamkeit

2020 2021 2022 2023
2021 2022

Gesamt 1.650.000                       159.000 450.000 600.000 441.000

Sanierung des "Altes Kutscherhaus" Porsestraße 13 in 
39104 Magdeburg (Puppentheater) 347 18.08.2021

Kulturausschuss

61610000

DS 0421/21 Anlage 4

2024Titel 2020 2021 2022 2023

Betriebsausschuss Eb KGm

09611012 1.650.000                       159.000 450.000 600.000 441.000

Sachkonto Gesamtkosten 2020 2021 2022 2023

Terminplan.xlsx


