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MaRnahme EFRE Kulturerbe — Sanierung Nordflligel; Mehrkostenanzeige

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschlief3t die Erhéhung des Kostenrahmens beim Bauvorhaben EFRE

Nordfligel um 291.200,00 EUR auf 4.691.200,00 EUR.

Der Antrag auf anteilige Erhéhung der Forderung im Rahmen EFRE ist bei der
Investitionsbank erfolgt. Sie befindet sich in der Entscheidungsphase.
Bei Bewilligung erhohten sich die Fordermittel um 232.900 EUR auf 3.752.900 EUR.

2. Die Mehrauszahlungen in Hohe von 242.100 EUR sind als Uberplanmafiige Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2021 zur Verfligung zu stellen. Sie werden aus der Sonderriicklage FAG
2014 (1107100001, Sachkonto 23111112, Kostenstelle 721000000) zur Verfigung gestellt.

3. Der Mehrbedarf fiir das Haushaltsjahr 2022 in Hohe von 49.100 EUR (Auszahlungen) istim
Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ff. bei der MalRhahme "KULF/Sanierung Nordflugel
(EFRE)" aufzunehmen. Gleichzeitig sind die beantragten Férdermittel in Hohe von 39.300

EUR aufzunehmen.
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Finanzielle Auswirkungen

F541__ [Piich@uigaben]  [a [ X [ nen |

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt
Budget/Deckungskreis:

| DKAFA/IDKSOPO |

2022... 93.824| 41410300 57111100 88.000 +5.824
2023-70 4.503.552| 41410300 57111100 4.224.000 +279.552
2071... 93.824| 41410300 57111100 88.000 +5.824

4.691.200 4.400.000 +291.200

2022... 75.058| 41410300 45312020 70.400 +4.658
2023-70 3.602.784| 41410300 45312020 3.379.200 +223.584
2071 75.058| 41410300 45312020 70.400 +4.658
[Summe: |  3.752.900 3.520.000 +232.900

B. Investitionsplanung

Investitionsnummer:
Investitionsgruppe:

1184141002

4141_GEBSA

Bis 2020 2.120.000| 41410300 09611002 2.120.000

2021 2.312.100| 41410300 09611002 2.070.000 +242.100

2022 259.100| 41410300 09611002 210.000 +49.100
4.691.200 4.400.000 +291.200

Bis 2020 1.696.000| 41410300 23111102 1.696.000

2021 1.849.600| 41410300 23111102 1.656.000 +193.600

2022 207.300| 41410300 23111102 168.000 +39.300
3.752.900 3.520.000 +232.900




Bis 2020 424.000| 41410300 23111112/32173102 424.000

2021 462.500| 41410300 23111112/32173102 414.000 +48.500

2022 51.800| 41410300 23111112/32173102 42.000 +9.800
938.300 880.000 +58.300

gesamt:

2022

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert

bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)

z| > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)

Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
Anlage Kostenberechnung

Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermogen
Anlagennummer:

Buchwertin €:
Datum Inbetriebnahme:

AV14-00264 Anlage neu
6.133.268,76 X |NEIN
2022

2022 4.691.200 41410301 03210002 X
2022 3.752.900 41410301 23111102 X
federfihrendes(r) Sachbearbeiter Unterschrift AL / FBL
Amt/Fachbereich Dr. Annegret Laabs Susanne Schweidler
FB 41.2

Verantwortliche Beigeordnete

Regina-Dolores Stieler-Hinz Unterschrift

[ Termin fiir die Beschlusskontrolle |




Begrundung:

Fur die Sanierung des Nordfligels des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen wurde im
April 2019 (DS0075/19) die Sanierung in H6he von 4.400.000,00 EUR beschlossen. Mit Datum
vom 20.12.2019 wurde ein Zuwendungsbescheid ausgereicht, der die Erneuerung des Daches,
den Ausbau des Dachgeschosses bis zum Anschluss an den Westfligel (Hauptfoyer mit
Treppenhaus) und den Ostfliigel sowie die Uberarbeitung der oberen Ausstellungstonne
beinhaltet.

Bedingt durch die momentane Lage am Baumarkt sind bei den Ausschreibungsergebnissen der
letzten zu vergebenden Lose ab Frihjahr 2021 wesentlich hohere Preise erzielt worden, als sie in
der HU Bau veranschlag wurden. Weite Teile der Mehrkosten konnten durch Kosteneinsparungen
in anderen Losen kompensiert werden. Trotz dieser Einsparungen von Leistungen in einzelnen
Bereichen entsteht ein Mehrkostenaufwand von 291.200,00 EUR der zu 80% aus weiteren
Zuwendungen aus dem EFRE Programm gedeckt wird. Die Deckung durch zusatzliche
Fordermittel ist bei der IB Bank beantragt und im Moment in der Entscheidungsphase.

Fur die Mehrkosten von insgesamt 291.200 EUR wurden fir 2021 unter Berlcksichtigung der
Wertgrenzen fir die Genehmigung von tberplanmafigen Auszahlungen bereits in Hohe von
242.100,00 EUR zwei Uberplanmafige Auszahlungen durch den Oberbirgermeister genehmigt.

Die Finanzierung der UPL-Auszahlung erfolgt in der Hohe der zusétzlichen Fordermittel von
193.600 EUR vorlaufig, in Hohe des verbleibenden Eigenanteils endgtiltig aus der finanzierenden
MalRnahme ,Sonderriicklage FAG 2014“ (1107100001, Sachkonto 23111112, Kostenstelle
71000000).

Die verbleibenden Aus- und Einzahlungsbedarfe fir 2022 sind im Rahmen der Haushaltsplanung
2022 ff. zu bertcksichtigen.
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