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Thema: Softwaregestützte Digitalisierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung und 
Aktualisierung der Kita-Software – Stand im Projekt 
 
 
 
Mit DS0609/19 hat der Jugendhilfeausschuss das Jugendamt damit beauftragt, die Kita-Software 
zu aktualisieren und die Digitalisierung der Finanzierung der Kindertagesbetreuung durch 
Entwicklung und Inbetriebnahme eines Finanzierungsmoduls voranzutreiben. 
 
 
Finanzierungsmodul 
 

Mit der LECOS, dem Anbieter der Kita-Software, wurde im Rahmen eines Vorprojektes die 
Anforderungen an eine Software beschrieben, da für die Anforderungen der Landeshauptstadt 
Magdeburg eine Neuentwicklung nötig ist. Dieses Vorprojekt wurde vom Frühjahr 2020 bis zum 
Sommer 2021 erfolgreich durchgeführt.  
 
Das fertig entwickelte Konzept für die Software sieht drei Module vor.  

 Modul Abrechnung Träger 

 Modul Abrechnung Umlandkinder 

 Modul Kalkulation  
Diese Module sind mit der Basissoftware Kivan verknüpft, so dass die Daten aus Kivan als 
Grundlage für die Prozesse in den beiden Modulen genutzt werden. 
 
Durch das Modul Abrechnung Träger wird eine Verwaltungsvereinfachung bei der Finanzierung 
der Träger durch eine weitgehend automatisierte Abwicklung der Finanzierung erreicht. Die 
Abrechnungsprozesse werden dadurch sicherer und effizienter. 
 
Durch das Modul Kalkulation wird ein technisch sicheres und transparentes System für die 
Steuerung des Verhandlungsvorgangs und die Kalkulation von Vergleichswerten etabliert, dass 
die technisch unsicheren Excel-Lösung ablöst, die an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen ist. 
 
Das Finanzierungsmodul wird in mehreren Schritten entwickelt werden. Aus Kapazitätsgründen 
können nicht alle Module gleichzeitig entwickelt werden. Daher wurde im Rahmen einer Kosten-
Nutzen-Betrachtung eine Priorisierung der Entwicklungsschritte vorgenommen. Dabei hat sich 
das Jugendamt an den Kriterien: Effizienzgewinn und technische Risiken orientiert. Die 
Entwicklung des Gesamtmoduls soll bis 2024 abgeschlossen sein. 



 2 

 
 

 
1.  

Halbjahr 
2022 

2. 
Halbjahr 

2022 

1. 
Halbjahr 

2023 

2. 
Halbjahr 

2023 

1. 
Halbjahr 

2024 

2. 
Halbjahr 

2024 
Finanzierung 
Kalkulation 

Projekt-
vorbereitg. 

Entwicklung   

Finanzierung 
Abrechnung 
Träger 

Projekt-
vorbereitg. 

Entwicklung    

Finanzierung 
Abrechnung 
Umlandkinder 

   Entwicklung  

Zusatzfunktionen 
Abrechnung 
Träger 

    Entwicklung 

 
Die KID hat mit Schreiben vom 15.11.2021 die Angebote ANG 21-0929 und ANG 21-0930 
vorgelegt. Diese umfassen die Entwicklung der Teilmodule „Finanzierung Kalkulation“ und die 
„Finanzierung Abrechnung Träger“.  
 
Für die Entwicklung, Wartung und Lizenzen im Zusammenhang mit der Kita-Software sind Mittel 
im Haushalt eingeplant. Die Kosten für die vorliegenden Angebote halten sich im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
 
Der Finanz- und Grundstücksausschuss hat daher mit Beschluss vom 08.12.2021 das 
Jugendamt beauftragt, die vorgelegten Angebote der KID anzunehmen (DS0562/21). Das 
Jugendamt hat die KID inzwischen entsprechend beauftragt, so dass im Sommer 2022 mit den 
Entwicklungsarbeiten begonnen werden kann. 
 
 
Umstieg KIVAN.Next 
 
Der Umstieg des bisherigen Systems KIVAN auf die neue Version KIVAN.Next (Migration) war 
laut Konzeption ursprünglich im dritten Quartal 2021 vorgesehen. Personalwechsel beim 
Entwickler LECOS, technische Umsetzungsprobleme sowie zusätzliche Einschränkungen 
personeller Ressourcen aufgrund der Corona-Pandemie führten jedoch zu Verzögerungen in 
der vorab notwendigen Entwicklungsarbeit.  
 
Aktuell sind nachfolgende Entwicklungen größtenteils abgeschlossen: 

- Vertragsverwaltung, 
- Bedarfsliste, 
- Ausnahmegenehmigungen, 
- Stammdatenverwaltung, 
- Kindertagespflegeverwaltung und 
- Berichtswesen und Auswertungen. 

 
Derzeit in der Entwicklung befinden sich:  

- Berechnung und Verwaltung der Kostenbeitragsbescheide, 
- Administration und  
- Erlassberechnung. 
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Im dritten Quartal 2022 sollen die Entwicklungsarbeiten abgeschlossen sein. Im Anschluss 
erfolgt die Umsetzung aller erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen (u. a. Testungen, 
entsprechende Schulungen für Kita-Träger etc.), so dass die Freischaltung der neuen Version 
KIVAN.Next für das erste Quartal 2023 vorgesehen ist.  
 
 
 
 
Borris 
 
 
 


	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt

