Landeshauptstadt Magdeburg DS0388/22
Eigenbetrieb Kommunales Gebaudemanagement Anlage 04
Gerhart-Hauptmann-Stral3e 24/26

39108 Magdeburg

Projekt Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort TuS 1860 Magdeburg-Neustadt e.V.
Zielitzer Stral3e 28, 39124 Magdeburg

» TERMINPLAN

Tus | Neubau Zweifeld-Sporthalle Zeitraum 2021 2022 2023 2024 2025
Zielizer Slrabe 25, 39124 Magaeburg Daver |5|B|E|5/2|5|3|2|8|5|2|8|5| 8| 82|53\ 3|8(8(2|8|8|8|£|5|2|5(3|2|8|8|3|8(5|8|£|2(2(5|=|2|8|5|5|8|8|8|52|2|5(3|2| 8538
VgVIGrundlagen 9 Monat(e)
VgV Planer, Gutachter, efc. 5 Monat(e) ===
Beaufiragung 2 Monal(e)
Vermessung 1 Monal{e) -
BaugrundgutachtenBaustoffprifung 2 Monat(e) [——
ES-Bau 4 Monat(e) LP2
Erarbeitung ES-Bau 4 Monal(e) IS I ——
EW-Bau 6,5 Monat(e) LP3
Erarbeitung EW-Bau 4 Monal(e) = ==
Erarbeitung Drucksache, Bestatigung Eb KGm® 1,6 Monat(e) =]
B EW-Bau durch d Stadiral 2 Monal(e)
Genehmigungsplanung 7,5 Monat(e) LP4
Erarb G /B 1,6 Monat(e) L !
7Pr{)iE’ngefsehmgu§ 870;4\7 76&0;3!(&) 1 e
Ausfiihrungsplanung 7 Monat(e) LPS
Erarbeitung Ausfuhrungsplanung 6 Monal(e) e i s o o
Prufung/Beslatigung 1 Monat(e) =
Ausschreibung und Vergabe 11 Monat(e) LP6+7
eitung der Vergabed V-Erstellung 8 Monat(e)
reibungVergabe 10 Monal(e)
Realisierung/Abrechnung 18 Monat(e) LP8
TiefoawRohbau 6 Monal(e) q
Gebaudehulle (Dach, Fenster, Fassade) 4 Monal(e)
Ausbau 10 Monat(e) L
Mangelbeseitigung/Fertgstellung 3 Monal(e) _
Dokumentation/Schiussrechnung 3 Monal(e)
Nutzungsaufnahme Januar 2025 =i
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